



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট  
(সিএসএডব্লিউএম) প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ)  
এবং  
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২৩- ৩০ শে জুন, ২০২৪

## সূচিপত্র

| বিষয়                                       | পৃষ্ঠা নং |
|---------------------------------------------|-----------|
| কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র                 | ১         |
| প্রস্তাবনা                                  | ২         |
| সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলি                   | ৩         |
| সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা              | ৪         |
| সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ                      | ৫         |
| সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি | ৬         |

## ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএসএডব্লিউএম) প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ) এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

### সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জন সমূহ

প্রযোজ্য নয়

### সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রকল্পের মূল পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব।
- প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পাদনে বিলম্ব।
- ভৌত আবকাঠামোর হালনাগাদ নকশা প্রণয়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতে বিলম্বের কারণে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব।
- উপপ্রকল্পে নতুন Schedule of Rates-2022 অনুসরণ করায় প্রাক্কলন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া ও নতুন Design এ কোন কোন ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক্কলন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া।
- জনবল সংকট।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ - ১৬ টি
- ইনলেট / আউটলেট পূর্ণবাসন - ১৯৩ টি
- পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পূর্ণবাসন - ৮৫ টি
- নদী ডেজিং- ১১.৯৫ কি.মি
- খাল পুন : খনন - ৩৪৫.৯৩ কি.মি
- বাঁধ পুনর্বাসন - ৩৩৫.৪৭ কি.মি
- নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৯২৪ কি.মি.
- পাম্প হাউজ পুনর্বাসন - ৬ টি
- ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ২ কি.মি.
- বনায়ন - ২০০ কি.মি.
- ভূমি অধিগ্রহণ-১১০.৩৫ হেক্টর

### ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৫.০০০ কিঃমিঃ বাঁধপুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ
- ০.৩০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ
- ৩০.০০ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএসএডব্লিউএম) প্রজেক্ট  
(বাপাউবো অংশ)

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

## সেকশন ১

### ১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

- (ক) বাপাউবোর সমাপ্তকৃত ১৯ টি FCD/FCDI প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন ও অধুনিকিকরনের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- (খ) অংশগ্রহনভিত্তিক উপ-প্রকল্প চক্র ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে অর্থাৎ পরিকল্পনা, ডিজাইন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগনের অধিকহারে স্বক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- (গ) কৃষিতে পানির দক্ষ ব্যবহার এবং ক্লাইমেট স্মার্ট পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইরিগেশন স্ট্রাকচার ও অন্যান্য সকল কাজের গুনগত মান রক্ষা করে কৃষি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- (ঘ) বাপাউবো ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি ;
- (ঙ) পর্যায়ক্রমে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন/উপকার ভোগীদের কাছে উপ-প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হস্তান্তর করন।

## সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র                                                               | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম                                         | কর্মসম্পাদন সূচক                               | গণনা পদ্ধতি | একক    | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত ভর্তন |          | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪ |           |        |          |                   | প্রক্ষেপণ | প্রক্ষেপণ |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                   |               |                                                   |                                                |             |        |                        | ২০২১-২২      | ২০২২-২৩* | অসাধারণ                        | অতি উত্তম | উত্তম  | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |           |           |        |
| ১                                                                                 | ২             | ৩                                                 | ৪                                              | ৫           | ৬      | ৭                      | ৮            | ৯        | ১০                             | ১১        | ১২     | ১৩       | ১৪                | ১৫        | ২০২৫-২৬   | ১৬     |
| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)              |               |                                                   |                                                |             |        |                        |              |          |                                |           |        |          |                   |           |           |        |
| [১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ; | ৭০            | [১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ  | [১.১.১] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ সেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ | সমষ্টি      | কিঃমিঃ | ২০                     |              |          | ৫.০০০                          | ৪.৮০০     | ৪.৫০০  | ৪.২০০    | ৪.০০০             | ১৫০.০০০   |           | ১৬৫.৪৭ |
|                                                                                   |               |                                                   |                                                | সমষ্টি      | কিঃমিঃ | ২৫                     |              |          | ০.৩০০                          | ০.২৮০     | ০.২৭০  | ০.২৬০    | ০.২৫০             | ৩.০০০     | ৪.৯২৪     |        |
|                                                                                   |               | [১.৩] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন | সমষ্টি                                         | কিঃমিঃ      | ২৫     |                        |              | ৩০.০০০   | ২৭.০০০                         | ২৬.০০০    | ২৫.০০০ | ২৪.০০০   | ১৩০.০০০           | ১৬৫.৯৩    |           |        |

আমি, প্রকল্প পরিচালক, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএসএডব্লিউএম) প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ), হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএসএডব্লিউএম) প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ) এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:



15.06.23

প্রকল্প পরিচালক, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড  
ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএসএডব্লিউএম) প্রজেক্ট  
(বাপাউবো অংশ)

তারিখ



১৫-০৬-২০২৩

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

তারিখ

## সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

### বাংলা

| সংক্ষিপ্তরূপ | পূর্ণাঙ্গরূপ                |
|--------------|-----------------------------|
| পাসম         | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়      |
| বাপাউবো      | বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড |

### ইংরেজি

| সংক্ষিপ্তরূপ | পূর্ণাঙ্গরূপ                       |
|--------------|------------------------------------|
| MoWR         | Ministry of Water Resources        |
| BWDB         | Bangladesh Water Development Board |
| ADP          | Annual Development Program         |
| RADP         | Revised Annual Development Program |
| BDP2100      | Bangladesh Delta Plan 2100         |
| SDG          | Sustainable Development Goal       |
| PSC          | Project Steering Committee         |
| PIC          | Project Implementation Committee   |



**সংযোজনী- ২:**  
**কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক**

| ক্রমিক<br>নম্বর | কার্যক্রম                                         | কর্মসম্পাদন সূচক                               | কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১               | [১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ  | [১.১.১] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র,<br>Project Steering Committee (PSC) ও<br>Project Implementation Committee<br>(PIC) এর সভার কার্যবিবরণী |
|                 | [১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ                    | [১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ                        | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র,<br>Project Steering Committee (PSC) ও<br>Project Implementation Committee<br>(PIC) এর সভার কার্যবিবরণী |
|                 | [১.৩] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন | [১.৩.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন               | সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র,<br>Project Steering Committee (PSC) ও<br>Project Implementation Committee<br>(PIC) এর সভার কার্যবিবরণী |