



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
প্রসেসিং পরিদপ্তর
পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.৩৫.০০১.১৭.১২৮২

৯ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ


দপ্তরাদেশ

বিষয়: বাপাউবো'র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের আইএমইডি প্রেরণ সংক্রান্ত।

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাপাউবো'র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন আইএমইডি প্রতিবেদন (আইএমইডি-০৩, ০৪, ০৫/২০০৩ (সংশোধিত)) আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি-তে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রতি মাসে সিংহভাগ প্রকল্পেরই আইএমইডি প্রতিবেদনসমূহ সময়মতো নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায়, নিম্নে বর্ণিত সময়সীমা অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পের আইএমইডি প্রতিবেদনসমূহ নিয়মিত অত্রদপ্তরে আবশ্যিকভাবে হার্ডকপি আকারে ৪ (চার) প্রস্তুত প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

উল্লেখ্য যে, অত্র দপ্তরের ই-মেইলে প্রেরিত স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশনে অগ্রায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।

ক্রমিক নং	আইএমইডি প্রতিবেদন	যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	প্রেরণের সময়সীমা
১।	আইএমইডি-০৩/২০০৩ (সংশোধিত)	ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন	প্রতি প্রান্তিক সমাপ্তির পরবর্তী ২ সপ্তাহের মধ্যে
২।	আইএমইডি-০৪/২০০৩ (সংশোধিত)	Project Completion Report (PCR)	জুন মাসে প্রকল্প সমাপ্ত হলে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে (বই আকারে)
৩।	আইএমইডি-০৫/২০০৩ (সংশোধিত)	মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন	পরবর্তী মাসের প্রথম পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে



২৩-০১-২০২৫

ড. মোঃ খাইরুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)

বিতরণ: সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল/ পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কুমিল্লা/ বরিশাল/ফরিদপুর/ খুলনা/ রাজশাহী/ রংপুর।।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, ক্লাইমেন্ট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ) /Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)-Project ২/চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন)(বাপাউবো অংশ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, Project for Planning Capacity Enhancement and Establishment of Technology Adaptation Cycle on Comprehensive Nodi (River) Management/সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা।।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, বন্যা ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন জরুরী সহায়তা প্রকল্প / গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন / যমুনা নদী টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-১: নদীতীর

সংরক্ষণ ও নদী শাসন (কম্পোনেন্ট-১), বাপাউবো, ঢাকা।।

৫। প্রকল্প পরিচালক, দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ)/ছোট জলযান ক্রয় প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা।।

৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-৩ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২। সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, সার্কুলারটি বাপাউবো'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।।

