



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প
(বাপাউবো অংশ), বাপাউবো
এবং
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২১ - ৩০ শে জুন, ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	১-২
প্রস্তাবনা	৩
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলী	৪
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৫-৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	৯

৩

হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ) এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

প্রাক বর্ষা মৌসুমে (Pre monsoon) ভারতের পাহাড়ী এলাকায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকায় হঠাৎ বন্যার (Flush flood) সৃষ্টি হয়। ফলে এই এলাকার বোরো ফসল ডুবে যায়। ২০১০ সালের আগাম বন্যায় বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার পর এ বন্যার কবল থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে ১৪টি নতুন হাওর এবং ১৫টি পুনর্বাসন উপ-প্রকল্পসহ মোট ২৯টি উপ-প্রকল্প নিয়ে জিওবি ও জাইকার অর্থায়নে “হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (বাপাউবো অংশ)” শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পে তিনটি অংশঃ ১। বন্যা ব্যবস্থাপনা, ২। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ৩। ক) কৃষি ও খ) মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কার্যক্রমের কাজসমূহ বাস্তবায়ন করবে এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের কাজগুলি এলজিইডি বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো হতে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হলে তা ১৪-১০-২০১৪খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পূর্বে সম্পাদিত সমীক্ষার পরিকল্পনা হালনাগাদ করার বিষয়টি অনুভূত হয়। সে মোতাবেক ২০১৭ সালে সমীক্ষার পরিকল্পনা হালনাগাদ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই হালনাগাদ পরিকল্পনার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপিটি গত ২৭-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী গত ০২-১২-২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২য় সংশোধিত DPP অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য ১৩টি নতুন হাওরে ২৬১.৬৫৩ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ, ১১১টি রেগুলেটর/কজওয়ে/ব্রিজ/বক্স ডেনেজ আউটলেট (৪১+২৭+১+৪৩), ৩৩৫.৩৬৪ কিঃমিঃ খাল/নদী পুনঃখনন, ১১৭ টি ইরিগেশন ইনলেট এবং ৭টি রেগুলেটর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অপরদিকে ১৪টি পুনর্বাসন উপ-প্রকল্পে ১০৮.৯৭৪ কিঃমিঃ খাল/নদী পুনঃখনন, ৬৭.১১ কিঃমিঃ পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনর্বাসন, ৬১.২১ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন এবং ৫টি রেগুলেটর/কজওয়ে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৩০টি WMG অফিস নির্মাণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ভৌত কাজের জন্য মোট ৫৭টি প্যাকেজ এর টেন্ডার অহবান করা হয়েছে, ১৬টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বাকী প্যাকেজের কার্যক্রম সমূহ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের বন্যা ব্যবস্থাপনা অংশের আওতায় ২০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ২৪০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ১২৫ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ, ৮০ কিঃমিঃ ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন, ৮৭টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, ৬টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো/কাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনর্বাসন, ৯০টি ইরিগেশন ইনলেট তৈরীর কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন হয়েছে। হাওর এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৩৫৮টি WMG গঠন করা হবে; এ পর্যন্ত ৩০০টি WMG গঠন করা হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ১,৫৩,০৯১ জন (মহিল ৬৯,৮৫৯ জন) এবং সদস্যদের মোট সঞ্চয় প্রায় চার কোটি পচিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ টাকা) ৪,২৫,৪৬,৫৪৮.০০ টাকা যা পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাধীন স্থানীয় ব্যাংকে জমা আছে। উক্ত ৩০০টি WMG এর মধ্যে ২২৩টি WMG বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়েছে। প্রস্তাবকৃত ১,১৪,৮৫৪ জন ষ্টেকহোল্ডারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৮৮,৭৬৮ জনকে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় 'JICA'এর অর্থায়নে ভৌত কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহীত এটিই প্রথম প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পগুলো হাওর এলাকায় অবস্থিত বিধায় প্রকল্পের সকল ভৌত কাজ মধ্য ডিসেম্বরের আগে আরম্ভ করা সম্ভব নয় এবং এপ্রিল মাসের পর কাজ বাস্তবায়ন করার কোন পরিবেশ থাকে না। ফলে ভৌত কাজ সম্পাদনে খুবই কম সময় পাওয়া যায়। গত ২০১৭খ্রিঃ সালে মার্চ মাসের শেষে ভারতীয় পাহাড়ী ঢলে হঠাৎ বন্যা চলে আসায় প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনেকাংশে ব্যহত হয়। এছাড়া জমি অধিগ্রহণের দীর্ঘ সূত্রতার কারনেও প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ব্যহত হয়। প্রকল্পের আওতাভুক্ত কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক দপ্তরের অধিকতর সহযোগিতা পেলে জমি অধিগ্রহণের সমস্যা সমাধান করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

“হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ শেষ হবে। পরবর্তীতে আরো নতুন কিছু হাওরকে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এনে প্রকল্পের ২য় পর্যায় বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেলে দাতা সংস্থার সঙ্গে আলোচনাপূর্বক অর্থায়নের সম্মতি সাপেক্ষে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে বাস্তবায়ন সম্ভব পর হবে।

২০২১-২২ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ১০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৩ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ, ১০ কিঃমিঃ Excavator এর মাধ্যমে নদী পুনঃখনন এর মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ;
- ১০ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও ৫ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ;
- ১৫ টি সেচ কাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ২৪.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:



সেকশন ১ :

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের সাধারণ কার্যাবলি

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

- (ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ)” শীর্ষক প্রকল্প বাংলাদেশের ৭টি হাওর জেলায় মোট ৩৭৩টি হাওর (হাওর মাস্টার প্লান রিপোর্ট এপ্রিল, ২০১২) এর মধ্যে ৬টি জেলার ২৭টি হাওর (১৩টি নতুন হাওর এবং ১৪টি পুনর্বাসন হাওর) নিয়ে এ প্রকল্পের আওতায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। **এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ**
- (১) বন্যা ব্যবস্থাপনা (Flood Management) এর মাধ্যমে বোরো ধানকে আগাম বন্যা হতে রক্ষা করা এবং
- (২) কৃষি প্রবর্ধনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- (খ) এ প্রকল্পের বন্যা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় ২৭টি হাওর (১৩টি নতুন এবং ১৪টি পুরাতন) এ বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ, নদী পুনঃখনন, নিকাশন খাল খনন/পুনঃখনন, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, সেচ কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- (গ) এ প্রকল্পের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কার্যক্রম এর আওতায় কৃষি প্রবর্ধন স্থানীয় প্রশিক্ষণ, Agriculture Promotion Support Sub-project & Small Scale Income Generation Sub-project ইত্যাদি কাজ) এর মাধ্যমে ২৭টি হাওর অঞ্চলে জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	মাপনী পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		পর্যায়ক্রমিক/নির্ধারিত ২০২১-২২				প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ	
							২০২১-২০	২০২০-২১	আগামের অর্জন	অর্জিত	উত্তম	চলতি মান			চলতি মানের নিম্নে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র: নদী-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও নদী ভাঙন প্রতিরোধ															
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	৫০	[১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	[১.১.১] বাঁধ নির্মাণ	সমষ্টি	কিমিঃ	২০	৫০	৫০	১০.০০	৯.০০	৮.০০	৭.০০	৬.০০		
			[১.১.২] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/সেবাস্থ/পুনরাকৃতিকরণ			৫	৩৫	৬০	৩.০০	২.৭০	২.৪০	২.১০	১.৮০		
		[১.২] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, জীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাহাজ ডুবোর ভরণসারণ নদী তীরে ভাঙন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী জেজি/পুনঃখনন	[১.২.১] জেজির মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	সমষ্টি	কিমিঃ	২৫	২২	৩৮	১০.০০	৯.০০	৮.০০	৭.০০	৬.০০		
			[১.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	সমষ্টি	সংখ্যা	২০	৮	৬০	১০	৯	৮	৭	৬		
[২] সেচ ব্যবস্থার সুব্যবহার, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;	৫০	[২.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[২.১.১] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/সেবাস্থ/পুনরাক্রম	সমষ্টি	সংখ্যা	২০	১	৪	৫	৪	৩	২	১		
			[২.২.১] সেচ কাঠামো নির্মাণ/	সমষ্টি	সংখ্যা	২০	২০	৫০	১৫	১৪	১৩	১২	১১		

৫

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	পরিমাপ	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২				প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ	
							২০২১-২০	২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান			চলতি মানের নিম্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
		সম্প্রসারণ	পুনঃনির্মাণ/সেবামত/ পুনর্বাসন												

স্মারক (২০২০-২১) উল্লিখিত ক্ষেত্রের কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রকল্পের আওতায়


*সামগ্রিক ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন দ্রুতির প্রস্তাবনার আওতাকে

৬

আমি মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ), হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি এ.কে.এম. ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (বাপাউবো অংশ) এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:


28/06/2027

প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প(বাপাউবো অংশ)

 28/6/2027

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সংযোজনী-২:
কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ গচ্ছতি

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	[১.১.১] বাঁধ নির্মাণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী
		[১.১.২] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ	
		[১.২.১] ড্রেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	
		হ্র	
২	[১.২] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাহাজ ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙান খুঁকি হাসকল্লে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন	[২.১.১] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	হ্র
		[২.১.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	হ্র
		[২.২.১] চোট কাঠামো নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন	হ্র
		[২.২] ভূ-পরিষ্কৃতি চোট সুবিধার সম্প্রসারণ	হ্র

