



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প – ২য় পর্যায়
এবং

মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২১ - ৩০ শে জুন, ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলী	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	৯

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প – ২য় পর্যায় প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহ

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো প্রকল্প সুবিধাভোগীগণকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুনর্বাসন কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণ। প্রকল্পের অবকাঠামো টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনা উপকারভোগীদের সংগঠন, WMA এর নিকট হস্তান্তর এবং আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি জেলায় বিস্তৃত ৮৩,৯৯৬ হেক্টর এলাকায় প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং গত ২৫-০৮-২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো- (ক) হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত এলাকায় সমন্বিত (Integrated) অংশিদারীত্বমূলক (Participatory) পানিসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন (খ) পুনর্বাসন কাজে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে WMG এবং WMA শীর্ষ সংগঠন তৈরী এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠন সমূহকে দক্ষ করে গড়ে তোলা; (গ) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশিদারীত্ব (Participatory) বৃদ্ধি ও আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; এবং (ঘ) অবকাঠামো সমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সুবিধাভোগীদের সংগঠন WMA এর হাতে ন্যস্ত করে প্রকল্পের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্প হতে মোট ৯টি উপ-প্রকল্প পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিগত ৩ বছরে প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-

ক) পূর্ত কাজঃ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে সমাপ্তকৃত পূর্তকাজসমূহ হলো ১.৩৪ কিঃমিঃ নতুন বাঁধ নির্মাণ, ২৬কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ১ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ, এসকেভেটর এর মাধ্যমে খননকৃত নদী ৪৮ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ -৪টি, পুনর্বাসিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো – ২৪টি, পুনঃখননকৃত খাল ১৮৬.৫ কিঃমিঃ, নির্মিত সেচ স্ট্রাকচার ৪টি, মেরামতকৃত সেচ স্ট্রাকচার ১৮টি। এছাড়াও ১টি ব্রিজ, ১৪টি ড্রিলিউএমজি ট্রেনিং সেন্টার, ৩১টি আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ ও ফরিদপুরে ৩তলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

খ) পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও প্রশিক্ষণঃ ইতিমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ২৬৭টি WMG এবং ২৩টি WMA গঠন করা হয়েছে। সমিতিগুলোর মোট সদস্য সংখ্যা হলো ৮৮২৭৯ জন যার মধ্যে ৪৩৪৪৮ জন নারী সদস্য (মোট সদস্যদের ৪৯.২১%)। সমিতিসমূহের মোট সঞ্চয় ২৯৮.২৮ লক্ষ টাকা যার মধ্যে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সঞ্চয় ২৮.৮৩ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে ১০৫২০ জন সদস্যকে ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪২০ টি কৃষক মাঠ স্কুল ও মৎস্য মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ২৩১৪৬ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৪১টি কৃষি মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল খান চাষ প্রকল্প এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ৭৯টি মৎস্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির মাছ চাষকে প্রান্তিক চাষিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জঃ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মাগুরা ও গোপালগঞ্জ জেলায় প্রকল্প এলাকা বেষ্টিত। এ চার জেলার শুধুমাত্র মাগুরা জেলার কালিদাসখালী-আড়পাড়া উপ-প্রকল্প ও বামনখালী-বর্ণালী উপ-প্রকল্পদ্বয়ের নদীসমূহে জোয়ারভাটা বিদ্যমান। উপ-প্রকল্প অভ্যন্তরস্থ সেচ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা সম্ভব। প্রকল্পের অন্যান্য উপ-প্রকল্পসমূহে এ কনসেপ্ট বাস্তবায়ন ও টেকসই করা কঠিন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এ প্রকল্পের সুফল মাধ্যমে ৯টি উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন (২৩ টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও ২৬৭টি পানি ব্যবস্থাপনা দল) ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটির কনসেপ্ট আরও অধিকতর এলাকায় বিস্তৃত করার জন্য প্রকল্পের সম্ভাব্য ৩য় পর্যায় হিসেবে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়ার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প বিবেচনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে পিডিপি প্রণয়ন করে ইআরডির মাধ্যমে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর নিকট অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

১.৭০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনর্নির্মাণ, ০.৪০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ, ৪০ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ৪ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও ৮ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন, ৬টি সেচ কাঠামো নির্মাণ (ইনলেট/আউটলেট), ৪টি সেচ কাঠামো মেরামত (ইনলেট/আউটলেট), ৫০টি আর্সেনিকমুক্ত খাবার নলকূপ এবং ১০০০০জন সুবিধাভোগীদের জন্য কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ সম্পাদন।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাপাউবো
এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১ :

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের সাধারণ কার্যাবলি

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

ক) প্রকল্পের মাধ্যমে ৯টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন সংক্রান্ত ভৌত কাজ বাস্তবায়ন। পুনর্বাসন কাজের প্রধান অঙ্গগুলো হলো-

১. বাঁধপুনরাকৃতিকরণ
২. বাঁধনির্মাণ
৩. খাল পুনঃখনন
৪. রেগুলেটর মেরামত/পুনর্বাসন
৫. রেগুলেটর নির্মাণ
৬. ফুট ব্রিজ নির্মাণ
৭. সেচ ইনলেট-আউটলেট স্ট্রাকচার নির্মাণ
৮. সেচ ইনলেট-আউটলেট স্ট্রাকচার মেরামত
৯. চেক স্ট্রাকচার ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ
১০. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ
১১. WMG ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ
১২. আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন
১৩. পাকা রাস্তা নির্মাণ
১৪. পিএমও অফিস বিল্ডিং নির্মাণ (ফরিদপুর)
১৫. পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ (যশোর)

- খ) পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও পানি ব্যবস্থাপনা দল) গঠন
- গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠন সমূহকে দক্ষ করে গড়ে তোলা
- ঘ) সাব-ইউনিট পরিকল্পনা মোতাবেক অংশ গ্রহণমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- ঙ) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা
- চ) অবকাঠামো সমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সুবিধাভোগীদের সংগঠন WMA এর হাতে ন্যস্ত করা

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৪	৫	০৯	১১	১	২	৩	৪	৫
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
১. নদী নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;		[১.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ [১.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ [১.৩] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর জলসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন	[১.১.১] বীধ নির্মাণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ		১.০৯								
			[১.১.২] বীধ পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনরাবৃত্তিকরণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৫	১১.০০	২.৪০	১.৭০	১.৫০	১.৩৫	১.২০	১.০০	০.৭০	
			[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	২০	০.৩০		০.৪০০	০.৩৬	০.৩২	০.২০	০.২৪	০.৩০	
			[১.৩.১] এককভেটের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	সমষ্টি	কিঃমিঃ		২৪.৭০								
			[১.৪.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন [১.৪.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ [১.৪.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনর্বাসন	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩০	৬৫.০০	৫০.০০	৪০.০০	৩৬.০০	৩২.০০	২৮.০০	২৪.০০	৫০.০০	
[২] সেচ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;		[২.১] ভূ-পরিষ্কৃত সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[২.১.১] সেচ কাঠামো নির্মাণ [২.১.২] সেচ কাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত/পুনর্বাসন	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	৪	১০	৪	৩	২	১	-	১০	
				সমষ্টি	সংখ্যা	৫	৪	১০	৬	৫	৩	১	-	১০	

আমি, প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) , বাপাউবো হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:



28-03-2020

প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি
সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

তারিখ



28-06-2020

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

তারিখ

বাংলা

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাঙ্গরূপ
পাসম	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়ারপো	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
বাহাজউঅ	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
নগই	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট
জেআরসি	যৌথ নদী কমিশন
বাহাজউঅ	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
পওর বিভাগ/ সার্কেল	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ/ সার্কেল

ইংরেজি

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাঙ্গরূপ
MoWR	Ministry of Water Resources
BWDB	Bangladesh Water Development Board
WARPO	Water Resources Planning Organization
DBHWD	Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development
RRI	River Research Institute
JRC	Joint Rivers Commission, Bangladesh
ADP	Annual Development Program
RADP	Revised Annual Development Program
BDP2100	Bangladesh Delta Plan 2100
SDG	Sustainable Development Goal
O&M Division/ Circle	Operation & Maintenance Division/ Circle
WD Division	Water Development Division

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] নদী তীরে ভাঙন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী
২	[২.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[২.১.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন	ঐ
		[২.১.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	ঐ
		[২.১.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	ঐ