

কার্যক্রম পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, ঢাকা।

বিষয়ঃ- ২০১১-১২ আর্থিক বৎসরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করিবার সময়সূচী প্রসঙ্গে।

২০১১-১২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ পরিকল্পনা কমিশন হইতে পাওয়া গিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন হইতে প্রাপ্ত ২০১১-১২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এতদসঙ্গে সংযোজন করা হইল।

২০১০-১১ সালের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের কাজের প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য বোর্ড কর্তৃক নিম্নোক্ত সময়সূচী নির্ধারণ করা হইয়াছে।

(ক) **অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রেঃ**

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ছকে প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের (সংক্ষিপ্ত) বিভাজন(পরিশিষ্ট-১), বিস্তারিত বিভাজন (সংলাগ-২) ও সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা(সংলগ্নী-৪) কার্যক্রম পরিদপ্তরে প্রেরণ	-	১১ জুলাই, ২০১১
- ভৌত কর্মসূচী ও GIS MAP (আবশ্যিকভাবে) কার্যক্রম পরিদপ্তরে প্রেরণ	-	১৫ জুলাই, ২০১১
- নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	-	১৫ জুলাই, ২০১১
- নকশার উপাত্ত চূড়ান্তকরণ	-	৩১ জুলাই, ২০১১
- ভূমি অধিগ্রহণ এর প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল	-	৩১ জুলাই, ২০১১
- বাস্‌ডর কার্যবিভাজন অনুমোদন পূর্বক প্রধান প্রকৌশলীকে কার্যাধিকার অর্পনের ক্ষমতা প্রদান	-	২১ জুলাই, ২০১১
- প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাধিকার অর্পন	-	৩১ জুলাই, ২০১১
- সার্কেল কর্তৃক সিডিউল অব রেট হাল নাগাদকরণ	-	১৫ জুলাই, ২০১১
- প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহ্বান	-	৩১ আগষ্ট, ২০১১
- দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	-	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১

২। উপরোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আদিষ্টমতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

৩। বাস্‌ডর কর্মসূচী প্রণয়নকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(ক) সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত প্রকল্পসমূহে পিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে অবশিষ্ট সমুদয় কাজ প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া বাস্‌ডর কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। (সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত প্রকল্পের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ সংযোজন করা হইল)।

(খ) নদী সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)এবং জরুরী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২০০৭ প্রকল্পের আওতাধীন উপ-প্রকল্প সমূহের বরাদ্দ বিভাজন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ২০১১-১২ সালের চাহিদা মাঠ পর্যায়ের দপ্তর কর্তৃক ১৫-০৭-২০১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটর এবং অত্র দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে। বাকি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের চাহিদা সংকলনপূর্বক উপ-প্রকল্প সমূহের বরাদ্দ বিভাজন ২৯-০৭-২০১১ তারিখের মধ্যে অত্র দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

- (গ) বিগত আর্থিক বছরের সংশোধিত এডিপিতে মূল এডিপি হইতে বরাদ্দ হ্রাস করায় যে সকল প্রকল্পে দায়-দেনা হইয়াছে সে সকল প্রকল্পে দায়-দেনা ২০১১-১২ আর্থিক বছরের বাস্‌ড্র কর্মসূচীতে প্রথমেই সংস্থান রাখিতে হইবে।
- (ঘ) অতঃপর বিগত বছরের চলমান কাজসমূহের সংস্থান রাখিয়া যদি বরাদ্দ সীমায় কুলায় তবে পিপি/ডিপিপিতে অস্‌ড্রুক্ত নতুন কার্যক্রম বাস্‌ড্র কর্মসূচীতে অস্‌ড্রুক্ত করিতে হইবে।
- (ঙ) ২০১১-১২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ বিহীন ভাবে অস্‌ড্রুক্ত নতুন প্রকল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-‘গ’ এ সংযুক্ত করা হইল। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের পর মাঠ পর্যায় হইতে প্রকল্পের অনুকূলে এ বছরের চাহিদা প্রেরণ করিতে হইবে। বরাদ্দবিহীনভাবে অস্‌ড্রুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প সমূহের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে প্রকল্পের পিপি/ডিপিপি অনুমোদন পূর্বক সময়মত বাস্‌ড্র কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।
- (চ) ২০১১-১২ সালে পরিশোধযোগ্য ডি,এস,এল এবং বিদেশ হইতে যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও মালামাল আমদানীর ব্যাপারে শুল্ক কর (যে বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দেখান হইয়াছে), ইমপোর্ট চার্জ, ব্যাংক চার্জ, পরিবহন খরচ, প্রতিরক্ষণ তহবিল ইত্যাদির সংস্থানও প্রস্‌ড্রুবিবিত বাস্‌ড্র কর্মসূচীতে রাখিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
- (ছ) ২০১১-১২ সালের বরাদ্দ অনুসারে আপনার জোনের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্‌ড্র কার্যবিভাজন পূর্বে প্রচলিত কভার পাতার সহিত সংযুক্ত ছক (পরিশিষ্ট ‘ঘ’) অনুযায়ী প্রস্তুতপূর্বক কার্যক্রম পরিদপ্তরে দাখিলের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল। সংযুক্ত ছকের ৪৮০০ কোডে সরবরাহ ও সেবা উপখাতে (জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, কন্টিনজেন্সি, কন্সালটেন্সি ইত্যাদি), ৪৯০০ কোডে মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি আইটেম সমূহসহ যাবতীয় খরচ রাজস্ব খাতে অস্‌ড্রুক্ত করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অনুমোদন আদেশ লিপিবদ্ধ ও তিনজন কর্মকর্তার সীল ও স্বাক্ষরের জন্য প্রস্‌ড্রুবিবিত কার্যবিভাজনের শেষাংশে পর্যাপ্ত খালি জায়গা রাখিতে হইবে। আরও উল্লেখ্য যে, সরবরাহকৃত সংযুক্ত ছক বহির্ভূত কোন বিভাজন অনুমোদন দেওয়া হইবে না।
- ৪। ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাস্‌ড্র কর্মসূচীর আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিস্‌ড্রুিত উন্নয়ন বাজেট ছকে (ছক সংযুক্ত পরিশিষ্ট-১, সংলাগ-২ ও সংলগ্নী-৪) প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের বিভাজন প্রণয়ণ পূর্বক ১(এক) কপি বাস্‌ড্র কর্মসূচীসহ ০৮-০৭-২০১১ ইং তারিখের মধ্যে অত্র দপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।
- ৫। ২০১১-১২ সালের অনুমোদিত এডিপিতে কোন প্রকল্পের বরাদ্দে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হইলে মোট বরাদ্দ ঠিক রাখিয়া বরাদ্দ প্রস্‌ড্রুবনা আগামী ১৫-০৭-২০১১ইং তারিখের মধ্যে অত্র দপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে।
- ৬। সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত এডিপিতে কোন প্রকল্পের বরাদ্দের হ্রাস বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হইলে অবিলম্বে উপযোজন প্রস্‌ড্রুবনা প্রেরণ করিতে হইবে।

সংলগ্নী: বর্ণনামতে।

(মোঃ আকমল হোসেন)
পরিচালক
কার্যক্রম পরিদপ্তর
বাপাউবো, ঢাকা।

বিতরণ:

- ১। প্রধান প্রকৌশলী(সকল),
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, গংগা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প, বাপাউবো, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা/কাবিখা, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, সিইআরপি-২/ওয়ামিপ, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। নিয়ন্ত্রক, অর্থ ও হিসাব, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, পিএম ও/যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বাপাউবো, যশোহর।
- ৭। পরিচালক, পরিকল্পনা-১/২/৩, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক, পিএমইউ ক্লাস্টার প্রজেক্ট/ইএসপিপি, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯। প্রকল্প পরিচালক, শহর রক্ষা প্রকল্প(ফেজ-১), বাপাউবো, ঢাকা/ইডিডিআরপি, বাপাউবো, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।
(তাঁহার আওতাধীন প্রকল্পের উপ-প্রকল্পসমূহের বিভাজন ২০-০৭-২০১০ইং তারিখের মধ্যে অত্র পরিদপ্তরে প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, ক্যাপিটাল(পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ(ফেজ-১), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১১। প্রকল্প পরিচালক, বুড়িগংগা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১৩। প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট, ফেজ-২, বাপাউবো, লালমাটিয়া, ঢাকা।
- ১৬। পরিচালক কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১৭। যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১৮। পরিচালক, অর্থ/হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১৯। সি,এস,ও, টু ডি,জি, বাপাউবো, ঢাকা।
- ২০। নির্বাহী প্রকৌশলী-১/২/৩, কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ২১। উপ-পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ২২। সহকারী প্রধান(অর্থনীতি), ১/২, কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ২৩। একাল্ড সচিব, অমপ(পওর-১/২)/(পরিকল্পনা)/(অর্থ)/(প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা।

(মোঃ আকমল হোসেন)
পরিচালক
কার্যক্রম পরিদপ্তর
বাপাউবো, ঢাকা।

