ডিপিপি

অনুমোদিত এপ্রিল, ২০২৩
পুনর্গঠন - মে, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা ছক (ডিপিপি)

(শুধু জিওবি অর্থায়নের জন্য)

বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় চরকাউয়া, চাদঁমারী, জাগুয়া, লামচরি এবং চরমোনাই এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়)

(RIVER BANK PROTECTION WORK TO PROTECT CHARKAWA, CHANDMARI, JAGUA, LAMCHORI & CHARMONAI AREA FROM THE EROSION OF KIRTONKHOLA RIVER AT BARISHAL SADAR UPAZILA IN BARISHAL DISTRICT) (1ST PHASE)

(মোঃ রাকিব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বরিশাল পওর বিভাগ
বাপাউবো, বরিশাল।

মোঃ মাহাত মামুন
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

অংশ – ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১ প্রকল্পের শিরোনাম : বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় চরকাউয়া, চাঁদমারী, আড়িয়া, লামচরি এবং চরমোনাই এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়)।

২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

- প্রকল্প এলাকার কৃষি জমি, ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, মুক্তিযোদ্ধা পার্ক, বাজার, মসজিদ, পাকা রাস্তাসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অবকাঠামো কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
- বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার নিরাপত্তা সাধন।
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনৈতিতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখা।
- আনুমানিক ২৮৮৯.০১ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ঃ

(ক) শুরুর তারিখ : জুলাই/২০২৩

(খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২৬

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

(ক) মোট : ৫১২৯২.০০

(খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt Cancellation) : ৫১২৯২.০০

(গ) নিজস্ব তহবিল : -

(ঘ) অন্যান্য : -

৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখসহ) : প্রযোজ্য নয়

৬.০ প্রকল্পের অর্থায়ন :

৬.১ অর্থায়নের ধরণ ও উৎস :

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

উৎস / ধরণ	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
১	২	৩	৪	৫ = ২+৩+৪
বিনিময়				
ঋণ				
ইক্যুইটি				
অনুদান	৫১২৯২.০০ (-)	-	-	৫১২৯২.০০ (-)
অন্যান্য				
মোট	৫১২৯২.০০ (-)	-	-	৫১২৯২.০০ (-)

মোঃ রায়হাত মান্নান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মো: রাকিব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বরিশাল পওর বিভাগ
বাপাউবো, বরিশাল।

৬.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ- (টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫ = ২+৩+৪
২০২৩-২৪	৮১৪২.৫০ (-)	-	-	৮১৪২.৫০ (-)
২০২৪-২৫	৩০১৩৩.৪৭ (-)	-	-	৩০১৩৩.৪৭ (-)
২০২৫-২৬	১৩০১৬.০৩ (-)	-	-	১৩০১৬.০৩ (-)
মোট	৫১২৯২.০০ (-)	-	-	৫১২৯২.০০ (-)

৬.৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan) ঃ সংযোজনী ৭ দ্রষ্টব্য

৭.১ প্রকল্প এলাকা ঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
১	২	৩	৪
১	বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর উপজেলা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

(সূচক ম্যাপ (Index map- এ) ও প্রকল্পের সাইট প্লান (Google Earth- এ) সংযুক্ত; পরিশিষ্ট-৫ এবং ৬)

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা ঃ

বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চরকাউয়া ইউনিয়নের চরকাউয়া বাজার, পামেরহাট, জনতার হাট ও হীরননগর, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত চাঁদমারি ও জাগুয়া এলাকা, চরবাড়িয়া ইউনিয়নের নামচরি এবং চরমোনাই ইউনিয়নের চরমোনাই দরবার শরীফ কীর্তনখোলা নদীর তীরবর্তী ভাঙ্গন প্রবণ হওয়ায় উক্ত স্থানসমূহে জনগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তাসহ, জনগণের জান-মাল, সহায় সম্পদ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এছাড়া পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS কর্তৃক বর্ণিত এলাকায় নদীর মরফোলোজিক্যাল স্টাডির আলোকে ভাঙ্গনপ্রবন ৯.৯৩৫ কি.মি. এলাকা আলোচ্য প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে ৩০/১১/২০২২খ্রিঃ তারিখে উক্ত প্রস্তাবনার উপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত এবং নকশা দপ্তরের পরামর্শ মোতাবেক প্রকল্পটির ১ম পর্যায়ে নামচরি, চরমোনাই দরবার শরীফ, চরকাউয়া, হীরননগর, চাঁদমারি ও জাগুয়া এলাকায় অধিক ঝুকিপূর্ন ৫.৩১৮ কি.মি. স্থানে স্থায়ী এবং ২.৬৮২ কি.মি. স্থানে প্রাথমিক/প্রাক-প্রতিরক্ষা সর্বমোট ৮.০০ কি.মি. স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

৮.০ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ঃ বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন (সংযোজনী-১) দ্রষ্টব্য।

মোঃ রাহাত মান্নান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(মোঃ রাকিব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বরিশাল পওর বিভাগ
বাপাউবো, বরিশাল।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট (৫=৬+৭+৮)	জিওবি (বৈঃ মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈঃ মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট ব্যয়ের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ								
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৭৬ হতে ১৮০)	লিটার	১৫৬২১	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৮১)	সেট	১০০	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৮২)	দফা	৪	৬.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০১
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৮৩)	দফা	১৫	১.৫০	১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২১১১০৯	সম্মানী বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত, বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৮৪)	জন দিবস	১৪৮১	৮.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০২
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	সংখ্যা	৩১	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪
৩২৫৭১০৪	জরিপ (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৮৬)	সেকশন	৬৪২	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০২
৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (Environmental Management Plan (EMP); পরিবেশ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে, বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৮৭)	দফা	৮	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০২
৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ (বিদ্যমান ২ টি জীপ, পিক-আপ ১টি এবং মটর সাইকেল ৫টি, বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৮৮)	দফা	১৪	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০১
উপ-মোট (ক. রাজস্ব ব্যয়)				৮২.৫০	৮২.৫০	০.০০	০.০০	০.১৬
(খ) মূলধনঃ								
৪১১২১০১	মোটর যান (মটর সাইকেল, ১৫০ সিসি, সেফ্টি সহ ২টি, বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৮৯ হতে ১৯০)	সংখ্যা	২	৪.০০	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০১
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ডিজিটাল লেভেল মেশিন-২টি, ডিজিটাল জিপিএস-২টি, ইকোসাউন্ডার=১টি এবং টোটাল স্টেশন=১টি, বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৯১)।	সেট	১	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.১০
৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি (মনিটরসহ ব্রুম কানেকটিং সরঞ্জামাদি ২ সেট, (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৯২)	সেট	২	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ কম্পিউটার ২ সেট, বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৯৩ হতে ১৯৪)।	সেট	২	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০১
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার ২টি, বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৯৫ হতে ১৯৬)	সংখ্যা	২	৩.০০	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০১
৪১১৩১০২	বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিজ্জসম্পদ উৎপন্নকারী আবর্তক পণ্য (বন বিভাগ/এনজিও এর মাধ্যমে, (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৯৭)	সংখ্যা	২৬০৬	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০২
৪১১১৩২১	**নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (স্থায়ী) ৫.৩১৮ কিঃমিঃ** (চরকাউয়া এলাকায় কিঃ মিঃ ১৪.২৭৪ হতে কিঃ মিঃ ১৪.৯০৪ এবং কিঃ মিঃ ১৫.৩০৪ হতে কিঃ মিঃ ১৫.৫৮৪ = ০.৯১০ কিঃমিঃ, আড়য়া এলাকায় কিঃ মিঃ ২৫.৫১৮ হতে কিঃমিঃ ২৫.৭৬৪ এবং কিঃ মিঃ ২৬.০৩১ হতে কিঃমিঃ ২৬.৭১১ = ০.৯৩০ কিঃমিঃ, লামচরি এলাকায় কিঃ মিঃ ০.২১১ হতে কিঃ মিঃ ২.০২৯ = ১.৮১৮ কিঃমিঃ, চরমোনাই এলাকায় কিঃ মিঃ ৩.৪২৯ হতে কিঃ মিঃ ৫.০৮৯ = ১.৬৬০ কিঃমিঃ) (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-১৯৮ হতে ২৫৭)	মিঃ	৫৩১৮.০০	৪৩৯৮০.০৩	৪৩৯৮০.০৩	০.০০	০.০০	৮৫.৭৪
৪১১১৩২১	**নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (প্রাথমিক/প্রাক-প্রতিরক্ষা) ২.৬৮২ কিঃমিঃ** (চরকাউয়া এলাকায় কিঃ মিঃ ১৩.৯৯৪ হতে কিঃ মিঃ ১৪.২৭৪ এবং কিঃ মিঃ ১৪.৯০৪ হতে কিঃ মিঃ ১৫.৩০৪ = ০.৬৮০ কিঃমিঃ, হাঁবনকাঠ এলাকায় কিঃ মিঃ ১৬.৭৫০ হতে কিঃ মিঃ ১৭.১১৮ = ০.৩৬৮ কিঃমিঃ, চাদমারি এলাকায় কিঃ মিঃ ১৬.২১০ হতে কিঃ মিঃ ১৬.৯১০ = ০.৭০০ কিঃমিঃ, আড়য়া এলাকায় কিঃ মিঃ ২৪.৯০৮ হতে কিঃমিঃ ২৫.৫১৮ = ০.৬১০ কিঃমিঃ, চরমোনাই এলাকায় কিঃ মিঃ ৫.০৮৯ হতে কিঃ মিঃ ৫.৪১৩ = ০.৩২৪ কিঃমিঃ)(বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং-২৫৮ হতে ২৮০)	মিঃ	২৬৮২.০০	৭০৪৯.৪৭	৭০৪৯.৪৭	০.০০	০.০০	১৩.৭৪
উপ-মোট (খ. মূলধন ব্যয়)				৫১১১৯.৫০	৫১১১৯.৫০	০.০০	০.০০	৯৯.৬৬
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন)				৫১২০২.০০	৫১২০২.০০	০.০০	০.০০	৯৯.৮২
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি				৪৫.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০৯
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি				৪৫.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০৯
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ)				৫১২৯২.০০	৫১২৯২.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০

(মোঃ রাকিব হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বরিশাল পওর বিভাগ
বাপাউবো, বরিশাল।

মোঃ মাহাত মামান
সিনিয়র সহকারী প্রধান
পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার