

# বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর  
মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ  
বাপাউবো, মেহেরপুর।

ই-মেইল: xenmeherpurbwdb@gmail.com



Office of the Executive Engineer  
Meherpur W.D Division  
BWDB, Meherpur  
Web: http://bwdb.meherpur.gov.bd

স্মারক নংঃ ৪২.০১.৫৭০০.৫০৭.০৭.০০৫.২১-১০৮২

তারিখঃ ২৬-০৭-২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাপাউবোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবো, ঢাকার দপ্তর স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৫.১৬.০০১.২০.২০;  
তারিখঃ ২৪/০৭/২০২৩ খ্রিঃ।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রস্থ স্মারক মোতাবেক আগামী ৩১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তরের মাধ্যমে বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, মেহেরপুর দপ্তরের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি বাপাউবোর ওয়েবসাইটে প্রকাশের সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি - বর্ণনামতে।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর  
বাপাউবো, ঢাকা।

আপনার অনুগত  
Hanna  
26.07.2023  
(মোঃ আব্দুল হান্নান প্রধান)  
পরিচিতি নংঃ ৯৩১২০৫০০১  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)  
মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ  
বাপাউবো, মেহেরপুর।

26/07/23

স্মারক নংঃ ৪২.০১.৫৭০০.৫০৭.০৭.০০৫.২১-১০৮২/১(৫)

তারিখঃ ২৬-০৭-২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পওর সার্কেল, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।

৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবো, ঢাকা।

৪। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, মেহেরপুর। (জেলা ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

৫। দপ্তর কপি।

Hanna  
26.07.2023  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ  
বাপাউবো, মেহেরপুর।


26/07/23

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2023-24 (Works/Supply)

- (a) Ministry/Division : Ministry of Water Resources.  
 (b) Agency : Bangladesh Water Development Board.  
 (c) Procuring Agency Name & Code : Meherpur W.D Division, BWDB, Meherpur.  
 (d) Project/ Program Name & Code : Bhairab River Re-excavation Project (Phase-2)

**Budget: ADP**

| Package No.          | Description & Package                                                                                                           | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract approving Authority | Source of Funds | Est. Cost in lakh taka | Time Code for Process | Advertise Pre-qualification (if applicable) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification to award | Signing of contract | Total time to Contract signature | Time of Completion of contract |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                               | 3    | 4        | 5                         | 6                            | 7               | 8                      | 9                     | 10                                          | 11               | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                             |
| Bh-2/20-20-21/S T-06 | Construction of Office building and other related structures under Meherpur WD Division, BWDB, Meherpur during the year 2023-24 | No   | 1        | OTM                       | PD/SE                        | GOB ADP         | 600.00                 | Planned Date          | N/A                                         | 01-10-23         | 29-10-23       | 12-11-23          | 19-11-23          | 26-11-23              | 03-12-23            | 17-12-23                         | 01-10-2023                     |
|                      |                                                                                                                                 |      |          |                           |                              |                 |                        | Planned Days          | N/A                                         | -                | 28             | 14                | 7                 | 7                     | 7                   | 14                               | 196 days                       |
|                      |                                                                                                                                 |      |          |                           |                              |                 |                        | Actual Date           | N/A                                         |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                |

  
 26.07.2023  
 (Md. Abdul Hannan Prodhan)  
 Executive Engineer  
 Meherpur W.D Division  
 BWDB, Meherpur.