


উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
						প্রাক যোগ্যতা আহবান(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	১০	১১	১২
PPX-06	Precautionary Protection of Dredged Materials Management area (X-bar No.-06, length=500 m) Under Rajshahi O&M Division, BWDB, Rajshahi during the FY 2022-2023.	M	500	ওটিএম	১৬৪২.৫৫	প্রযোজ্য নয়	১৫.০২.২৩	৩০.০৪.২৩	৩০.০৬.২৩
GPW-11	Precautionary River bank protection work on the left bank of the Padma river at Pirojpur in Upazilla-Charghat, District-Rajshahi from Km. 39.700 to Km. 40.300 = 600 m. under Rajshahi O&M Division, BWDB, Rajshahi in FY 2022-23.	M	600	ওটিএম	৭৪৬.৯৪	প্রযোজ্য নয়	১৫.০২.২৩	৩০.০৪.২৩	৩০.০৬.২৩
PPPW-12	Precautionary River bank protection work on the left bank of the Padma river at Pirojpur in Upazilla-Charghat, District-Rajshahi from Km. 50.484 to Km. 50.884 = 400 m. under Rajshahi O&M Division, BWDB, Rajshahi in FY 2022-23.	M	400	ওটিএম	৪৮৬.৭৯	প্রযোজ্য নয়	১৫.০২.২৩	৩০.০৪.২৩	৩০.০৬.২৩
TRW-02	Rehabilitation River bank protection work on the left bank of the Padma river at Tangon in upazila-Charghat, District-Rajshahi from Km. 62.500 to Km. 62.900 in between 400 m. under Rajshahi O&M Division, BWDB, Rajshahi During the FY-2022-23 & 2023-24.	M	400	ওটিএম	২৩৯৭.০৩	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৩.২৩	৩০.০৫.২৩	৩০.০৫.২৪
BR-02	Vertical Extension of Rest House and Repair & Maintenance of Bagmara Sub-Divisional Engineer's office building, Garrage, BWDB Sopura colony residential buildings and other miscellaneous Works.		থোক	ওটিএম	১৩৬.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৩০.০৫.২৪



(মোঃ রফিকুল আলম চৌধুরী)
নির্বাহী প্রকৌশলী(অ.দা.)
রাজশাহী পওর বিভাগ
বাপাউবো. রাজশাহী