

ফরম- ডিপিপি
অনুমোদিতঃ জুন, ২০২১
পুনর্গঠিতঃ জুন, ২০২১


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প ছক / প্রস্তাব (ডিপিপি)
(সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের প্রকল্পের জন্য)

“ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাঁধ ও ভুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন;
নদী তীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ” প্রকল্প।

(Rehabilitation of Tango n Barrage, Buri Bundh & Bhulli Bundh Irrigation Projects;
River Bank Protection and Construction of Combined Water Control Structure in
Thakurgaon District).

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



ড. লায়লা আরাফাত
উপপ্রধান (উপসচিব)
জিওবি পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
জিওবি পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান কমিশন

সূচীপত্র


ক্রমিক নম্বর	বিষয়/বিবরণ	সংলগ্নী/সংযোজনী/ সংযুক্তি/পরিশিষ্ট	পৃষ্ঠা
১।	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	অংশ-ক	১-৭
২।	প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	অংশ-খ	৮-২৪
৩।	প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন	সংযোজনী-১	২৫-২৬
৪।	প্রকল্পের জনবল কাঠামো	সংযোজনী-২	২৭
৫।	উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)	সংযোজনী-৩(ক)	২৮-২৯
৬।	উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত কাজ)	সংযোজনী-৩(খ)	৩০-৩৫
৭।	উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)	সংযোজনী-৩(গ)	৩৬
৮।	বহুরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা	সংযোজনী-৪	৩৭-৩৮
৯।	প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী	সংযোজনী-৫(ক)	৩৯-৪০
১০।	প্রাক্কলিত ব্যয়ের বহুরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী	সংযোজনী-৫(খ)	৪১-৪২
১১।	বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule for GOB Loan)	সংযোজনী-৬	৪৩
১২।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্মারক নং বাপাউবো(সচি)পরি-১/বিবিধ-৩/ ২০১৯(১ম খন্ড)/৬২ তারিখঃ২৪-০৩-২০১৯খ্রিঃ দ্বারা গঠিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন	পরিশিষ্ট-ক	৪৪-৫৪
১৩।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্মারক নং বাপাউবো(সচি)পরি-১/বিবিধ-৩/ ২০১৯(১ম খন্ড)/৬২ তারিখঃ২৪-০৩-২০১৯খ্রিঃ দ্বারা গঠিত কারিগরি কমিটি	পরিশিষ্ট-খ	৫৫-৫৬
১৪।	প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	পরিশিষ্ট-গ	৫৭-৬৭
১৫।	প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণী	পরিশিষ্ট-ঘ	৬৮-৭৩
১৬।	ভৌত কাজের (Physical Work) প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ	পরিশিষ্ট-ঙ	৭৪-১৮৯
১৭।	ভৌত কাজের (Physical Work) অনুমোদিত নকশা	পরিশিষ্ট-চ	১৯০-২৮১
১৮।	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC)	পরিশিষ্ট-ছ	২৮২
১৯।	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)	পরিশিষ্ট-জ	২৮৩
২০।	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি (MTE)	পরিশিষ্ট-ঝ	২৮৪-২৮৬
২১।	১৮/০৯/২০১৯ খ্রিঃ ও ২৯/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে ডিপিপি যাচাইয়ের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ এবং উহার প্রতিপালন প্রতিবেদন	পরিশিষ্ট-এ৩	২৮৭-৩০০
২২।	২৫.০২.২০২০খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিপিপির উপর যাচাই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ এবং উহার প্রতিপালন প্রতিবেদন	পরিশিষ্ট-ট	৩০১-৩০৩
২৩।	০৯-১২-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে (পিইসি) অনুষ্ঠিত ডিপিপির উপর যাচাই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং উহার প্রতিপালন প্রতিবেদন	পরিশিষ্ট-ঠ	৩০৪-৩১১
২৪।	পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন	পরিশিষ্ট-ড	৩১২-৩৩২
২৫।	বনায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন অধিদপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	পরিশিষ্ট-ঢ	৩৩৩-৩৩৭
২৬।	ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও এর প্রত্যয়ন।	পরিশিষ্ট-ণ	৩৩৮-৩৫৭
২৭।	মহাপরিচালক কর্তৃক দ্বৈততার প্রত্যয়ন পত্র	পরিশিষ্ট-ত	৩৫৮
২৮।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর মতামতের ভিত্তিতে প্রতিপালন প্রতিবেদন	পরিশিষ্ট-থ	৩৫৯-৩৮০
২৯।	প্রকল্প এলাকার মানচিত্র ও Index Map	পরিশিষ্ট-দ	৩৮১-৩৮৭
৩০।	প্রকল্প সম্পর্কিত স্থানীয় জনগণ/জনপ্রতিনিধি/মাননীয় সংসদ সদস্য/ মাননীয় মন্ত্রী/প্রশাসন/বাপাউবো/পাসম মন্ত্রণালয়ের চিঠিপত্র	পরিশিষ্ট-ধ	৩৮৮-৩৯৮
৩১।	০৮-০৬-২০২১ তারিখে একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং উহার প্রতিপালন প্রতিবেদন	পরিশিষ্ট-ন	৩৯৯-৪০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা উইং
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাঁধ ও ভুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদী তীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) এর অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকল্পটি গত ০৮/০৬/২০২১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বিধায় প্রকল্পটি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) এর বরাদ্দ সীমার মধ্যে থেকে প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এর স্মারক নং- ২০.৮০৪.০১৪.০০.০০. ০০৭.২০১০-১২০ তারিখ : ২৯-০৬-২০১১ এর আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) বরাদ্দ সংক্রান্ত শর্তসমূহ পূরণ করা হয়েছে।

(কবির বিন আনোয়ার)
সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়



ড. জায়েদা আখতার
উপপ্রধান (উপসচিব)
কমি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা উইং

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রকল্পের নাম : “ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাঁধ ও ভুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদী তীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ।”

১। মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। MTBF এর আওতায় উন্নয়ন খাতে :

আগামী ৩(তিন) বছরে মোট প্রক্ষেপন

অর্থ বছর

প্রাক্কলন/প্রক্ষেপন (কোটি টাকায়)

২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
৮৮৯৮.৪৩	৯৭৮৮.২৬	১০৭৬৭.০৯

৩। MTBF এর আওতায় প্রস্তাবিত অর্থ : MTBF এর আওতায় প্রস্তাবিত অর্থ বছরের সিলিং ৯০৮৮.২৫ কোটি টাকা।
বছরের সিলিং

৪। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সিলিং এর : প্রস্তাবিত অর্থ বছরের সিলিং এর মধ্যে উন্নয়ন খাতের অর্থের পরিমাণ ৭৩৬৪.৮৫ কোটি
মধ্যে উন্নয়ন খাতের অর্থের পরিমাণ টাকা।

৫। চলমান মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১২২ টি।

৬। চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত : ৭৩৬৪.৮৫ কোটি টাকা।
অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ

৭। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সমাপ্তিযোগ্য : ৪০ টি।
প্রকল্পের সংখ্যা

৮। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সমাপ্তিযোগ্য : প্রযোজ্য নয়।
প্রকল্পের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের
প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ

৯। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে : প্রযোজ্য নয়।
অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ

১০। প্রস্তাবিত অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে প্রেরিত পরিকল্পনা কমিশনে
ইতোমধ্যে প্রেরিত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সংখ্যা ৫২টি। তন্মধ্যে ২৪টি প্রকল্প ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনুমোদিত
প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সংখ্যা এবং তার হয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ চলতি অর্থবছরের মধ্যে অনুমোদিত হলে প্রকল্পের কাজ শুরু
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ জন্য প্রায় ৩১৩.৬৯ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে যদিও ডিপিপি'র প্রক্ষেপন অনুযায়ী এর
চেয়ে বেশী পরিমাণ টাকার উল্লেখ রয়েছে।

১১। বিবেচ্য প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত অর্থ : ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এই প্রকল্পের চাহিদা ১০৯.০৪ কোটি টাকা।
বছরের চাহিদা

১২। MTBF এর আওতায় প্রস্তাবিত : প্রকল্পটি গত ০৮/০৬/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদিত
প্রকল্পের বিপরীতে প্রস্তাবিত অর্থ বছরে হওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত পূর্বক মন্ত্রণালয়ের খোক ররাদ্দ হতে
প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ড. লায়লা আখতার
উপপ্রধান (উপসচিব)
কবি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিদান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন



৬/৭/২১
(এস.এম.রেজাউল মোস্তফা কামাল)
যুগ্ম সচিব(পরিকল্পনা)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (ডিপিপি)
(সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের প্রকল্পের জন্য)**

অংশ-ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : “ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাঁধ ও ভুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদীতীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ” প্রকল্প।

২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ) : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা (সুবিধাভোগীসহ) :

- সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসনের মাধ্যমে বর্তমানে সেচ প্রদানকৃত অঞ্চল ৩০০০হেঃ হতে ৭০০০হেঃ এ উন্নিত করা এবং ৪টি সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আরো ৬০০০হেঃ জমি সেচের আওতায় আনা।
- সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ফসলের নিবিড়তা ২৩০% হতে ২৪৫% এ উন্নিত করা। এর ফলে প্রকল্প এলাকায় বাৎসরিক প্রায় ১৫৭১৬.৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে।
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা।
- বিভিন্ন অবকাঠামো নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
- বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :

ক) শুরু তারিখ : ০১/০৭/২০২১ খ্রিঃ।

খ) সমাপ্তির তারিখ : ৩১/১২/২০২৩ খ্রিঃ।

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

মোট : ২৯৬৩৬.৩৯

জিওবি : ২৯৬৩৬.৩৯


নিজস্ব অর্থ : ০.০০

অন্যান্য : ০.০০

৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (তারিখসহ) : প্রযোজ্য নয়।


ড. জায়লা আখতার
উপপ্রধান (উপসচিব)
কৃষি, পানি ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ





৬.০ অর্থায়নের ধরন :

৬.১ অর্থায়নের ধরন ও উৎস :

(লক্ষ টাকায়)

উৎস ধরন	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)
১	২	৩	৪
ঋণ	-	-	-
অনুদান	২৯,৬৩৬.৩৯ (-)	-	-
ইকুইটি	-	-	-
অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	-	-	-
মোট	২৯,৬৩৬.৩৯ (-)	-	-

৬.২ বহুরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	সংস্থার নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫
২০২১-২২	১০,৯০৪.৬২(-)	-	-	১০,৯০৪.৬২(-)
২০২২-২৩	১৭,০১৭.৯১ (-)	-	-	১৭,০১৭.৯১ (-)
২০২৩-২৪	১,৭১৩.৮৬ (-)	-	-	১,৭১৩.৮৬ (-)
মোট	২৯,৬৩৬.৩৯ (-)	-	-	২৯,৬৩৬.৩৯ (-)

৭.০ প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
১	২	৩
রংপুর	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, রাণীশংকৈল ।

৮.০ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (সংযোজনী-১) : সংযোজনী-১ এ দেয়া হলো ।



ড. লায়লা
প্রোগ্রামার (উ
পরিদর্শন ও পরি
পরিদর্শন

প্রকল্পের নাম : "ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগুন ব্যারেন্স, বুড়ি বাঁধ ও কুন্দি বাঁধ সেতু প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদী তীর সংরক্ষণ ও স্থানীয় পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ" প্রকল্প।
৯.০ প্রাকল্পিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ (শত টাকায়) :

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের (Items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ* = (৭+৮+৯)	জিএবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) রাজস্ব খাত :									
		সরবরাহ ও সেবা :							
	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট		থোক	১৫.০০	১৫.০০	-	-	০.০৫১
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই		থোক	১.০০	১.০০	-	-	০.০০৩
	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল		থোক	২.০০	২.০০	-	-	০.০০৭
	৩২১১১২৫	বৃত্তাকার ও বিকল্প পানি সরবরাহ	-	থোক	২.০০	২.০০	-	-	০.০০৭
	৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়		থোক	৩.০০	৩.০০	-	-	০.০১০
	৩২১১১০৪	নিবন্ধন ফি		থোক	২.২৫	২.২৫	-	-	০.০০৮
	৩২০১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (কৃষক ও বাগানদার কর্মকর্তা/কর্মচারী) সংযুক্তি-০১	ব্যাচ	২০	১৫.০০	১৫.০০	-	-	০.০৫১
	৪১১৩২০১	গবেষণা ও উন্নয়ন (ক্রপ প্যাটার্ন ও স্থানীয় সেচ ব্যবস্থাপনা) সংযুক্তি-০২		থোক	৫০.০০	৫০.০০	-	-	০.১৬৯
	৩২৫১১০৪	এক-শি বাহার (Integrated Irrigation System এডশনি)		থোক	৫.০০	৫.০০	-	-	০.০১৭
	৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ এডশনি ব্যয়	-	থোক	৭.৫০	৭.৫০	-	-	০.০২৫
	৩১১১৩০২	স্থানীয় জাত (পিএসসি, পিআইসি ও অন্যান্য কৃষি)	-	থোক	১০.০০	১০.০০	-	-	০.০৩৪
	৩১১১৩০২	মধ্যবর্তী ম্যানেজমেন্ট এর জন্য গঠিত কমিটির স্থানীয় জাত	-	থোক	১০.০০	১০.০০	-	-	০.০৩৪
	৩২৫৭১০৪	জমি (১৩৪.৬ কিমি২ সেচ বান, ১২.২০ কিমি২ বাঁধ, ৩.৩০ কিমি২ নদীতীর সংরক্ষণ, ৬২.০০ কিমি২ নদী পুনঃখনন ও ১৯.৪ টি কঠামো নির্মাণ/সংরক্ষণ কাজের জমি)	-	থোক	২৫.০০	২৫.০০	-	-	০.০৮৪
	৩২১১১০৬	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন ও পরিচালনা)	-	থোক	৫.০০	৫.০০	-	-	০.০১৭
	৩২৫৮১০১	যেহাযত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন : মোটরযান যেহাযত ও সংরক্ষণ (৩টি মোটরযান ও ৬টি মোটরসাইকেল)	সংখ্যা	০৯টি	১০.০০	১০.০০	-	-	০.০৩৪
উপ-মোট (রাজস্ব) :					১৬২.৭৫	১৬২.৭৫	-	-	০.৫৪৯
(খ) মূলধন খাত :									
	৪১১২১০১	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় মোটরযান (৫ সরকারি বিশিষ্ট জীপ গাড়ি) অনুর্বর ২১০০ সিসি	সংখ্যা	১টি	৯৫.০০	৯৫.০০	-	-	০.৩২১
	৪১১২১০১	মোটর সাইকেল (১২৫ সি.সি.)	সংখ্যা	৪টি	৪.০০	৪.০০	-	-	০.০১৩
	৪১১২১০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (টোটাল ট্রেন-১টি)	সংখ্যা	১টি	১৫.০০	১৫.০০	-	-	০.০৫১
	৪১১২১০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (লেভেল মেশিন ২টি)	সংখ্যা	২টি	৩.০০	৩.০০	-	-	০.০১০
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (এ৩ ক্রিটারিয়াম ডেস্কটপ-০২ টি)	সেট	২ টি	২.০০	২.০০	-	-	০.০০৭
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (লেকচার ক্রিটারিয়াম ল্যাপটপ ১টি)	সেট	১ টি	১.০০	১.০০	-	-	০.০০৩
	৪১১২১০১	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার -০১ টি)	সেট	১টি	২.০০	২.০০	-	-	০.০০৭
	৪১১২১০১	অফিস সরঞ্জামাদি (মাস্টারিডিআ প্রজেক্টর-১টি)	সেট	১টি	১.০০	১.০০	-	-	০.০০৩
	৪১১২১০১	কেন্দ্রীয় সরঞ্জামাদি (আইপিএস ০১ টি)	সেট	১টি	১.০০	১.০০	-	-	০.০০৩
	৪১১২১০৪	আসবাবপত্র সংযুক্তি-০৩	সংখ্যা	১০৬টি	২০.০০	২০.০০	-	-	০.০৬৭
	৪১১৩১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় ৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ কঠামোর জন্য ২.১২ হেক্টর ও ২.৩০০ কি.মি. নতুন সেচ খাল নির্মাণের জন্য ১.৮৮ হেক্টর	হেক্টর	৪.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	-	-	৩.৩৭৪
		নির্মাণ ও পূর্ত :							০.০০০
	৪১১৩১০২	বনায়ন	সংখ্যা	২০০০০.০০	৬৭.৬৪	৬৭.৬৪	-	-	০.২২৮




নায়লা আখতার
উপপ্রধান (উপসচিব)
পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ




ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের (Items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ = (৭+৮+৯)	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	গ্রুপের মোট ব্যয়ের শতাংশ (%)
	8111006	(১) সেচ কাঠামো নির্মাণঃ							
		ক) স্থাপিতপানি নিষ্কাশন অবকাঠামো							
		১) টাংগন নদীর উপরে নিষ্কাশন নামক স্থানে (১২০ মি. দৈর্ঘ্য)	সংখ্যা	১ টি	৪২২৮.৫৪	৪২২৮.৫৪	-	-	১৪.২৬৮
		২) তর নদীর উপরে বেগুন নামক স্থানে (৬০ মি. দৈর্ঘ্য)	সংখ্যা	১ টি	২৭৮০.৭৫	২৭৮০.৭৫	-	-	৯.৩৮৩
		৩) ভূমি নদীর উপর চকানপুকুরী ইউনিয়নের কাংগোড নামক স্থানে (৪৫ মি. দৈর্ঘ্য)	সংখ্যা	১ টি	২০০৪.৪৬	২০০৪.৪৬	-	-	৬.৭৬৪
		৪) কুলিক নদীর উপরে রাউদনগর নামক স্থানে (৬০ মি. দৈর্ঘ্য)	সংখ্যা	১ টি	২৭৮০.৯৩	২৭৮০.৯৩	-	-	৯.৩৮৩
		৫) ফুট ব্রিজ (টাংগন ব্যারেজ সেচ প্রকল্প)	সংখ্যা	১৬ টি	৩৯৮.২৫	৩৯৮.২৫	-	-	১.৩৪৪
		৬) অউটলেট (টাংগন ব্যারেজ, বড়ি বাধ, ভূমি বাধ সেচ প্রকল্প)	সংখ্যা	১১৯ টি	১৭৪.৪০	১৭৪.৪০	-	-	০.৫৮৮
		৭) সাইফুন (টাংগন ব্যারেজ, বড়ি বাধ, ভূমি বাধ সেচ প্রকল্প)	সংখ্যা	১৯ টি	১৬১৮.২০	১৬১৮.২০	-	-	৫.৪৬০
		৮) ঢাক-ঢাকার (ভূমি বাধ সেচ প্রকল্প-৪টি, বড়ি বাধ সেচ প্রকল্প-৬টি)	সংখ্যা	১০ টি	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-	-	২.৫০১
		৯) কেসেটের (টাংগন ব্যারেজ সেচ প্রকল্প)	সংখ্যা	১ টি	২৭৭.৭৭	২৭৭.৭৭	-	-	০.৯৩৭
	8111006	(২) সেচ কাঠামো মেয়ামতঃ							
		ক) ভিস্ট্রাবিটান বর (টাংগন ব্যারেজ সেচ প্রকল্প)	সংখ্যা	১৬ টি	৩২০.০০	৩২০.০০	-	-	১.০৮০
		খ) ব্যারেজ মেয়ামত (টাংগন ব্যারেজ, বড়ি বাধ, ভূমি বাধ সেচ প্রকল্প ২১ টি গেট)	সংখ্যা	৬ টি	৮১.২৪	৮১.২৪	-	-	০.২৭৪
		গ) কেসেটের মেয়ামত (টাংগন ব্যারেজ, বড়ি বাধ, ভূমি বাধ সেচ প্রকল্প)	সংখ্যা	৬ টি	৬০.০০	৬০.০০	-	-	০.২০২
	8111006	(৩) সেচ খাল নির্মাণঃ							
		ক) প্রধান সেচ খাল (ভূমি সেচ প্রকল্প)	কিঃ মিঃ	০.৩০	৩৮.৮১	৩৮.৮১	-	-	০.১৩১
		খ) টারশিয়েরী সেচ খাল (ভূমি সেচ প্রকল্প)	কিঃ মিঃ	২.০০	৯৯.৯৪	৯৯.৯৪	-	-	০.৩৩১
	8111006	(৪) সেচ খাল পুনর্বাসনঃ							
		ক) টাংগন সেচ প্রকল্প							
		(১) প্রধান সেচ খাল	কিঃ মিঃ	৩.৭৫	২০০.৫০	২০০.৫০	-	-	০.৬৭৭
		(২) সেকেন্ডারি সেচ খাল	কিঃ মিঃ	৪১.০০	২৪২৭.৬৭	২৪২৭.৬৭	-	-	৮.১৯২
		(৩) টারশিয়েরী সেচ খাল	কিঃ মিঃ	২১.০০	১০৯৮.৬২	১০৯৮.৬২	-	-	৩.৭০৭
		(৪) ক্রিডল সেচ খাল	কিঃ মিঃ	৫০.০০	৭১১.৫০	৭১১.৫০	-	-	২.৪০১
		খ) বড়ি সেচ প্রকল্প							
		(১) প্রধান সেচ খাল	কিঃ মিঃ	১০.৫০	২০০.৩০	২০০.৩০	-	-	০.৬৭৬
		(২) শাখা সেচ খাল	কিঃ মিঃ	১.২০	৫৭.২০	৫৭.২০	-	-	০.১৯৩
		গ) ভূমি সেচ প্রকল্প							
		(১) প্রধান সেচ খাল	কিঃ মিঃ	৪.৮৫	১০৯.২৯	১০৯.২৯	-	-	০.৩৬৯
	8111007	(ক) নদী তীর সংরক্ষণঃ							
		(টাংগন, তর নদী, পাবনা, সেনুয়া, ভূমি ও কুলিক নদী)	কিঃ মিঃ	৩.৩০	৩১৫৪.০৪	৩১৫৪.০৪	-	-	১০.৬৪২
		খ) বাধ পুনর্বাসনঃ							
		(১) গাইড বাধ (টাংগন ব্যারেজ ও ভূমি বাধ সেচ প্রকল্প)	কিঃ মিঃ	১২.২০	২৫৫.৫৩	২৫৫.৫৩	-	-	০.৮৬২
	8111007	পরিদর্শন ব্রিজ নির্মাণ, ৩৬.০০ মি. (ভূমি সেচ প্রকল্প)	সংখ্যা	১ টি	৭০০.৫৩	৭০০.৫৩	-	-	২.৩৬৪
	8111008	পরিদর্শন রাস্তা নির্মাণ (ভূমি সেচ প্রকল্প)	কিঃ মিঃ	১.৫	২৬৭.৮০	২৬৭.৮০	-	-	০.৯০৪




ড. লায়লা আখতার
উপপ্রধান (উপসচিব)
পানিসম্পদ ও পল্লী প্রত্যর্জন বিভাগ



ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী বিভিন্ন অংশের (Items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ* = (৭+৮+৯)	জিএবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজা অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ (%)
	৪১১১০১০	নদী পুনঃপনন কাজ :							০.০০০
		ক) ভূগর্ভস্থ নদী (এক্সক্যাভেটর দ্বারা ১৪৭১৫৭০.০০ ঘ.মি: ও সিফটিং ৬১৩৭৯৫.০০ ঘ.মি:))	কিমিঃ	৪৫.০	২৩৪৯.২১	২৩৪৯.২১	-	-	৭.৯২৭
		খ) স্থলিক নদী (এক্সক্যাভেটর দ্বারা, খনন- ১২৩৪৫০.০০ ঘ.মি: ও সিফটিং- ২৭৭৮৩.০০ ঘ.মি:)	কিমিঃ	৭.০	২৫০.০৫	২৫০.০৫	-	-	০.৮৪৪
		গ) টানেল নদী (এক্সক্যাভেটর দ্বারা ১৭৬৩৯০.০০ ঘ.মি: ও সিফটিং- ৩৯৭৬৮.৭৫ ঘ.মি:))	কিমিঃ	১০.০	৩২৬.৪৯	৩২৬.৪৯	-	-	১.১০২
	৪১১১০০৬	লোড কন্ট্রোলিং (যান্ত্রিক অংশ)							
		ক) Hoisting system সন্ধ্যোজন	সংখ্যা	০৬টি	৩৬১.৭৫	৩৬১.৭৫	-	-	১.২২১
		খ) Gate & Hoisting system এর মেরামত	সংখ্যা	০৫টি	১০.৭৫	১০.৭৫	-	-	০.০৩৬
		লোড কন্ট্রোলিং (বৈদ্যুতিক অংশ)							
	৪১১২০০৩	ক) বৈদ্যুতিক মোটর (বিদ্যুৎ সংযোগসহ, ১১KV লাইন	সংখ্যা	০৬টি	৭৯.০৮	৭৯.০৮	-	-	০.২৬৭
		খ) গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন (৪ কিউসেক ফর্মজ)	সংখ্যা	০১টি	৪৮.৪০	৪৮.৪০	-	-	০.১৬৩
		(খ) উপ-মোট (মূলধন) :	-	-	২৯৪৩৩.৬৪	২৯৪৩৩.৬৪	-	-	৯৯.৩১৬
		মোট ব্যয় (ক+খ) :	-	-	২৯৪৯৬.৩৯	২৯৪৯৬.৩৯	-	-	৯৯.৮৬৫
		(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং :	-	-	২০.০০	২০.০০	-	-	০.০৬৭
		(ঘ) গ্রাইন কন্ট্রোলিং :	-	-	২০.০০	২০.০০	-	-	০.০৬৭
		সর্বমোট ব্যয় (ক+খ+গ+ঘ) :	-	-	২৯৬০৬.৩৯	২৯৬০৬.৩৯	-	-	১০০.০০০


 ১২.০১.২০২৩
 (মোঃ রবিউল ইসলাম)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 ঠাকুরকাঠি পওর বিভাগ
 বাগাইবো, ঠাকুরকাঠি।



ড. দায়িদা আখতার
 উপপ্রধান (উপসচিব)
 কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
 পরিকল্পনা কমিশন

পদ
 পরিকল্পনা