



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রসেসিং শাখা

২৯ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের ৫ম এডিপি
পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	কে এম আনোয়ার হোসেন মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২৯-০১-২০২০ খ্রিঃ
সভার সময়	সকাল ১০:০০ ঘটিকা
স্থান	বাপাটুবো সম্মেলন কক্ষ, ওয়াপদা ভবন (৪র্থ তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক -তে দ্রষ্টব্য

উপস্থাপনাঃ

সভাপতির অনুমতিক্রমে বাপাটুবোর্ডের পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), প্রসেসিং সেকশন আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

২৯ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ এডিপি পর্যালোচনা সভায় বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৮৯টি প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	<p>২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনাকালে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ</p> <p>ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুন, ২০২০ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ অবশ্যই জুন, ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। কোন প্রকল্প এ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সন্তুষ্ট না হলে অবশ্যই তা যথাশীঘ্ৰ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে এবং অন্তিবিলম্বে মেয়াদ বৃক্ষির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>খ) ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্তির জন্য কার্যক্রম পরিদপ্তর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরএডিপি-তে প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করবে।</p>			

২।	<p>২০১৯-২০ অর্থ-বছরে চলমান ও নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনাকালে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ</p> <p>ক) এডিপিভুক্ত যে সকল প্রকল্পের ২য় কিস্তির অর্থছাড় প্রস্তাব এখনো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি, তাদের ২য় কিস্তি অর্থছাড় প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।</p> <p>খ) নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ সহ যে সকল চলমান প্রকল্পের এখনো দরপত্র আহবান বাকি রয়েছে, সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট সকল দরপত্র যথাদ্বুত আহবান সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>গ) বৈদেশিক খণ্ড সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ আরডিপিপিতে প্রাপ্ত বরাদের প্রকল্প সাহায্য অংশ সমুদয় খরচ বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা নিশ্চিত করবে।</p>
৩।	<p>সভাপতি নিম্নরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রদান করেনঃ</p> <p>ক) উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সুপেয় পানির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উপকূলীয় জেলাস্থ বাপাউ'র বিভাগীয় দপ্তরসমূহের অধিক্ষেত্রভুক্ত প্রতিটি উপজেলায় জনবসতি বিবেচনায় বিদ্যমান সরকারী পুকুরে/খাস জমিতে ন্যূনতম ১টি করে যৌক্তিক আকারের সুপেয় পানির দিঘী খননের জন্য সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগক্রমে বাপাউ'র সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী দিঘী খননযোগ্য সরকারী খাস জমি চিহ্নিত করবেন এবং জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে খাস জমি/পুকুরের সন্তুষ্টকরণ চূড়ান্ত করে খননের জন্য জোনভিত্তিক ডিপিপি প্রণয়ন করে আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করবেন।</p>

৪। অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

সভায় পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন অবহিত করেন যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ৮৯টি প্রকল্পের জন্য মোট ৫৯৫২.৩৯ কোটি টাকা বরাদের অনুকূলে- ২০ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ২৫৭৫.১১ কোটি (বরাদের ৪৩.২৬%) টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ১৯৮২.৮৬ কোটি (বরাদের ৩৩.৩১%) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৫। সার্বিক অগ্রগতিঃ

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ২০ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ৮৯টি প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ৩২.৪০% এবং ৩৩.৩১%। বিগত বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ছিল যথাক্রমে ৩১.৬৮% ও ২০.৬২%।

অন্য কোন আলোচনাসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিতি কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কে এম আনোয়ার হোসেন

মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.১৫.০০১.১৯.৮

তারিখ: ২৩ মার্চ ১৪২৬

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নথি) :

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

- ৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অর্থ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৬) চীফ মনিটরিং, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮) প্রধান পরিকল্পনা, প্রধান পরিকল্পনা, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, গওর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১০) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১১) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী
- ১৩) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তরাঞ্চল, রংপুর
- ১৪) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর
- ১৫) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল
- ১৬) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা
- ১৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা
- ১৮) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা
- ১৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম
- ২০) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট
- ২১) প্রধান প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা
- ২২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ ডেজার, বাপাউবো, নারায়নগঞ্জ
- ২৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা ডেজার, বাপাউবো, খুলনা
- ২৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রিভার ম্যানেজমেন্ট, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্যাম এন্ড ব্যারেজ, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৬) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আইসিজেড এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৭) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পিএমইউ-ক্লাষ্টার, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৮) প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৯) প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩০) প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমষ্টিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩১) প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা
- ৩২) প্রকল্প পরিচালক, Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৩) প্রকল্প পরিচালক, মুহূরী সেচ প্রকল্পের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প (IMIP-MIP), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৪) প্রকল্প পরিচালক, Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৫) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদী ডেজিং এর জন্য ডেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৬) প্রকল্প সমষ্টিত পরিচালক, চর উন্নয়ন ও বসতি প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৭) প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৮) প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৯) পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

- ৪০) পরিচালক, কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪১) পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪২) পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৩) পরিচালক, শৃঙ্খলা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৪) পরিচালক, কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৫) পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৬) পরিচালক, অডিট পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৭) পরিচালক, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৮) পরিচালক, পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৯) পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫০) পরিচালক, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫১) পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫২) পরিচালক, কল্যাণ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৩) পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৪) পরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৫) পরিচালক, হিসাবরক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৬) পরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৭) পরিচালক, পওর পরিদপ্তর, বাপাটুবো, ঢাকা
- ৫৮) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৫৯) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৬০) একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৬১) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৬২) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



মোঃ নুরুল আমিন

পরিচালক