

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

অতি জরুরী

পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন এর কার্যালয়
ওয়াপদা ভবন, (৭ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোনঃ অফিস-০২-৯৫৮৬৪৮৩
ই-মেইল: dir.processing.bwdb@gmail.com
ওয়েব ঠিকানা: www.bwdb.gov.bd



Office of the Director, Processing Section
WAPDA Building (6th floor), Motijheel C/A, Dhaka
Phone: Off-02-9586483
E-mail: dir.processing.bwdb@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)

স্মারক নং ৩২০ (৬৬) / পিএস/এম-১ (এডিপি বোর্ড) / ২০১৬

তারিখঃ ১৮-০৯-২০১৬ খ্রিঃ

সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ২০-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সময়কাল পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভা মহাপরিচালক, বাপাউবোর্ডের সভাপতিত্বে আগামী ২৪-০৯-২০১৬ তারিখ রোজ শনিবার দুপুর ০২:৩০ ঘটিকায় ওয়াপদা ভবনের ৪র্থ তলায় বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় শুধুমাত্র বিতরণ তালিকায় উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী অগ্রগতির তথ্যাদিসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচী :

- ২৯-০৮-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভায় এবং ৩০-০৮-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি সহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির পর্যালোচনা;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নকশা কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্পসমূহ বিষয়ে আলোচনা;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক প্রকল্পওয়ায়ী ভৌত কাজের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ায়ী জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ড্রেজিং ও ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- শীট পাইলের গুণগত মান ও Specifications এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা;
- বাপাউবোর প্রত্যেক জোনে Core Cutting Machine ও Crushing Machine ক্রয় বিষয়ে আলোচনা;
- বিবিধ।

তারিখঃ ১৮/০৯/১৬

তারিখঃ ১৮/০৯/১৬

প্রোগ্রামার

জরুরী

সহকারী প্রোগ্রামার ১/২

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিল

নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী

নাথিতে পেশ করুন

অফিস সহকারী

নাথিতে রাখুন

তাগিদ পত্র দিন

(এ.কে.এম. সফিকুল হক)
পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২

- ১-৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন/পশ্চিম রিজিওন/প্রশাসন/অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬-৮। প্রধান মনিটরিং/পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯-২৩। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল/দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/পূর্বাঞ্চল/উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/উত্তরাঞ্চল/দক্ষিণাঞ্চল/উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ড্রেজার পরিদপ্তর/যাস পরিদপ্তর/পওর/পানি বিজ্ঞান/নকশা/পিএমইউ কন্ট্রোল, বাপাউবো, ঢাকা/খুলনা/ফরিদপুর/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/সিলেট/নারায়ণগঞ্জ/ঢাকা। সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলীগণকে তার স্ব স্ব জোনের আওতাধীন বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য উপাত্ত সহ সভায় প্রকল্পগুলোর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।
- ২৪-২৫। প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা/যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
- ২৬-৩৯। প্রকল্প পরিচালক, ওয়াশিং/গড়াই/সিডিএসপি-৪/সিউথ ওয়েস্ট-২/ড্রেজার ক্রয়/ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং/ইসিআরআরপি/সিআইপি-১/বু-গোল্ড প্রোগ্রাম/গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা/এফআরআইআরএমআইপি/ইমিপি/হাওর ফ্ল্যাড ম্যানেজমেন্ট এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট/হাইড্রোলজিক্যাল ইনফরমেশন এন্ড অ্যান্টি ওয়ানিং, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩৪-৫০। পরিচালক, কার্যক্রম/পওর/কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল/পরিকল্পনা-১/২/৩/কর্মচারী উন্নয়ন/অর্থ/হিসাব/অডিট/জনসংযোগ, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫১-৫৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল- ১/২/৩/৪/৫/৬, বাপাউবো, ৭২, গ্রীণরোড, ঢাকা।
- ৫৭। সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।

অনুলিপি (পাসম):

- ১। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁকে/তাঁর প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
- ২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। ২৪-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পর্যালোচনা সভার জন্য দুপুর ০১:০০ ঘটিকার মধ্যে বাপাউবোর্ডের সভাকক্ষটি ২টি সচল মাইক্রোফোন এবং প্রজেক্টরের ব্যবস্থাসহ সর্বতোভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য এবং অন্তঃস্থ একটি লিফ্ট সচল রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ২। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদর অবগতির জন্য)।
- ৩। পরিচালক (অর্থনীতি), চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। জনাব আরিফ ইকরামুল আজিম, সিস্টেম এনালিস্ট, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। সভা চলাকালীন সভাকক্ষে নিরবচ্ছিন্ন Wi-Fi Internet সংযোগ চালু রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৫। অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা।