



# মপ্যস্ট

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্যসমূহ ও সংখ্যা
K)	১৪-১১-২০১০ সালের ১৪ নং মন্ত্রণালয় সভার কার্যক্রমের সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন	১-৩	
L)	আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের (১৪ নং)	৪-৫	মন্তব্যসমূহ- ২। ৩ সংখ্যা- ১৪-২৫
M)	আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের	৬	
N)	আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের	৭	
O)	২০১০-১১ সালের ১৪ নং মন্ত্রণালয় সভার কার্যক্রমের	৭	
P)	আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের		
	১। আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের	৮	মন্তব্যসমূহ-৪, সংখ্যা- ২৬
	২। আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের	৮	মন্তব্যসমূহ-৫, সংখ্যা ২৬/১
	৩। আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের	৮	মন্তব্যসমূহ-৬। ৬/১ সংখ্যা-২৭-৩০
	৪। আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের	৯	
	৫। সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি	৯	মন্তব্যসমূহ-৭, সংখ্যা-৩১-৩৫
	৬। আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের	১০	
	৭। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	১১-১২	
	৮। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	১৩	
	৯। ২০১০-১১ সালের মে মাসের ১৪ নং মন্ত্রণালয় সভার কার্যক্রমের	-	সংক্রান্ত-ক, সংখ্যা ৩৬-৩৭
	১০। ২০১০-১১ সালের ১৪ নং মন্ত্রণালয় সভার কার্যক্রমের	-	সংক্রান্ত- ল, সংখ্যা- ৩৮-৪৫
	১১। ২০১০-১১ সালের ১৪ নং মন্ত্রণালয় সভার কার্যক্রমের		সংক্রান্ত-ম, সংখ্যা- ৪৬-৪৭
	১২। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	সংক্রান্ত-ন, সংখ্যা ৪৮
	১৩। আইসিএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমের	-	সংক্রান্ত-০, সংখ্যা-৪৯-৫৪
	১৪। ০৫-১২-১০ সালের ১৪ নং মন্ত্রণালয় সভার কার্যক্রমের	-	সংক্রান্ত-প, সংখ্যা ৫৫-৫৬



ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	বিস্তারিত বিবরণ	সংক্রান্ত সংখ্যা	মন্তব্য
8	cwb মসুদে LxZ মসুদে K <sup>©</sup> RbM <sup>†</sup> Yi g <sup>†</sup> a <sup>†</sup> BvZevPK g <sup>†</sup> bv <sup>†</sup> ve <sup>†</sup> Zixi j <sup>†</sup> † <sup>†</sup> weifbangwvqy Kg <sup>†</sup> i Rb <sup>†</sup> "Knowledge Sharing with Media Responding to Water Sector" kxl <sup>†</sup> R <sup>†</sup> GK w <sup>†</sup> t <sup>†</sup> bi GK <sup>†</sup> u <sup>†</sup> t <sup>†</sup> m <sup>†</sup> g <sup>†</sup> b <sup>†</sup> v <sup>†</sup> i <sup>†</sup> i Av <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q <sup>†</sup> v <sup>†</sup> R <sup>†</sup> b Ki <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Z n <sup>†</sup> te;	evcvD <sup>†</sup> tev	b <sup>†</sup> t <sup>†</sup> f <sup>†</sup> 2010	R <sup>†</sup> v <sup>†</sup> g <sup>†</sup> y <sup>†</sup> v <sup>†</sup> i <sup>†</sup> x, 2011 g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> m <sup>†</sup> i 1g mB <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> n GK <sup>†</sup> u <sup>†</sup> t <sup>†</sup> m <sup>†</sup> g <sup>†</sup> b <sup>†</sup> v <sup>†</sup> i Av <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q <sup>†</sup> v <sup>†</sup> R <sup>†</sup> t <sup>†</sup> bi D <sup>†</sup> t <sup>†</sup> v <sup>†</sup> M M <sup>†</sup> h <sup>†</sup> Y Kiv n <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Q
09	b <sup>†</sup> x M <sup>†</sup> t <sup>†</sup> el <sup>†</sup> Yv Bb <sup>†</sup> o <sup>†</sup> w <sup>†</sup> UDU KZ <sup>†</sup> R <sup>†</sup> g <sup>†</sup> s <sup>†</sup> Y <sup>†</sup> v <sup>†</sup> j <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q t <sup>†</sup> c <sup>†</sup> h <sup>†</sup> i Z "Pilot project of spur like Bandalling Structure for River Bank Sedimentation in the Daleswary, the Karatoya and the Jamuna River Branch Channel" kxl <sup>†</sup> R <sup>†</sup> c <sup>†</sup> k <sup>†</sup> i <sup>†</sup> u <sup>†</sup> Ab <sup>†</sup> g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> bi প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে;	g <sup>†</sup> s <sup>†</sup> Y <sup>†</sup> v <sup>†</sup> j <sup>†</sup> q	h <sup>†</sup> _v <sup>†</sup> k <sup>†</sup> u <sup>†</sup> N <sup>†</sup> 0	ew <sup>†</sup> Y <sup>†</sup> c <sup>†</sup> k <sup>†</sup> i <sup>†</sup> u <sup>†</sup> g <sup>†</sup> s <sup>†</sup> Y <sup>†</sup> v <sup>†</sup> j <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q <sup>†</sup> i Ab <sup>†</sup> g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> bi A <sup>†</sup> t <sup>†</sup> c <sup>†</sup> † <sup>†</sup> v <sup>†</sup> q Av <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Q
10	Av <sup>†</sup> m <sup>†</sup> g <sup>†</sup> x 1 (GK) g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> m <sup>†</sup> i g <sup>†</sup> †a <sup>†</sup> 0 <sup>†</sup> Pi Av <sup>†</sup> U <sup>†</sup> 0 I 0 <sup>†</sup> t <sup>†</sup> bv <sup>†</sup> qv <sup>†</sup> L <sup>†</sup> v <sup>†</sup> j x-m <sup>†</sup> U <sup>†</sup> x <sup>†</sup> c-উড়িচর ক্রসড্যাম নির্মাণ" c <sup>†</sup> k <sup>†</sup> † <sup>†</sup> i i w <sup>†</sup> w <sup>†</sup> c <sup>†</sup> u <sup>†</sup> c c <sup>†</sup> † <sup>†</sup> q <sup>†</sup> b K <sup>†</sup> †i g <sup>†</sup> s <sup>†</sup> Y <sup>†</sup> v <sup>†</sup> j <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q t <sup>†</sup> c <sup>†</sup> h <sup>†</sup> Y Ki <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Z n <sup>†</sup> te;	evcvD <sup>†</sup> tev	1(GK) g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> m <sup>†</sup> i g <sup>†</sup> †a <sup>†</sup>	ew <sup>†</sup> Y <sup>†</sup> c <sup>†</sup> k <sup>†</sup> i <sup>†</sup> 2 <sup>†</sup> u <sup>†</sup> i w <sup>†</sup> w <sup>†</sup> c <sup>†</sup> u <sup>†</sup> c R <sup>†</sup> j <sup>†</sup> ev <sup>†</sup> qy c <sup>†</sup> w <sup>†</sup> i <sup>†</sup> e <sup>†</sup> Z <sup>†</sup> † <sup>†</sup> U <sup>†</sup> o <sup>†</sup> d <sup>†</sup> v <sup>†</sup> U <sup>†</sup> i Av <sup>†</sup> l Z <sup>†</sup> v <sup>†</sup> q Ab <sup>†</sup> g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> w Z n <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Q
11	evs <sup>†</sup> j <sup>†</sup> † <sup>†</sup> k cwb Db <sup>†</sup> q <sup>†</sup> b te <sup>†</sup> w <sup>†</sup> ©KZ <sup>†</sup> R <sup>†</sup> Db <sup>†</sup> q <sup>†</sup> b c <sup>†</sup> k <sup>†</sup> † <sup>†</sup> i i Av <sup>†</sup> l Z <sup>†</sup> v <sup>†</sup> q e <sup>†</sup> eu <sup>†</sup> Z h <sup>†</sup> v <sup>†</sup> be <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> bi ms <sup>†</sup> L <sup>†</sup> v, aiY Ges Ae <sup>†</sup> v <sup>†</sup> b BZ <sup>†</sup> w <sup>†</sup> Z <sup>†</sup> w <sup>†</sup> g <sup>†</sup> s <sup>†</sup> Y <sup>†</sup> v <sup>†</sup> j <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q t <sup>†</sup> c <sup>†</sup> h <sup>†</sup> Y Ki <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Z n <sup>†</sup> te;	evcvD <sup>†</sup> tev	30 b <sup>†</sup> t <sup>†</sup> f <sup>†</sup> 2010	g <sup>†</sup> w <sup>†</sup> ch <sup>†</sup> † <sup>†</sup> q n <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Z Z <sup>†</sup> ms <sup>†</sup> M <sup>†</sup> h <sup>†</sup> Kiv n <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Q   Ab <sup>†</sup> w <sup>†</sup> Z <sup>†</sup> ev <sup>†</sup> j <sup>†</sup> † <sup>†</sup> † <sup>†</sup> c <sup>†</sup> † <sup>†</sup> Z <sup>†</sup> † <sup>†</sup> e <sup>†</sup> b g <sup>†</sup> s <sup>†</sup> Y <sup>†</sup> v <sup>†</sup> j <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q t <sup>†</sup> c <sup>†</sup> h <sup>†</sup> Y Kiv n <sup>†</sup> te
12	b <sup>†</sup> t <sup>†</sup> f <sup>†</sup> 2010 Gi g <sup>†</sup> †a <sup>†</sup> m <sup>†</sup> K <sup>†</sup> j <sup>†</sup> i <sup>†</sup> c <sup>†</sup> i <sup>†</sup> প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যাদেশ c <sup>†</sup> 0 <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> bi g <sup>†</sup> va <sup>†</sup> t <sup>†</sup> g c <sup>†</sup> k <sup>†</sup> † <sup>†</sup> i i ev <sup>†</sup> ev <sup>†</sup> q <sup>†</sup> b Kv <sup>†</sup> R w <sup>†</sup> ba <sup>†</sup> † <sup>†</sup> i Z m <sup>†</sup> g <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q <sup>†</sup> i g <sup>†</sup> †a <sup>†</sup> m <sup>†</sup> † <sup>†</sup> f <sup>†</sup> v <sup>†</sup> te m <sup>†</sup> su <sup>†</sup> v <sup>†</sup> b Ki <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Z n <sup>†</sup> te;	m <sup>†</sup> K <sup>†</sup> j <sup>†</sup> ms <sup>†</sup> v	b <sup>†</sup> t <sup>†</sup> f <sup>†</sup> 2010	b <sup>†</sup> t <sup>†</sup> f <sup>†</sup> 2010 ch <sup>†</sup> † <sup>†</sup> † <sup>†</sup> 188 <sup>†</sup> u <sup>†</sup> i <sup>†</sup> c <sup>†</sup> † <sup>†</sup> i g <sup>†</sup> †a <sup>†</sup> 185 <sup>†</sup> u <sup>†</sup> (98.40%) i <sup>†</sup> c <sup>†</sup> i <sup>†</sup> A <sup>†</sup> ve <sup>†</sup> ib Kiv n <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Q Ges 138 <sup>†</sup> u <sup>†</sup> (73.40%) i <sup>†</sup> c <sup>†</sup> † <sup>†</sup> i Kv <sup>†</sup> h <sup>†</sup> † <sup>†</sup> k c <sup>†</sup> 0 <sup>†</sup> v <sup>†</sup> b Kiv n <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Q
13	0 <sup>†</sup> MovB b <sup>†</sup> x c <sup>†</sup> †i <sup>†</sup> “x <sup>†</sup> vi (2q ch <sup>†</sup> † <sup>†</sup> q)0 kxl <sup>†</sup> R <sup>†</sup> c <sup>†</sup> k <sup>†</sup> † <sup>†</sup> i i Av <sup>†</sup> l Z <sup>†</sup> v <sup>†</sup> q t <sup>†</sup> w <sup>†</sup> † <sup>†</sup> Rs Kv <sup>†</sup> R t <sup>†</sup> w <sup>†</sup> † <sup>†</sup> v <sup>†</sup> t <sup>†</sup> i i Trial Operation Gi ci g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> b <sup>†</sup> bxq c <sup>†</sup> † <sup>†</sup> v <sup>†</sup> g <sup>†</sup> s <sup>†</sup> Y D <sup>†</sup> † <sup>†</sup> m <sup>†</sup> † <sup>†</sup> ab Ki <sup>†</sup> †eb Ges i <sup>†</sup> m t <sup>†</sup> g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> Z <sup>†</sup> v <sup>†</sup> teK c <sup>†</sup> † <sup>†</sup> q <sup>†</sup> v <sup>†</sup> R <sup>†</sup> bxq e <sup>†</sup> e <sup>†</sup> v <sup>†</sup> M <sup>†</sup> h <sup>†</sup> Y Ki <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Z n <sup>†</sup> te;	evcvD <sup>†</sup> tev	Av <sup>†</sup> Z <sup>†</sup> k <sup>†</sup> v <sup>†</sup> N <sup>†</sup> B	w <sup>†</sup> m <sup>†</sup> x <sup>†</sup> v <sup>†</sup> † <sup>†</sup> t <sup>†</sup> g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> Z <sup>†</sup> v <sup>†</sup> teK e <sup>†</sup> e <sup>†</sup> v <sup>†</sup> M <sup>†</sup> h <sup>†</sup> Y Kiv n <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Q
14	evs <sup>†</sup> j <sup>†</sup> † <sup>†</sup> k cwb Db <sup>†</sup> q <sup>†</sup> b te <sup>†</sup> v <sup>†</sup> W <sup>†</sup> P 0 <sup>†</sup> Av <sup>†</sup> g <sup>†</sup> j v cwb Db <sup>†</sup> q <sup>†</sup> b we <sup>†</sup> f <sup>†</sup> i <sup>†</sup> M, K <sup>†</sup> †o <sup>†</sup> qv <sup>†</sup> 0 Gi Av <sup>†</sup> l <sup>†</sup> m I R <sup>†</sup> bej 0 <sup>†</sup> MovB b <sup>†</sup> x c <sup>†</sup> †i <sup>†</sup> “x <sup>†</sup> vi (2q ch <sup>†</sup> † <sup>†</sup> q)0 kxl <sup>†</sup> R <sup>†</sup> c <sup>†</sup> k <sup>†</sup> † <sup>†</sup> i i Kv <sup>†</sup> †R m <sup>†</sup> su <sup>†</sup> v <sup>†</sup> 3 Ki <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Z n <sup>†</sup> te;	evcvD <sup>†</sup> tev	h <sup>†</sup> _m <sup>†</sup> g <sup>†</sup> t <sup>†</sup> q	w <sup>†</sup> m <sup>†</sup> x <sup>†</sup> v <sup>†</sup> † <sup>†</sup> t <sup>†</sup> g <sup>†</sup> v <sup>†</sup> Z <sup>†</sup> v <sup>†</sup> teK e <sup>†</sup> e <sup>†</sup> v <sup>†</sup> M <sup>†</sup> h <sup>†</sup> Y Kiv n <sup>†</sup> t <sup>†</sup> Q



## esjv` k cub Dbqb teW©

### (L) A\_@iví I e`envimn Gllwcf³ cKí mgñi ev` Zeuqb AMñhZt

#### 1| 2010-11 A\_@Qti esjv` k cub Dbqb teW© Gllwcf³ cKí Abjgv` ði AMñhZt

2010-11 A\_@Qti esjv` k cub Dbqb teW© Gllwcf³ 53w (2w Kwí Mix cKí mn) cKí ASZf³ AvtQ| Abjgv` Z 53w cKí i AbKij tgv eiví 1347.28 tKwU UvKv, Zb#a` wRl we 875.77 tKwU UvKv Ges cKí mnwh` 471.51 tKwU UvKv |

#### 2| 2010-2011 mtji Gllwcf³ ASZf³ cKí t

- 1| tgvU cKí i msL`v t 53 w (2w Kwí Mix mnvqZv cKí mn)
- 2| PjwZ cKí i msL`v t 50 w (2w Kwí Mix mnvqZv cKí mn)
- 3| bZb cKí i msL`v t 2w
- 4| Abjgv` Z cKí i msL`v t 53w

#### 3| 2010-11 mtji Gllwcf³ ASZf³ 72w cKí i wllwcf³ mstkvatbi ev` Zeuqb AMñhZt

72 w wllwcf³ Gi gta` t	
1  Abjgv` Zt	67 w
2  cub Dbqb teW© cVqbraxb t	3 w
3  gS`vj tq cix`vaxb t	2 w
4  cwi Kí bv Kvgk`ð	

we` Zwi Z weei Yx msthvRbx-1 , cõv 14-17 G` Lvtbv ntqtQ|

#### 4| 2010-11 A\_@Qti Gllwcf³ meRcvZvf³ cKí Abjgv` ði AMñhZt

- tgvU cKí i msL`v t 45 w
- 1| Abjgv` Z cKí i msL`v t 12w
- 2| eicvDteW© cVqbraxbt 19 w
- 3| gS`vj tq cix`vaxbt 7 w
- 4| cwi Kí bv Kvgk`ð cix`vaxb 7w

we` Zwi Z weei Yx cwiukó-K , cõv 36-37 G` Lvtbv ntqtQ|

#### 5| 2010-11 A\_@Qti esjv` k cub Dbqb teW© Gllwcf³ eiví, A\_@Aegv³ I e`envimn cKí mgñi ev` Zeuqb AMñhZt

2010-11 A\_@Qti esjv` k cub Dbqb teW© Gllwcf³ 53w (2w Kwí Mix cKí mn) cKí ASZf³ AvtQ| Abjgv` Z 53w cKí i AbKij tgv eiví 1347.28 tKwU UvKv, Zb#a` wRl we 875.77 tKwU UvKv Ges cKí mnwh` 471.51 tKwU UvKv |

eiví cõB 53w cKí i bt`f`f , 2010 gym chSZ A\_@Aegv³ I e`tqi cwi giv` wgvjct

(tKwU UvKvq)

eYb`v	eiví	Aegv³ (eiví i %)	e`q (eiví i %)	e`q (Aegv³ i %)
1	2	3	4	5
tgvU	1347.28	293.03 (21.75%)	123.04 (9.13%)	123.04 (41.99%)
`vbxq	875.77	247.71 (28.28%)	77.98 (8.90%)	
cKí mnwh`	471.51	45.32 (9.61%)	45.06 (9.56%)	45.06 (99.43%)
UvKvsk	432.62	27.23 (6.29%)	27.23 (6.29%)	

ev`e AMñhZt 11.69%

cKí I qix Aw`R AMñhZi weei Yx msthvRbx- 2 cõv 18-24 G` Lvtbv ntqtQ|

6) esjv` k cub Dbqb teufWP AMWZ t Implementation Matrix Abhux btf=1, 2010 chS-j`givi ecixZ AvRZ ev`e l Aw\_R AMWZ ubajct-

eYv	j`givi	AvRZ AMWZ
1	2	3
ev`e	12.00%	11.69%
Aw_R	10.00%	9.13%

7) esjv` k cub Dbqb teufWP 5 e0ti btf=1, 2010 chS-AvRZ mdtj`i mweR AMWZi ZjbuKjK vI ubajct-

eYv		2010-2011 mvtj	2009-2010 mvtj	2008-2009 mvtj	2007-2008 mvtj	2006-2007 mvtj
1		2	3	4	5	4
ev`e		11.69%	16.11%	22.00%	7.16%	13.43%
Aw_R	Aegj <sup>3</sup>	21.75%	19.02%	23.70%	18.01%	22.42%
	e`q	9.13%	13.90%	9.90%	5.64%	8.31%

8) esjv` k cub Dbqb teufWP webtqM cK`i i AMWZ (51 w)t

(tKwU UvKvq)

eYv	eiv	Aegj <sup>3</sup> (eiv`i %)	e`q (eiv`i %)	e`q (Aegj <sup>3</sup> i %)
1	2	3	4	5
tgvl	1341.34	292.02 (21.77%)	122.04 (9.10%)	
vbxq	875.71	247.70 (28.29%)	77.97 (8.90%)	
cK`i mrvh`	465.63	44.33 (9.52%)	44.07 (9.46%)	
UvKusk	430.27	27.23 (6.33%)	27.23 (6.33%)	

ev`e AMWZt 11.63%

9) esjv` k cub Dbqb teufWP KwimixmvqZvcK`i i AMWZ (2w)t

(tKwU UvKvq)

eYv	eiv	Aegj <sup>3</sup> (eiv`i %)	e`q (eiv`i %)	e`q (Aegj <sup>3</sup> i %)
1	2	3	4	5
tgvl	5.94	1.01 (16.92%)	1.00 (16.84%)	
vbxq	0.06	0.02 (25.00%)	0.01 (16.67%)	
cK`i mrvh`	5.88	0.99 (16.84%)	0.99 (16.84%)	
UvKusk	2.35	0.00 (0.00%)	0.00 (0.00%)	

ev`e AMWZt 11.57%









P-4 নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

2010-11 মত্জ GMMcf³ cKíi b- vKtRi AMMhZ t

bíft† 10 chS

ক্রঃ নং	AAj	†gvU WWRvBb msL'v	c0B PevšZ WWRvBb DcvE msL'v	c0E WWRvBb msL'v	gšE
1	†K`iq AAj, XvKv	5	5	5	
2	WYvAj, ewi kvj	3	3	3	
3	WY ceAj, PUMg	32	32	32	
4	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	3	3	3	
5	WY cvDgvAj, dvi`cj	22	22	22	
6	DEi cvDgvAj, ivRkvnx	5	5	5	
7	DEivAj, iscj	8	8	8	
8	vmBAviwc	0	0	0	
9	cwb ueAvb †Rvb	0	0	0	
	†gvU	78	78	78	

AMMhZ PevšWWRvBb DcvE msL'vi Dcit 100.00%

P-5 2010-11 সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

2010-11 মত্জ cvDteV Gi enr I †iz†tmP cKí mgñi 3mU tgšm†g 10.54 j†† tn±i Rv†Z tmP c0v†bর কার্যক্রম MhY Kiv nq| bíft† 0 2010 chS-1.92j†† tn±i Rv†Z tmP mjeav c0vb Kiv n†qtQ|

P-5.1 2010-2011 মালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিরূপণঃ

(tn±i)

ক্রঃ নং	†Rvb	2010-11 মত্জ i bíft† /2010 Bs chS					
		Lwi c-2(Rj vB - A†±vei)		iue (bíft†-†de†qvix)		Lwi c-1 (Gic†-Rj vB)	
		j††gviv	AMMhZ	j††gviv	AMMhZ	j††gviv	mdj
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DEivAj, iscj	89298	34697 (38.86%)	60895	167 0.27%	15358	0 0.00%
2	DEi cvDgvAj ivRkvnx	37880	46503 (122.76%)	84261	0 0.00%	6452	0 0.00%
3	WY-cvDgvAj, dvi`cj	141265	144165 (102.05%)	155830	10 0.00%	65235	0 0.00%
4	WYvAj, ewi kvj	15615	15615 (100.00%)	77505	1067 0.00%	11025	0 0.00%
5	†K`iq AAj, XvKv	2270	2270 (100.00%)	170652	0 0.00%	0	0 0.00%
6	DEi- ceAj, Kvgjv	24280	23353 (96.18%)	50833	0 0.00%	0	0 0.00%
7	WY-ceAj, PUMg	0	0 0.00%	45855	0 0.00%	0	0 0.00%
	†gvU t	310608	266603 (85.83)%	645831	1234 0.19 %	98070	0 0.00%

2010-11 মত্জ i †Rvb I cKíIqvix tgšm†g v†E†K tm†Pi j††gviv bíft† 2010 chS-m††j i c0†e`b msthvRbx-6 c0v-31-35 G† Lv†bv n†qtQ |

P-6 **tmP mwfñi PvR** কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

P-6.1 **tmP mwfñi PvR** av`vtqi AMMwZ (btfst, 10 chS)t-

(j ¶ UvKvq)

ক্রঃনং	†Rvbi bvg	cK†i i bvg	mwfñi PvR <sup>avh</sup>		mwfñi PvR <sup>av</sup> vtqi AMMwZ		AMMwZ (ক্রমপঞ্জিত)	
			2009-10 chS-	2010-11	2009-10 chS-	2010-11	avh <sup>o</sup>	Av`vq
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5)	9 (6+7)
1	DEi ceFAj , Kvgj v	†gNbv av†Mv`v tmP cK†i Pv`cj tmP cK†i	326.00	10.00	131.64	3.70	336.00	135.34
			25.00	3.00	12.74	0.50	28.00	13.24
2	v¶Y-ceFAj , PÆMög	gpi x tmP cK†i KY¶nj tmP cK†i nvi evs Qov tmP cK†i	26.00	1.00	11.13	0.40	27.00	11.58
			30.00	5.00	14.00	0.05	35.00	14.10
			2.05	0.20	1.02	-	2.25	1.02
3	DEi cwögvAj ivRkvnx	পাবনা সেচ ও পল্লী Dbqb cK†i	290.75	10.00	76.64	7.00	300.75	83.64
4	DEivAj , iscj	wZ`v eva tmP cK†i (1g chiq) UisMb eva cK†i ejo wZ`v cK†i	370.36	10.00	193.15	0.10	380.36	193.25
			0.76	0.05	0.52	-	0.81	0.52
			1.30	0.05	0.53	-	1.35	0.53
5	†K`†q AAj , XvKv	Gb Gb AvB cK†i	20.80	2.00	15.44	-	22.80	15.44
6	v¶Y-cwögvAj , dvi`cj	wR†K tmP cK†i	62.00	5.00	19.64	0.20	67.00	19.84
	†gvU		1155.02	46.30	476.45	12.10	1201.32	488.55

P.6-2 **tmP mwfñi PvR** av`vtqi Zj bvgj K AMMwZ

wMwZ eQ†i i tmP mwfñi PvR<sup>avh</sup> av`vtqi AMMwZi mv`\_ eZgub eQ†i i GKB mg†qi btfst 010 gym chSZ tmP mwfñi PvR<sup>av</sup> vtqi AMMwZi Zj bvgj K wP†i vbaifct-

(j ¶ UvKvq)

2009-10 mv†j				2010-11 mv†j	
†gvU avh <sup>o</sup>	†gvU cwB	btfst /09 chS-avh <sup>o</sup>	btfst /10 chS-Av`vq	btfst /10 chS-avh <sup>o</sup>	btfst /10 chS-Av`vq
101.36	55.52	65.20	6.95	46.30	11.30

P-7 হিসাব মরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

P-7.1 2010 -11 মত্জ i LvZl qvix j ৭ গvIv Ges AwRZ mvdj t (btf= 010 chS)

(j ৭ UvKvq)

Luzi bug	j ৭ gvlv 2009-10	KZ wej		etKqv	Av uq		Avq (etKqmm)		e'q			
		eZgub gum	eZgub gum chSZ		eZgub gum	eZgub gum chSZ	eZgub gum	eZgub gum chSZ	j ৭ gvlv 2008-09	eZgub gum	eZgub gum chSZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1  hšcwZ fivov Avq	200.00	6.54	77.28	50.11	6.54	137.06	6.54	187.17				
2  Rj hvb fivov	100.00	3.95	25.94	21.85	3.95	59.12	3.95	61.19				
3  igivZ কার্যক্রম	10.00	-	-	-	-	-	-	-				
4  idietKkb কার্যক্রম	1800.00	0	0	266.51	75.00	609.31	75.00	800.82				
5  weiea	172.50	-	1.52	-	0.64	2.15	0.64	2.15				
6  tUKvbK'vj BtiKkb	-	0	-	3915.00	-	-	-	-				
7  cwPj b e'q	-	0	-	-	-	-	-	-	1632.10	74.19	661.27	
8  ckmibK e'q	-	0	-	-	-	-	-	-	424.45	34.07	141.85	
igvlt	2282.50	10.49	104.74	4234.85	86.04	807.64	86.13	1051.33	2056.55	108.26	803.12	

P-7.2 2010-11 মত্জ i bZb tMU vbgv KvrI KgnPx I AMvZ (Dbq)t (btf= 010 chS)

KvrI weeiY	weMZ eQzii AmgvB KvR (msL'v)	Pj wZ ermzii KvR (msL'v)	igvU KvR (msL'v)	Pj wZ gvtm mgvB KvR (msL'v)	Pj wZ ermzii eZgub gum chS- igvU mgvB KvR (msL'v)	AmgvB KvRe (msL'v)	gSe
1	2	3	4	5	6	7	8
1  d'vc tMU	20	-	20	-	-	20	
2  wj dU tMU	14	-	14	3	3	11	
3  tiwvqvj tMU	-	14	14	-	-	14	
4  ntqo	9	14	23	3	3	20	
5  tbwftMkb j K tMU	-	-	-	-	-		
6  evmKj etR	-	-	-	-	-		
7  tevU cvm	-	-	-	-	-		
8  wdm cvm	-	-	-	-	-		
9  Wtg UvBc tmtqo	-	14	14	-	-	14	
10  Utm i'vK	-	-	-	-	-		
11  i'vvi W'vg	-	-	-	-	-		
12  ÷c j M	-	-	-	-	-		
13  d'vc I tiwvqvj tMU	-	-	-	-	-		
igvU t	43	42	85	6	6	79	

**P- 7.3 2010-11 মত্জি bZb (ত্ম)KtRi AMWZ (Abqob)t**

**btf=1 /2010**

KtRi weeiY	ceZP eQtii AmgvB KvR (msL'v)	Pj wZ ermjii KvR (msL'v)	tgU KvR (msL'v)	Pj wZ mgvB (msL'v)	gvfm KvR	Pj wZ ermjii eZgib gm chS-tgU mgvB KvR (msL'v)	AmgvB KvRe (msL'v)
1	2	3	4	5	6	7	
1  d'vc tMU	89	118	207	9	49	158	
2  wj dU tMU	39	75	114	10	54	60	
3  tiwVqvj tMU	-	28	28	-	-	28	
4  ntqo	34	8	42	-	0	42	
5  tbrfMkb j K tMU	-	-	-	-	-	-	
6  ermKj eR	-	-	-	-	-	-	
7  tevU cvm	-	-	-	-	-	-	
8  wdm cvm	-	-	-	-	-	-	
tgU t	162	229	391	19	103	248	

**P- 7.4 2010-11 মত্জি tgiGZ (ত্ম) KtRi ev Zeqb AMWZ (Abqob) t**

KtRi weeiY	ceZP eQtii AmgvB KvR (msL'v)	Pj wZ ermjii KvR (msL'v)	tgU KvR (msL'v)	Pj wZ mgvB (msL'v)	gvfm KvR	Pj wZ ermjii eZgib gm chS- tgU mgvB KvR (msL'v)	AmgvB KvRe (msL'v)
1	2	3	4	5	6	7	
1  d'vc tMU	-	7	7	4	4	3	
2  wj dU tMU	94	6	100	-	-	100	
3  ntqo	81	43	124	-	-	124	
4  tiwVqvj tMU	-	0	-	-	-	-	
tgU t	175	56	231	4	4	227	

P-7.5 যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্ে I AwR AMWZi Zj bvgj K wP' wba'ct-

eYv	2010-11 মত্জি		2009-10 মত্জি		gse
	j'g'v'v	AMWZ	j'g'v'v	AMWZ	
1	2	3	4	5	6
ev'et (msL'vq) K) bZb KvR	476	109(23%)	1028	242(24%)	
L) tgiGZ KvR	231	4 (2%)	267	121(45%)	
Aw R (j'g'v'v) Avq	2282.50	807.64(35%)	1690.00	349.62(21%)	
e'q	2056.55	803.12(39%)	1615.35	383.33(24%)	

P-8 ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

P-8.1 2010-11 বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণ :

bt fmf /2010

ms-vi bvg	2010-11 mtj i j'gvlv		weMZ eQti i etKqv l Av`vq (j'gvlv)			2010-11 mtj i AMMhZ				Pj wZ wej /Amhvg cMB (j'gvlv)	
	KvRi j'gvlv (j'gvlv Nb wUvi)	c'wZ Avq (j'gvlv)	Rb /09 chS-cyAFZ etKqv	eZgvb gvm Av`vq	Pj wZ eQti i eZgvb gvm chS-tgvU	KvR (j'gvlv Ntwgt)		KZ wetj i cwi gvy (j'gvlv)		eZgvb gvm	Pj wZ eQti i eZgvb gvm chS-
						eZgvb gvm	Pj wZ eQti i eZgvb gvm chS-	eZgvb gvm	Pj wZ eQti i eZgvb gvm chS-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
cvDteW®	35.45	4431.25	2937.34	102.00	967.34	0.00	7.25	0.00	0.00	350.00	558.00
Ab'vb` ms`v	36.85	4606.25	215.45	18.21	18.21	3.96	6.37	0.00	0.00	72.16	72.16
e`w³ c'Zövb	0.65	81.25	202.05	0.00	7.19	0.03	0.42	0.00	0.00	0.00	17.00
tgvU	72.95	9118.75	3354.84	120.21	992.74	3.990	14.04	0.00	0.00	422.16	647.16

ms-vi bvg	2010-11 mtj etKqmn tgvU Av`vq (j'gvlv)	
	eZgvb gvm	Pj wZ eQti i eZgvb gvm chS-
	13	14
cvDteW®	452.00	1525.34
Ab'vb` ms`v	90.37	90.37
e`w³ c'Zövb	0.00	24.19
tgvU	542.37	1639.90

P-8.2 2010-11 mtj tWRs j'gvlv Abhvx Avq l e'tqi weivt-

ক্রমিক bs	LvZi bvg	Avq			e`q		
		j'gvlv	eZgvb gvm	Pj wZ eQti i eZgvb gvm chS-	j'gvlv	eZgvb gvm	Pj wZ eQti i eZgvb gvm chS-
1	tWRvi t`tk Avq	9118.75	542.37	1639.90	-	-	-
2	wewa cMB	15.00	0.64	3.53	-	-	-
3	cwi Pj b e`q	-	-	-	6288.30	438.72	1385.62
4	c'kvmibK e`q	-	-	-	618.06	32.91	127.64
5	`vqx m=unE'tZ wevb'tqM	-	-	-	1986.50	25.67	81.24
	tgvU t	9133.75	543.01	1643.43	8892.86	497.30	1594.50

P-8.3 ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি mtj weMZ eQti i GKB mgtqi Atweiv gvm chS-KvRi ev`e l Aw`R AMMhZi Zj bvgj K wPT wba'ct-

eYv	2010-11 mtj		2009-10 mtj		gše
	j'gvlv	AMMhZ	j'gvlv	AMMhZ	
ev`et (j'gvlv Nb wUvti)	72.95	14.04 (19.25%)	19.25	12.77 (39.91%)	
Aw`R (j'gvlv UvKiq)Avq	9133.75	1643.43 (17.99%)	17.99	1101.33 (31.38%)	
e`q	8892.86	1594.25(17.93%)	17.93	1099.50(33.11%)	

**পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ A\_৳rm#ii G#ll#cf# m#tkwaZ Abbtgwi Z c#k#i mg#ni Zwj Kv**

**পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ A\_৳rm#ii G#ll#cf# m#tkwaZ Abbtgwi Z c#k#i mg#ni Zwj Kv**

ক্রমিক bs	G#ll#cf# ক্রমিক bs	c#k#i i bug l ev#eqbKvj	c#k#i e#q (j #l Uk#u)	cwiK#i#v K#j#k#b tc#Y	Abbtg#v #bi eZ#ub ch#
1	2	3	4	5	6

**মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ A\_৳rm#ii G#ll#cf# m#tkwaZ Abbtgwi Z c#k#i mg#ni Zwj Kv**

ক্রমিক bs	G#ll#cf# ক্রমিক bs	c#k#i i bug l ev#eqbKvj	tg#l c#k#i e#q (j #l Uk#u)	te#W#n#B#Z g#s#y#j#q tc#Y#i Zwi#L	Abbtg#v #bi eZ#ub ch#
1	2	3	4	5	6
1		K#v#R#i n#l n#B#Z m#v#Z#e#o#x#v ch#e#v#e#v#b#g#f# c#k#i, #R#j#v#c#v#b# (2005-06 n#B#Z 2010-11)	5621.70	01.04.2010	17.09.09 Zwi#L g#s#y#j#q tc#Y# 30.12.09 Zwi#L c#p#i#v#q g#s#y#j#q tc#Y# 18.01.10 Zwi#L h#v#P#B# m#f#v# 24.01.10 Zwi#L K#v#h#e#i#Y#x#v#l#q#v#t#M#Q# 30.03.10 Zwi#L te#W#e#l#j# 01.04.10 Zwi#L g#s#y#j#q tc#Y#
2		K#v#M#g#t#m#P# c#k#i (D#e#i#B#D#v#U#) (2006-07 n#B#Z 2014-15)	56355.38	22.08.2010	25.03.2010 Zwi#L g#s#y#j#q tc#Y# 07.04.2010 Zwi#L e#t#v#k#K#m#v#h#i#l#q#v#c#k#i e#q#c#p#t#b#a#f#Y#K#i#Z#e#j#v#n#q#t#Q# 17.06.2010 Zwi#L g#s#y#j#q tc#Y# 08.08.2010 Zwi#L g#s#y#j#q#i#g#s#e#i#A#v#t#v#K# c#v#i#g#v#R#Z#v#W#v#c#v#c#te#f#W#e#l#j# 22.08.2010 Zwi#L A#v#i#v#W#v#c#v#c#g#s#y#j#q tc#Y#

**c#v#b#D#b#q#te#f#W# প্রক্রিয়াধীন ২০১০-২০১১ A\_৳rm#ii G#ll#cf# m#tkwaZ Abbtgwi Z c#k#i mg#ni Zwj Kv**

ক্রমিক bs	এডিপি ক্রমিক bs	c#k#i i bug l ev#eqbKvj	tg#l c#k#i e#q (j #l Uk#u)	Abbtg#v #bi eZ#ub ch#
1	2	3	4	5
1		v#Z#v#e#v#i#v#R# n#B#Z P#v#U#j#v#i#x#ch#e#v#Z#v#v# b#x#i#e#v#g#Z#i#m#s#i#Y# c#k#i, 1g#ch# (R#j#v#B# 2008 n#B#Z R#p# 2012 ch#e#v#)	19352.94	02.09.2010 Zwi#L te#f#W#e#l#j#
2		b#x#Z#i#m#s#i#Y#b#l#D#b#q#G#e#s#k#n#i# m#s#i#Y#b#c#k#i (t#d#R#-4#) (R#j#v#B# 2008 n#B#Z R#p# 2012)	19986.92	11.11.10 G#c#p#M#W#Z#v#W#v#c#v#c#g#s#y#j#q tc#Y# 29.11.10 G#g#s#y#j#q#h#v#P#B#m#f#v#A#b#j#Z# 09.12.10 G#c#p#M#W#Z#v#W#v#c#v#c#te#f#W#e#l#j#
3		c#U#q#L#v#j#x#k#n#i#i#Y#v#e#v#c#k#i (2q#m#t#k#w#a#Z#) (2007-08 n#B#Z 2010-11)	2663.00	18.04.10 Zwi#L g#s#y#j#q tc#Y# 21.10.2010 Zwi#L c#B#g#s#y#j#q#i#c#f# c#k#i#e#v#e#q#t#b#i#e#Z#ub#A#e#v# R#v#v#b#v#i#R#b#e#j#v#n#q#t#Q# g#W#A#v#d#t#m#A#e#v#Z#K#i#v#n#q#t#Q# 29.11.10 G#g#s#y#j#q#h#v#P#B#m#f#v#A#b#j#Z# পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।

**Avi#W#v#c#v#c# Abbtgwi Z**

1	85	g#v#Z#v#j#v#i#x#t#m#P# c#k#i (2q#ch#) m#t#k#w#a#Z# (2005-06 n#B#Z 2009-10)	6220.48 Abbtg#v#Z#	01.01.09 Zwi#L#c#k#v#m#b#K#Abbtg#v#b#R#v#i#x#
2	20	m#i#v#R#M#A#t#R#j#v#i#m#i#D#c#t#R#j#v#q#h#g#v#b#x#i#f#i#s#M#b#n#B#Z# k#j#v#e#v#o#l#c#k#e#Z#P#G#j#v#K#i#i#Y#v#c#k#i (2007-08 n#B#Z 2009-10)	25479.00 Abbtg#v#Z#	07.12.08 Zwi#L#c#k#v#m#b#K#Abbtg#v#b#R#v#i#x#
3	91	v#Z#v#e#v#i#R# c#k#i (2q#ch#), 1g#B#D#v#U# (2006-2007 n#B#Z 2010-11)	24862.60 Abbtg#v#Z#	26.01.09 Zwi#L#c#k#v#m#b#K#Abbtg#v#b#R#v#i#x#
4	30	b#x#Z#i#m#s#i#Y#l#D#b#q#G#e#s#k#n#i#m#s#i#Y#c#k#i (4# ch#) (2008-09 n#B#Z 2010-11)	16993.92 Abbtg#v#Z#	02.03.09 Zwi#L#c#k#v#m#b#K#Abbtg#v#b#R#v#i#x#
5	18	b#i#m#s#x#k#n#i#i#Y#v#c#k#i (2006-07 n#B#Z 2009-10)	2255.15 Abbtg#v#Z#	07.04.09 Zwi#L#c#k#v#m#b#K#Abbtg#v#b#R#v#i#x#



6	21	Lj bv tRj vaxb ejsj v f k tbSewnbxi weGbGm wZ Zgxi tbs-NwU Gj vKv f'ie b`xi fivzb nBtZ i QlvKiY cKí (Rj vB, 2007 nBtZ Rp, 2010)	1429.00 Abtgvw Z	19.05.09 Zwi tL cKvmbK Abtgv` b Rvi x
7	23	PÆMtg tRj vi Avfbvqviv DctRj vaxb ivqcj tKvóMMW® t÷kbwU mis, b`xi fisMb nBtZ i QlvKiY cKí (1g mstkwaZ) (Rj vB, 2008 nBtZ Rp, 2010)	975.12 Abtgvw Z	17.05.09 Zwi tL cKvmbK Abtgv` b Rvi x
8	84	gúix-Kúqv eb`v wqšY, w®vkb Ges tM P cKí (mstkwaZ) (Rj vB, 2004 nBtZ Rp, 2011)	13929.39 Abtgvw Z	01.06.2009 Zwi tL cKvmbK Abtgv` b Rvi x
9	1	mgvSZ AskMhYgj K tUKmB cwb e`e`icbv cwi Kí bv cKí (2q mstkwaZ) (Rj vB, 1999 nBtZ Rp, 2010)	11380.34 Abtgvw Z	22.06.09 Zwi tL gvbbxq cwi Kí bv gšY KZR Rp, 2010 mj chS-Abtgvw Z
10	6	bZb WvKwZqv I cvvZb WvKwZqv tQvU tdbx b`x w®vkb cKí (Rj vB, 2003 nBtZ Rp, 2010)	11525.17 Abtgvw Z	02.07.09 Zwi tL cKvmbK Abtgv` b Rvi x
11	28	cUqvLvj x kni i Qlv eua cKí (1g mstkwaZ) (Rj vB, 2007 nBtZ Rp, 2010)	2452.00 Abtgvw Z	19.05.2009 Zwi tL AbjOZ wWvcBim m fvi wvS-Abhvqx cPMMZ Avi wWvcic gšYvj tq tCØY   20.07.09 Zwi tL Abtgvw Z
12	93	PÆMtg tRj vi wgi ki vB DctRj vaxb grvqvqv Qov tM P m`cñvi Y cKí (1g mstkwaZ) (Rj vB, 2006 nBtZ Rp, 2010)	2011.41 Abtgvw Z	07.09.09 Zwi tL Abtgvw Z
13	27	KvóMtg tRj vi `ei wXi wU nBtZ wPj gvix chS-epcj b`i i fisMb tiva cKí (Rj vB, 2007 nBtZ Rp, 2010)	9368.00 Abtgvw Z	17.09.09 Zwi tL Abtgvw Z
14	29	Ri`ix` thM Qlv wZ cpefmb (tm±i) cKí, 2007 (2007-08 nBtZ 2009-10) (1g mstkwaZ)	33073.64 Abtgvw Z	A±vei, 2009 G GKtbK KZR Abtgvw Z
15	7	DcKj xq AA t j i QlvZMØ -AwZ SpKcY`cvi vi mgñi cpefmb cKí (Rj vB, 2003 nBtZ Rp, 2010)	7126.97 Abtgvw Z	02.11.09 Zwi tL GKtbK KZR Rp, 2010 chS- Abtgvw Z
16	5	Lwj qvRvi eb`v wqšY I w®vkb cKí (2q mstkwaZ) (Rj vB, 2003 nBtZ Rp, 2010)	4160.78 Abtgvw Z	24.11.09 Zwi tL GKtbK KZR Rp, 2010 chS- Abtgvw Z
17		ঐচ্ছামাদার বিল বাঁধ ও খাল খনন প্রকল্পের কার্যক্রম বর্ধিতকরণ (mstkwaZ) cKí (Rj vB, 2005 nBtZ Rp, 2010)	770.96 Abtgvw Z	Rp, 2010 chS-Abtgvw Z   02.08.09 Zwi tL cKvmbK Abtgv` b Rvi x
18	25	gvvMA tRj vi Ushveox DctRj vaxb cPMM - nmvBj - evbvixcvov I` wNi cvo BDubqb cUv b`xi fisMb nBtZ i Qlv cKí (2007-08 nBtZ 2009-10)	8032.50 Abtgvw Z	27.12.09 Zwi tL Abtgvw Z
19	17	tgNbv-tZnj qv b`xi fisMb cñZ tiva cKí (2006-07 nBtZ 2009-10)	1573.50	11.01.10 Zwi tL Abtgvw Z
20	8	cwb e`e`icbv Dbqb cKí (mstkwaZ) (2004-05 nBtZ 2013-14)	98300.62	b`f`f, 2009 G Abtgvw Z
21	13	Pi tWt f j ctgvU I tm tUj tgvU cKí -3 (wvW Gmuc-3) (Rj vB, 2005 nBtZ wWtm`f, 2010)	9021.81	Abtgvw Z   06.05.2010 Zwi tL gvbbxq cwi Kí bv gšY KZR Abtgvw Z
22	14	wRqvMí új vi wU eua wbgfY cKí (Rj vB, 2005 nBtZ Rp, 2010)	3283.79	Abtgvw Z   09.02.2010 Zwi tL cKvmbK Abtgv` b Rvi x
23	19	h`kvi tRj vaxb fe`n I Zrmsj Moej Gj vKvi Rj ve×Zv` i xKiY cKí (1g chS) (Rj vB, 2006 nBtZ Rp, 2012)	7360.50	Abtgvw Z   09.02.2010 Zwi tL cKvmbK Abtgv` b Rvi x
24	16	t f j v tRj v kni msi Qlv cKí -2q chS (2006-07 nBtZ 2009-10)	2453.05	24.02.2010 Zwi tL Abtgvw Z
25	15	mvZ Qlv tRj vaxb DcKj xq evdai tcví vi 1 I 2 Gi Rj ve×Zv wvimb cKí (Rj vB, 2005 nBtZ Rp, 2010)	1550.00	11.03.2010 Zwi tL Abtgvw Z
26	87	wQlv-cwógvAj xq mgvSZ cwb m`u` cwi Kí bv I e`e`icbv cKí (Gvcj), 2006 nBtZ Rp, 2013)	28330.63	06.04.2010 G GKtbK KZR Abtgvw Z
27	4	hgpv-tgNbv vi fvi Bti vkb wvU tMkb cØR± (2002-03 nBtZ 2010-11)	43353.08	24.02.2010 Zwi tL Abtgvw Z
28		cUv b`xi fisMb nBtZ PucvBbeveMA m`i I wkeMA DctRj v i Qlv cKí   (2007-08 nBtZ 2010-11)	15324.18	Abtgvw Z
29	22	XvKv tRj vi U`bvix wKí Gj vKvq eua wbgfY cKí (Rj vB, 2007 nBtZ Rp, 2010)	2014.50	18.04.2010 Zwi tL wWvcBim KZR Abtgvw Z

30	9	fmKUVix UvDbm BwUfMfUW dW cOUKkb cKf (2q chf)	64116.02	04.05.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
31		Pu cji kni msi fY cKf (3q chf)	2467.76	12-01-2009 Zwi tL cKvmbK Abfgv b Rvix
32		G - qvix fWfj ctgU tcmMg (2q mstkwaZ)	7353.22	gvbbxq cwi Kf bv gSg KZR 30-12-2008 Zwi tL Abfgw Z
33		XvKv-bvivaYMA-fWgiv cKf	1229.38	02-04-2009 Zwi tL Abfgw Z
34		w - ve vi vR ntZ PuUgvi xchS-wZ - v b` xi evg Zxi msi fY b cKf (Rj vB, 2008 nBtZ Rp, 2010)	15066.50	03-03-2009 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
35	94	w bvRcj tRj vi vej DctRj vab tXcv-cp fE v cwb e e - vcbv cKf (2006-07 nBtZ 2010-11)	2121.01	gvbbxq cwi Kf bv gSg KZR 15-07-2010 Zwi tL Abfgw Z
36		mgvSZ tUKMb cwb e ve - vcbv cwi Kf bv cKf (Bcmvg)- weikl mstkwaZ (Rj vB 1999 nBtZ Rp 2011)	11380.34	09-11-2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
37		Ri`ix` jhM fY q fWZ cpefmb (tm±i) cKf - 2007 (2q mstkwaZ)	32669.00	29-11-2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z

### Wlcic Abfgw Z

38		epM/v b` x cpi` xvi cKf (Gvcj, 2010 nBtZ WfM±f, 2013)	94409.07	06.04.2010 G GKtbK KZR Abfgw Z
39		K`wUvj (cvBj U) fWfRs Ae vi fvi wmtog Bb evsj v` k (gvP, 2010 nBtZ Rp, 2012)	102812.34	06.04.2010 G GKtbK KZR Abfgw Z
40	98	gagvZ b` xi fVzb nBtZ fMvcj MA tRj vi Kwkvbx DctRj vq Aew`Z Kvj bv tdiXWU Ges gv vixcj kni I Zrmsj MaGj vKv msi fY b cKf (fM±f, 2009 nBtZ Rp, 2011)	3745.97	09.12.2009 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
41	99	fgNbv b` xi fisMb nBtZ Pu cji tM P cKf Gj vKv Ges evAvi vgcj DctRj vq evg Zxi i fY v cKf (WfM±f, 2009 nBtZ Rp, 2012)	16939.88	25.02.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
42	102	dwi` cj kni msi fY b cKf (WfM±f, 2009 nBtZ Rp, 2013)	17654.21	29.12.2009 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
43	103	cUv b` xi fVzb ntZ ivRevox tRj vi eKkvcj Ges tmbMg Gj vKv dwi` cj eb` v bqSg I vb` vkb cKf (Gj vKv-1), bovBj tRj vi beMvMv b` xi fVzb nBtZ gmvRb evRvi cUz i fY v cKf Ges Kwqv tRj vi tLvKmv I Kgvi Lvj x DctRj vq MovB b` xi Zxi i fVzb cUz i va cKf (fde`qvix, 2010 nBtZ Rp, 2011)	9835.05	09.03.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
44	104	ivRevox kni i fY v cKf (Rj vB, 2009 nBtZ Rp, 2011)	4775.90	13.10.09 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
45	107	cvebv tRj vi mRvMi DctRj vi MvRbv vej i msthvM b` x Lbb, tM P mjeavi Dbqb Ges grm` Pvl cKf (Rvbgvix, 2010 nBtZ Rp, 2013)	41331.86	26.01.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
46		Pi d` vkb I gbcjv kni msi fY cKf (Rj vB, 2009 nBtZ Rp, 2012)	14287.56	07.01.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z (e` q t 9667.80 j fY UvKv)   * 07.12.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z (e` q t 14287.56 j fY UvKv)
47		f fuj v tRj vi tevi nvdwI b DctRj vq tgNbv b` xi fVzb ntZ kmYvRcj M`vm wdi i fY v cKf (2q chf) (gvP, 2010 nBtZ Rp, 2012)	12309.93	30.03.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
48		MovB b` x cpi f` xvi cKf (2q chf) (Rj vB 2009 nBtZ Rp, 2013)	94214.54	05.11.2009 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
49		Lj bv tRj vq fVZqvi vej Ges evfj -muj gcj - Kj vevmLwj eb` v bqSg I vb` vkb cKf cpefmb (fde`qvix, 2010 nBtZ Rp, 2012)	2133.98	cwi Kf bv gSg gtnv` q KZR Abfgw Z   22.04.2010 Zwi tL cKvmbK Abfgv b Rvix
50		vmivRMA tRj vi tPsnj x DctRj vq hgfv b` xi fisMb cUz i va cKf (Gvcj, 2010 nBtZ Rp, 2011)	3605.66	13.04.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z
51		Pu cji tRj v kni i cjev evRvi cvkP ZP BeWmgcj - mvKqv Gj vKv tgNbv b` xi fisMb nBtZ Pu cji tM P cKf i fY v (Gvcj, 2010 nBtZ Rp, 2012)	15571.84	13.04.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abfgw Z

52	hgbv b`xi evgZxi fvz b nBtZ Rvgvj cji tRj vi evn` j`vev` NvU nBtZ dUvbx evRvi chS-I mmi lvevox DctRj vaxb wcvsv evRvi Gj vKv Ges Bmj vgcj DctRj vq nmi Yaiv nBtZ nvoimj v chS-Zxi msi`flb cKf (Gucj), 2010 nBtZ Rp, 2013)	36596.03	13.04.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abtgv` Z
53	Zvi vBj -civmi qv eb`v ubqSj, vb`vkb l tmP cKf ( gup, 2010 nBtZ Rp, 2013)	28144.57	04.05.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abtgv` Z
54	%ie e`i i`flv cKf (Gucj), 2010 nBtZ Rp, 2011)	2392.21	16.05.2010 Zwi tL cwi Kf bv gSt gtnv` q KZR Abtgv` Z
55	tMvov-PvUevox AvZwi` c`v`u` t`-kb ubg`v cKf (Rj vB, 2010 nBtZ Rp, 2012)	7983.05	01.06.2010 Zwi tL GKtbK mfvq Abtgv` Z   20.09.2010 Zwi tL ckvmbK Abtgv` b cvl qv`vMqv`Q
56	P`bv evi wkv b`x Lbb cKf (2010-2011 nBtZ 2012-2013 chS)	5952.49	13.07.2010 Zwi tL GKtbK mfvq Abtgv` Z   11.08.2010 Zwi tL ckvmbK Abtgv` b cvl qv`vMqv`Q
57	evsj v`tk b`x tWRs Gi Rb` tWRvi l Avbmi`K hScwZ জঙ্গ (2010-2011 nBtZ 2011-2012)	130988.10	17.08.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abtgv` Z
58	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	63894.07	17.08.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abtgv` Z
59	tXcv b`xi evg Zxi eb`v ubqSj, vb`vkb l tmP cKf	2285.63	23.09.2010 Zwi tL ckvmbK Abtgv` b
60	mi vRMA nWc`tpU c`v`mb l kv`kvj xKiY cKf (2010-2011 nBtZ 2011-2012)	6623.85	12.10.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abtgv` Z
61	DcKj vq AA`j Nv`So AvBj vq` flvZM`-evcvDte`oi AeKv`v`gmg`ni cpe`mb cKf (2010-11 nBtZ 2012-13) (`v`flv-cv`ogv`Aj)	31538.46	26.10.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abtgv` Z
62	e`pYemovq tRj vi bwmibmi DctRj vaxb tegvj qv, j sMb Ges ej f`b`x c`ptLbb cKf   (2010-2011 nBtZ 2012-2013)	4241.74	09.11.2010 Zwi tL GKtbK KZR Abtgv` Z
63	cvebv tRj vi mRvbmI DctRj vi vewfbc`v`b cUv b`xi evg Zxi fvz b Ges teov DctRj vaxb bMievox n`Z KvrI nU chS-hgbv b`xi Wvb Zxi fvz b n`Z i`flvKf b`x Zxi msi`flb KvR (Rv`vvi x, 11-Rp, 13)	20089.25	07.12.2010 Zwi tLi GKtbK KZR Abtgv` Z
64	tMvgZx b`xi DfQ Zxi eva cpe`mb Ges kv`kvj xKiY cKf (2010-11 nBtZ 2012-13)	7337.05	07.12.2010 Zwi tLi GKtbK KZR Abtgv` Z
65	MvBevUv tRj vi kv`vUv evRvi t Zrmsj MvGj vKv hgbv b`xi fvz b nBtZ i`flv cKf Ges Kv`Mvg tRj vi ti`Sgvi x DctRj vaxb `vZ fvz b Dv`vq`bi (vel wc K`v`v`ui v`bKU) m`v`ntei Avj Mv bvgK `v`b e`pcj b` i evgZxi msi`flb cKf (2010-2011 nBtZ 2012-2013 chS)	17031.16	07.12.2010 Zwi tLi GKtbK KZR Abtgv` Z
66	mi vRMA tRj vi kv`v`c`j DctRj vq hgbv b`xi Wvb Zxi msi`flb cKf   (2010-2011 n`Z 2012-2013)	27629.08	07.12.2010 Zwi tLi GKtbK KZR Abtgv` Z
67	t`vqvLvj x tRj vi nWZqv DctRj vaxb Zgi`v`l b Ges evsj vevRvi Gj vKvq tcv`vi 73/1 (G+ve) i`flvKf b`x Zxi msi`flb cKf (2010-2011 nBtZ 2011-2012)	6116.93	07.12.2010 Zwi tLi GKtbK KZR Abtgv` Z



क्र.सं./ Gid/nc bs	चक्रि बिग (ev-Zevqbkjy)		विविध e q	Rp/10 chSZ AMWZ	2010-11 mtj i Kgmpx	A_ Aegp <sup>3</sup>	bif=1/10 chSZ AMWZ	कमपुत्रित AMWZ	विविध ev-Ze %	विविध ev-Ze %	विविध ev-Ze (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
11	Pi tWtFj ctgU l tmUj tglU चक्रि-3 (mW/Gmic-3) (2005-06 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	9379.00 900.00 8479.00 4012.00	8822.65 724.35 8098.30 4312.33	358.00 104.00 254.00 104.00	52.00 26.00 26.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	8822.65 724.35 8098.30 4312.33	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 13.10 APP. ESP NLA ADP BWDB
12	uRqbMi uj vniU eia ubgW cKf (2005-06 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	3284.00 3284.00 0.00 0.00	2490.88 2490.88 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00 0.00	250.00 250.00 0.00 0.00	245.00 245.00 0.00 0.00	2735.88 2735.88 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	49.00 20.00 RUNAPP. SZ ADP BWDB
13	biws`x kni msi Y cKf (2006-07 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	2255.00 2255.00 0.00 0.00	1720.85 1720.85 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00 0.00	125.00 125.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1720.85 1720.85 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 18.04 RUNAPP. CZ ADP BWDB
14	htkvi tRjvab fe`n GjvKv msj M wej mgfni Rjve-zv` ikY चक्रि (1g chf) (2006-07 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	6958.00 6958.00 0.00 0.00	3833.59 3833.59 0.00 0.00	2000.00 2000.00 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00 0.00	103.66 103.66 0.00 0.00	3937.25 3937.25 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	5.18 9.26 APP. SWZ ADP BWDB
15	miivRMA tRjvi m`i DctRjvi hgpr b`xi fvzb ntZ` kjveox l civkZFGjvKv i Y cKf (1g mstkwaZ) (2007-08 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	25479.00 25479.00 0.00 0.00	19716.02 19716.02 0.00 0.00	4000.00 4000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	19716.02 19716.02 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11.00 APP. NWZ ADP BWDB
16	XiKv tRjvq Uvbxv`k`i GjvKv eia ubgW cKf (2007-08 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	2015.00 2015.00 0.00 0.00	1300.48 1300.48 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00 0.00	125.00 125.00 0.00 0.00	26.56 26.56 0.00 0.00	1327.04 1327.04 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	5.31 32.24 APP. CZ ADP BWDB
17	cUv b`xi fvsMb nBtZ PcvB beveMA m`i l ukeMA DctRjv i Y cKf (2007-08 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	14339.00 14339.00 0.00 0.00	5615.47 5615.47 0.00 0.00	1500.00 1500.00 0.00 0.00	375.00 375.00 0.00 0.00	372.83 372.83 0.00 0.00	5988.30 5988.30 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	24.86 33.46 APP. NWZ ADP BWDB
18	cUvLjx kni i Y eia cKf (1g mstkwaZ) (2007-08 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	2452.00 2452.00 0.00 0.00	1640.44 1640.44 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00 0.00	125.00 125.00 0.00 0.00	125.00 125.00 0.00 0.00	1765.44 1765.44 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	25.00 24.52 RUNAPP. SZ ADP BWDB
19	Ri`ix`yhm YiqWZ cpefmb (tm±i) cKf, 2007 (1g mstkwaZ) (2007-08 t_k 30.09.10)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	33074.00 6659.00 26415.00 25708.00	28720.02 5386.62 23333.40 22550.79	3300.00 700.00 2600.00 2537.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	28720.02 5386.62 23333.40 22550.79	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 27.85 APP. JBIC ADB ADP BWDB
20	b`x Zi msi Y l Dbqb Ges kni msi Y cKf (4`chf) (1g mstkwaZ) (2008-09 t_k 2010-11)	fgW vbxq cKf mvt AvicG ev-Ze %	15450.00 15450.00 0.00 0.00	6490.91 6490.91 0.00 0.00	2000.00 2000.00 0.00 0.00	500.00 500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	6490.91 6490.91 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 23.18 APP. PD ADP BWDB



क्र.सं./ Gid/nc bs	चक्रि बिग (ev`ZevqkYj)		वित्तिके e`q	Rp/10 chSZ AMWIZ	2010-11 mtj i Kgmpx	A_`Aegp <sup>3</sup>	bif`r/10 chSZ AMWIZ	कमपुत्रि AMWIZ	वित्तिके vex AMWIZ	वित्तिके vex AMWIZ	Am_R (%) ev`Ze (%) (PP status/Zone or PD/Donor)
31	चक्रि बिग MA mgnsZ cwb	fgw	154.00	0.00	150.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	e`e`icbv ckr i mgp`lv ckr (1.5.2010 t_k 30.04.2011)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	154.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	150.00 0.00 0.00 97.40	37.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 20.00	0.00 0.00 0.00 20.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	20.53  APP. SWZ DRGA ADP BWDB
32	c`lv b`xi fvzb ntZ ivRevox	fgw	9835.05	98.87	1500.00	375.00	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
32	irjvi eKkocj Ges tmbMg Gjvkq dmi`cj eb`v`bqS` I b`v`kb ckr (Gjvk-1), bvbj irjvi belMv b`xi fislM ntZ gnvRb evRvi cZi`lv ckr Ges Kroqy irjvi tLkMv I Kgri Luj x DctRjvq MovB b`xi Zxi i fvzb cZi`va ckr (2009-2010 ntZ 2010-11)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	9835.05 0.00 0.00 0.50	98.87 0.00 0.00 0.50	1500.00 0.00 0.00 15.25	375.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 1.52	98.87 0.00 0.00 2.02	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	9.97  APP. SWZ DRGA ADP BWDB
33	Lj bv irjvi fivZri vej Ges ev`P	fgw	2134.00	3.95	549.00	138.00	0.50	4.45	0.00	0.00	0.09
33	mij`cj tKj vevg`lv eb`v`bqS` I b`v`kb ckr (2009-10 t_k 2011-12)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	2134.00 0.00 0.00 0.18	3.95 0.00 0.00 0.18	549.00 0.00 0.00 25.73	138.00 0.00 0.00 0.00	0.50 0.00 0.00 0.00	4.45 0.00 0.00 0.18	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.09  APP. SZ DRGA ADP BWDB
34	fgNbv-b`xi fvzb ntZ fivjv	fgw	12310.00	99.74	1500.00	375.00	196.00	295.74	0.00	0.00	13.07
34	irjvi ferimv Dnl`b DctRjvq knevRcj M`m`d i`lv ckr ( fdr-2) (2009-10 t_k 2011-12)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	12310.00 0.00 0.00 0.84	99.74 0.00 0.00 0.84	1500.00 0.00 0.00 12.19	375.00 0.00 0.00 0.00	196.00 0.00 0.00 1.58	295.74 0.00 0.00 2.42	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	13.07 12.97  APP. SZ DRGA ADP BWDB
35	hgpb`xi fvzb ntZ Rvgj`cj	fgw	36596.00	98.99	1000.00	250.00	150.00	248.99	0.00	0.00	15.00
35	irjvi emv`iver`NW ntZ dlvb evRvi chSZ hgpb`xi evg`Zxi msi`lv ckr (2009-10 ntZ 2012-13)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	36596.00 0.00 0.00 0.27	98.99 0.00 0.00 0.27	1000.00 0.00 0.00 2.73	250.00 0.00 0.00 0.00	150.00 0.00 0.00 0.00	248.99 0.00 0.00 0.27	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	15.00 0.00  APP. CZ DRGA ADP BWDB
36	mi`v`MA irjvi tPsnj x DctRjvi	fgw	3606.00	100.00	500.00	125.00	80.00	180.00	0.00	0.00	16.00
36	hgpb`xi Zxi msi`lv (2009- 10 t_k 2010-11)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	3606.00 0.00 0.00 2.77	100.00 0.00 0.00 2.77	500.00 0.00 0.00 13.87	125.00 0.00 0.00 0.00	80.00 0.00 0.00 1.50	180.00 0.00 0.00 4.27	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	16.00 10.82  APP. CZ DRGA ADP BWDB
37	fgNbv-b`xi fvzb ntZ P`r`cj t`mp	fgw	16940.00	198.92	1000.00	250.00	100.00	298.92	0.00	0.00	10.00
37	ckr`Gjvk Ges ev`Avig`cj DctRjvq evg`Zxi i`lv ckr (2009-10 t_k 2011-12)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	16940.00 0.00 0.00 1.40	198.92 0.00 0.00 1.40	1000.00 0.00 0.00 5.90	250.00 0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00 0.21	298.92 0.00 0.00 1.61	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	10.00 3.56  APP. NEZ DRGA ADP BWDB
38	P`r`cj irjvi`cjv evRvi msj`Me	fgw	15572.00	99.99	1000.00	250.00	100.00	199.99	0.00	0.00	10.00
38	Behng`cj gvKqy Gjvkq fgNbv b`xi fvzb ntZ P`r`cj t`mp ckr msi`lv (2009-10 t_k 2011-12)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	15572.00 0.00 0.00 1.20	99.99 0.00 0.00 1.20	1000.00 0.00 0.00 6.42	250.00 0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00 0.16	199.99 0.00 0.00 1.36	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	10.00 2.49  APP. NEZ DRGA ADP BWDB
39	c`v`Bj U`K`v`lvj t`WRs Ae`ni`fvi	fgw	102812.00	100.00	8000.00	2000.00	249.14	349.14	0.00	0.00	3.11
39	mtog`Bb evs`j`v`k (2009-10 t_k 2011-12)	ivbq ckr mt AvicG ev`Ze %	102812.00 0.00 0.00 0.50	100.00 0.00 0.00 0.50	8000.00 0.00 0.00 6.59	2000.00 0.00 0.00 0.00	249.14 0.00 0.00 0.00	349.14 0.00 0.00 0.50	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	3.11 0.00  ADP BWDB

ক্রম/AMWZ	চক্রি বিবরণ (বিস্তারিত)	বিভাগ	মূল্য	Rp/10 chSZ AMWZ	2010-11 মার্চ KgMpx	A_গেজ	বিস্তারিত/10 chSZ AMWZ	কমপ্লিক্স AMWZ	মূল্য	বিস্তারিত	আবস্থা/Zone or PD/Donor
40	এক্সপ্লোরেশন চক্রি (বিস্তারিত) (2010-11-2013-14)	টাই	94409.00	0.00	8000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADP BWDB
40		বিভাগ	94409.00	0.00	8000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	মস্কিং গেমিং চক্রি (2009-10-2010-11)	টাই	156.00	0.00	156.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADP BWDB
41		বিভাগ	156.00	0.00	156.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	ফিফথ মস্কিং চক্রি (2009-10-2010-11)	টাই	2391.00	44.99	300.00	75.00	0.90	45.89	0.00	0.00	APP. SWZ DRGA ADP BWDB
42		বিভাগ	2391.00	44.99	300.00	75.00	0.90	45.89	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	1.88	12.54	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	
43	গ্যাস কুইলিং চক্রি (2005-06-2011-12)	টাই	13929.00	4371.94	7000.00	1750.00	0.00	4371.94	0.00	0.00	APP. SEZ IRR BWDB
79		বিভাগ	13929.00	4371.94	7000.00	1750.00	0.00	4371.94	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	33.46	50.25	0.00	33.46	0.00	33.46	0.00	
44	গ্যাস কুইলিং চক্রি (2005-06-2010-11)	টাই	6220.00	5370.45	700.00	175.00	0.00	5370.45	0.00	0.00	APP. SEZ IRR BWDB
80		বিভাগ	6220.00	5370.45	700.00	175.00	0.00	5370.45	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	94.31	11.25	0.00	1.50	95.81	0.00	0.00	
45	মস্কিং চক্রি (2005-06-2012-13)	টাই	28300.00	4206.09	7000.00	1025.00	900.00	4206.10	700.00	0.00	APP. SWZ ADB IRR BWDB
81		বিভাগ	8739.00	853.54	1000.00	225.00	100.00	853.54	700.00	0.00	
		চক্রি মত	19561.00	3352.56	6000.00	800.00	800.00	3352.56	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	13702.00	1684.41	5300.00	100.00	100.00	1784.41	0.00	0.00	
46	কমপ্লিক্স চক্রি (2006-07-2010-11)	টাই	10997.00	1459.51	50.00	12.50	0.00	1459.51	0.00	0.00	APP. NZ IRR BWDB
82		বিভাগ	10997.00	1459.51	50.00	12.50	0.00	1459.51	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	14.47	0.45	0.00	0.10	14.57	0.00	0.00	
47	কমপ্লিক্স চক্রি (2006-07-2011-12)	টাই	20780.00	1299.48	50.00	25.00	0.00	1299.48	0.00	0.00	APP. NZ IRR BWDB
83		বিভাগ	20780.00	1299.48	50.00	25.00	0.00	1299.48	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	7.07	0.24	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	
48	মস্কিং চক্রি (2006-07-2010-11)	টাই	24863.00	9427.87	4000.00	1000.00	100.00	9527.87	0.00	0.00	APP. NZ IRR BWDB
84		বিভাগ	24863.00	9427.87	4000.00	1000.00	100.00	9527.87	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	43.09	16.09	0.00	2.00	45.09	0.00	0.00	
49	মস্কিং চক্রি (2006-07-2011-12)	টাই	2157.00	428.89	300.00	75.00	0.00	428.89	0.00	0.00	APP. NZ IRR BWDB
85		বিভাগ	2157.00	428.89	300.00	75.00	0.00	428.89	0.00	0.00	
		চক্রি মত	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		বিস্তারিত	0.00	29.38	13.91	0.00	1.40	30.78	0.00	0.00	





2010-11 মত্জি বিবৃতি/10 চঃZ গুলি চঃZ ক্রমিক ev Ze I আৱৰ্ণ AMNi weeiY

mshRb-2  
(j 1 UnKiq)

ক্রঃ সং			মূল্য	Rp/10 চঃZ AMNiZ	2010-11 মত্জি KgMPr	A <sub>১</sub> Aeg <sup>3</sup>	বিবৃতি/10 চঃZ AMNiZ	ক্রমিক AMNiZ	মূল্য AMNiZ	বিবৃতি AMNiZ	আৱৰ্ণ (%) ev Ze (%)
1	<b>মেগু = (56 ম চঃZ)</b>	ইউ	1019081.05	223412.13	135473.00	29302.88	12303.92	234816.06	1782.72	0.00	9.08
		বি	785942.05	125785.19	88322.00	24771.00	7798.04	133483.23	1782.72	0.00	11.62
		মি	233139.00	97626.94	47151.00	4531.88	4505.88	101332.83			
		বি	181797.00	71877.00	43262.00	2723.16	2723.16	74600.16			
2	<b>এসডিএইউ (53 ম চঃZ)</b>	ইউ	1017306.05	222752.86	134728.00	29302.88	12303.92	234156.79	1782.72	0.00	9.13
		বি	784167.05	125125.92	87577.00	24771.00	7798.04	132823.96	1782.72	0.00	11.69
		মি	233139.00	97626.94	47151.00	4531.88	4505.88	101332.83			
		বি	181797.00	71877.00	43262.00	2723.16	2723.16	74600.16			
3	<b>বিবিবিবি (2 ম চঃZ)</b>	ইউ	1036.00	472.27	306.00	0.00	0.00	472.27	0.00	0.00	0.00
		বি	1036.00	472.27	306.00	0.00	0.00	472.27	0.00	0.00	0.00
		মি	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		বি	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	<b>এসডিএইউ (1 ম চঃZ)</b>	ইউ	739.00	187.00	439.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
		বি	739.00	187.00	439.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
		মি	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		বি	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	<b>এসডিএইউ (51 ম চঃZ)</b>	ইউ	1009346.05	220699.90	134134.00	29202.38	12203.92	232003.83	1782.72	0.00	9.10
		বি	783182.05	124915.91	87571.00	24769.50	7797.04	132612.96	1782.72	0.00	11.63
		মি	226164.00	95783.99	46563.00	4432.88	4406.88	99390.87			
		বি	177486.00	69987.50	43027.00	2723.16	2723.16	72710.66			
6	<b>এসডিএইউ (2 ম চঃZ)</b>	ইউ	7960.00	2052.96	594.00	100.50	100.00	2152.96	0.00	0.00	16.84
		বি	985.00	210.01	6.00	1.50	1.00	211.01	0.00	0.00	11.57
		মি	6975.00	1842.96	588.00	99.00	99.00	1941.96			
		বি	4311.00	1889.50	235.00	0.00	0.00	1889.50			
7	<b>এসডিএইউ (54 ম চঃZ)</b>	ইউ	1011121.05	221359.17	134879.00	29202.38	11665.28	232124.46	99.00	0.00	8.65
		বি	784957.05	125575.18	88316.00	24769.50	7797.04	133272.23	99.00	0.00	11.57
		মি	226164.00	95783.99	46563.00	4432.88	4406.88	99390.87			
		বি	177486.00	69987.50	43027.00	2723.16	2723.16	72710.66			

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT  
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD  
FOR THE YEAR 2010-2011

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %			
	Target (%)	Cumulative(%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumalative	Achievement	Cum.Achv for the year
July	1.00	1.00	1347.28	875.77	471.51	432.62										1	1		
August	1.00	2.00	1347.28	875.77	471.51	432.62	265.00		265.00	265.00	265.00		265.00	265.00	0.30	2	3	1.31	1.31
September	1.00	3.00	1347.28	875.77	471.51	432.62	636.03		636.03	169.27	901.03		901.03	434.27	1.03	2	5	1.32	2.63
October	3.00	6.00	4041.84	2627.31	1414.53	1297.86	5104.58	4263.12	841.46	626.50	6,005.61	4263.12	1742.49	1060.77	4.46	3	8	3.49	6.12
November	4.00	10.00	5389.12	3503.08	1886.04	1730.48	6298.31	3534.92	2763.39	1662.39	12,303.92	7798.04	4505.88	2723.16	9.13	4	12	5.56	11.69
December	5.00	15.00	6736.40	4378.85	2357.55	2163.10										8	20		
January	6.00	21.00	8083.68	5254.62	2829.06	2595.72										8	28		
February	7.00	28.00	9430.96	6130.39	3300.57	3028.34										10	38		
March	8.00	36.00	10778.24	7006.16	3772.08	3460.96										12	50		
April	14.00	50.00	18861.92	12260.78	6601.14	6056.68										12	62		
May	15.00	65.00	20209.20	13136.55	7072.65	6489.30										18	80		
June	35.00	100.00	47154.80	30651.95	16502.85	15141.70										20	100		
Total	100.00		134728.00	87577.00	47151.00	43262.00										100		11.69	

Matrix.Xls

2010-11 মত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-

2010-11 আৰম্ভণিৰ মূল্যায়নৰ সূচী

(জি.এ.এ.এ.এ.)

ক্র.সং.	মন্ত্ৰী	চৰকাৰী মূল্যায়ন (বৰ্ণনা)	চৰকাৰী মূল্য	জুন '10 পৰ্যন্ত কৰ্মপূৰ্ণতাৰ আৰম্ভণি		2010-11 মত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী	বৰ্ণনা / 10 চৰকাৰী- কৰ্মপূৰ্ণতাৰ অগতি		গড়
				আ.মূল্য	বৰ্ণনা (%)		আ.মূল্য	বৰ্ণনা (%)	
1	1	মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	11380.00	9799.12	89.96	1299.00	9853.01	89.96	
2	4	লক্ষ্যসূচীৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	4161.00	2876.47	68.87	500.00	2876.47	68.87	
3	5	বৰ্ণনাৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	11525.00	6998.13	69.50	3000.00	6998.13	72.00	
4	6	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	7127.00	4987.63	80.16	1000.00	5008.00	80.16	
5	10	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	3423.00	2782.90	67.42	600.00	2895.56	85.27	
6	11	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	9379.00	8822.65	93.14	358.00	8822.65	93.64	
7	13	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	2255.00	1720.85	79.90	500.00	1720.85	84.80	
8	15	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	25479.00	19716.02	88.12	4000.00	19716.02	89.32	
9	16	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	2015.00	1300.48	69.00	500.00	1327.04	77.00	
10	18	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	2452.00	1640.44	67.91	500.00	1765.44	72.91	
11	19	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	33074.00	28720.02	88.17	3300.00	28720.02	91.27	
12	22	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	1334.00	947.67	85.68	180.00	947.67	85.68	
13	27	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	186.00	5.00	12.00	170.00	9.56	47.00	
14	30	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	164.00	5.00	5.00	158.00	12.86	50.00	
15	31	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	154.00	0.00	0.00	150.00	0.00	20.00	
16	80	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	6220.00	5370.45	94.31	700.00	5370.45	95.81	
17	ৱজ-2	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	607.00	252.85	5.00	357.00	352.85	28.52	
18	54	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	858.00	454.27	52.98	206.00	454.27	52.98	
19	56	চৰকাৰী মূল্যায়নৰ অধীনত 19 টা (সংস্থ 17 টা, আৰু আৰম্ভণি-1 টা, নতুন 1 টা) চৰকাৰী মূল্যায়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত; মূল্যায়নৰ আৰম্ভণিৰ বাবে-	739.00	187.00	10.00	439.00	187.00	10.00	

## (22-12-2010 chSZ)

ক্রমিক bs	শ্রবণীয় বিবরণ	টগু চুক্তির মাস	টগু আমন্ত্রণ মাস	কর্তৃপক্ষের মাস	আর্থিক মাস	গেজেট
1	2	3	4	5	6	7
1	টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, ঝিনাইদহ	22	21	16	6	
2	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	8	8	6	2	
3	ঢাকা-চাঁদাইতলা, পাইলট	6	6	4	2	
4	ঢাকা, ইসসি	12	12	6	6	
0	ঢাকা-চাঁদাইতলা, ইপিআই	23	23	3	20	
6	ঢাকা-চাঁদাইতলা, দ্বি-মার্গ	28	28	27	1	
7	ঢাকা, এমি কনসাল্ট	9	9	9	0	
8	মুম্বাই	5	5	4	1	
9	হগব্র টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি (02-03 অর্থ 09-10)	6	6	5	1	
10	চন্দ্রশেখর ডেমো প্রকল্প (2004-05 অর্থ 2013-14)	36	36	31	5	
11	ইন্ডাস্ট্রি উন্নয়ন চুক্তি-২ (2006-07 অর্থ 09-10)	10	10	8	2	
12	মুদ্রা-ই-গো কনসাল্ট মুদ্রা-ই-গো প্রকল্প (05-06 অর্থ 12-13)	17	15	15	2	
13	বৈদেশিক মুদ্রা চুক্তি (৪-মাস) (2008-09 অর্থ 2009-10)	2	2	1	1	
14	মোবাইল কনসাল্ট (2009-10 অর্থ 2012-13)	3	3	3	0	
15	চট্টগ্রাম কনসাল্ট এমি কনসাল্ট (2009-10 অর্থ 2011-12)	1	1	0	1	
	টগু	188	185	138	50	
	কস্ট ইমপ্যুট		98.40%	73.40%	26.60%	

2010-11 mġi ewl R Dbaq KgnP<sup>3</sup> cġi i cġi vġEK ġicġi ev ġeqb AMġZ

ġġġġġġ	Gġġġġ bs	cġi i bġg (ev ġeqbKġj)	ġġġ cġġvRbġq ġicġi mġL'v	ġġġ AveġbKZ ġicġi mġL'v	Kġġġ k cġġġbi mġL'v	Aeġkġ Kġġġ k cġġġbi mġL'v	ġġġe'
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ġġġ ġġ AAġ, Xġġġ</b>							
1	13	bġims`x kni mġiġġY cġi (2006-07 ġġġ 2009-10)	1	1	1	0	
2	35	ġġbv b`xi fġġb ġġZ Rġġġ cġi ġġġvi eġvġ ġevġ Nġġ ġġZ dġġġ evRvi chġZ ġġbv b`xi eġġ Zxi mġiġġY cġi (2009- 10 ġġZ 2012-13)	10	10	10	0	
3	40	eġġMġv b`x cġġLbb cġi	5	5	0	5	
4		ġġġvob-Pġġeġx AwZġi <sup>3</sup> cġġġ ġġ- kb ġġġġġ cġi (2010-11 ġġZ 2014-15)	1	0	0	1	
5		%ġi e kni e`i iġġġ cġi	5	5	5	0	
		<b>ġġġġ</b>	22	21	16	6	
<b>ġġġġ-ġġġġġġ, ġġġġġġ:</b>							
6	2	Avcvi mġġġ Kġġġvi cġi (01-02 ġġġ 09-10)	2	2	0	2	
7	37	ġġNbv-b`xi fġġb ġġZ ġġġ cġi ġġġ ġġġġ Ges eġġviġġġ Dcġġġġ eġġZxi iġġġ cġi (2009-10ġġġ 2012-13)	4	4	4	0	
8	38	ġġġ cġi ġġġvi cġġv evRvi mġġMġeġġġġġ ġġġġġ ġġġġġġ ġġNbv b`xi fġġb ġġZ ġġġ cġi ġġġ cġi mġiġġY (2009-10ġġġ 2011-12)	2	2	2	0	
		<b>ġġġġ</b>	8	8	6	2	
<b>ġġġġ-ceġġġ, ġġġġġġ</b>							
9	79	ġġġi x-Kġġv eġv ġġġġġ, ġġġġġġ l ġġġ cġi i Amġġġ KġR mġġġġġġ cġi (2005-06 ġġġ 2011-12)	6	6	4	2	
		<b>ġġġġ</b>	6	6	4	2	
<b>Dġiġġ, ġġġġġ</b>							
10	23	ġġġ Zv eġġiR ġġZ ġġġġġġ chġZ ġġġ- Zv b`xi eġġ Zxi mġiġġY cġi (2009-10 ġġġ 2010-11)	1	1	1	0	
11	84	ġġġġeġġiR ġġR-2 (06-07 ġġġ 09-10)	5	5	5	0	
12	85	ġġġġġġ ġġġvi ġġġġ Dcġġġġ vġb ġġġv cġġġġġ cġġ eġġġcġv cġi (2006-07 ġġġ 2011-12)	6	6	0	6	
		<b>ġġġġ</b>	12	12	6	6	



ক্রমিক সংখ্যা	সংখ্যা	চুক্তির বিবরণ (বর্ণনা)	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ সংখ্যা	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ সংখ্যা	মোট
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>মুদ্রা, মুদ্রা</b>							
24	12	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (05-06 থেকে 08-09)	4	4	4	0	
25	18	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (07-08 থেকে 09-10)	1	1	1	0	
26	34	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (2009-10 থেকে 2011-12)	4	4	4	0	
		<b>মোট</b>	9	9	9	0	
<b>স্বাক্ষরিত</b>							
27	6	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (03-04 থেকে 08-09)	1	1	1	0	
28	21	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (2008-09 থেকে 2012-13)	4	4	3	1	
		<b>মোট</b>	5	5	4	1	
29	3	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (02-03 থেকে 09-10)	6	6	5	1	
30	7	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (2004-05 থেকে 2013-14)	36	36	31	5	
31	8	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (2006-07 থেকে 09-10)	10	10	8	2	
32	81	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (05-06 থেকে 12-13)	17	15	15	2	
33	20	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (2008-09 থেকে 2009-10)	2	2	1	1	
34	25	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (2009-10 থেকে 2012-13)	3	3	3	0	
35	39	স্বাক্ষরিত বিবরণের আওতাধীন চুক্তি (2009-10 থেকে 2011-12)	1	1	0	1	
		<b>মোট</b>	75	73	63	12	
		<b>মোট</b>	188	185	138	50	



২০১০-১১ সালের ডিএনআই প্রকল্পের কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)

ক্রমিক সংখ্যা	ক্রম সংখ্যা	কার্যক্রমের বিবরণ (বর্ণনা)
167	1	বিস্তারিত কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
159	2	ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসনিক কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৪) ১৪-০৭-১০
160	3	নতুন গণসংযোগের কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১-২০১২, ২০১৪)
140	4	পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
182	5	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২)
179	6	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ০৪.০৮.১০
161	7	কৃষি কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১৪-২০১৫)
178	8	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১১-২০১২) ২৭.০৬.১০
106	9	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১-২০১২) ২০.০৭.১০
103	10	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ০২.০৮.১০
109	11	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১৯.০৭.১০
110	12	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১৩-২০১৪)
104	13	পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১৩-২০১৪) ০১-০৭-১০
111	14	ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসনিক কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১-২০১৬) ০৩.০৮.১০
105	15	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
112	16	কৃষি কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১-২০১৩)
108	17	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩)
180	18	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১৪.০৭.১০
185	19	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ২১.০৭.১০
156	20	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১-২০১৫) ১৪.০৭.১০
168	21	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১-২০১৩)
169	22	স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রমের তালিকা (২০১০-২০১১/২০১২-২০১৩) ১১.০৭.১০

191	23	MvBevÜv tRj vi kvNvÜv Dc†Rj vaxb kvNvÜv evRvi I Zrj MaGj vKv hgþv b`xi fv½b ntZ i ¶v cKí Ges KyoMög tRj vi tiSgvix Dc†Rj vaxb `wZ fv½v BDwbqþbi (weI wc K`vþuú i wbKU) mvtntei Avj Mv bvgK `vþb eþpcj bþ` i evgZxi msi ¶Y (01-07-2010-30/06/2010)
158	24	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার নিরুমা দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (২০১০-2011/2010-2013)
184	25	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নিরুমা দ্বীপ ক্রস ড্যাম প্রকল্প (২০১০-2011/2012-2013)
189	26	mxgvšf b`x msi ¶Y I Dbqþ cKí, tdr-2 (39wU Dc-cKí) (2010-2011/2011-2012)
172	27	e,ov tRj vi Ašli cvov, `wocvov Ges Zrmsj MaGj vKvq hgþv b`xi WwbZxi eivei wbgZ eb`v ewa i ¶v cKí (2010-2011/2011-2012) 15.07.10
157	28	cvebv, wmvRMA bvtÜvi 3wU tRj v AajwL Z Pj b weþj i mstþwM b`x Lbb, grm Pvl Ges KwL I tmP mþeavi Dbqþ (Rj vB, 2010-Rþ, 2014)
162	29	`w¶Y-cwögvÄþj i evtMi nvU 34/2 tcvü vti i AšMZ tj vKvj q i ¶v_ mgwšZ cwþ e`e`vcbv cKí (2171010-2011/2011-2012) 15.07.10
107	30	দক্ষিণ কুমিল্লা-DEi tþvqvLv x tmP cKí (`w¶Y Pü` cymn) (Rj vB, 2010-Rþ-2013)
181	31	Kgvi b`x cþtLbb cKí (2177010-2011/2012-2013) 25.07.10
171	32	þbvqvLv x tRj vi nwZqv Dc†Rj vaxb Zgi `wL b Ges evsj vevRvi Gj vKvq tcvü vi 73/1 (G+ve) i ¶vKþi b`xZxi msi ¶Y cKí (2010-2011/2011-2012) 13.06.10
168	33	bIMu kni i ¶v cKí (2010-2011/2012-2013)
188	34	K. evRvi kni i ¶v cKí (2010-2011/2012-2013)
177	35	wmvRMA tRj vi kvnRv`cj Dc†Rj vi bZb Gj vBþtgvU eiviei eþcj WwbZxi ewa cþwbg¶ cKí (2010-2012) 01-08-10
163	36	ivRkvx tRj vi tMv`vMvox Dc†Rj vi ivRevox t`þK ewj qNvÜv chšI ewa wbg¶ cKí (tdR-2) (2010-2012)
173	37	þfvj v tRj vi Pi KKwi gKwi GdimwAvB cKí (2010-2011 ntZ 2012-2013)
176	38	wKþkviMA tRj vi bimv`v b`x cþtLbb cKí (2010-2011/2011-2012)
183	39	w bvrCj tRj vi m`i Dc†Rj vaxb tMvixcj G`i`tgšmtg mþuj K tmP cÜvþbi DþI þk` cþf`v b`xZ mgwšZ cwþ wbg¶ Kvwvtgv wbg¶ cKí (2010-2011/2011-2012)
165	40	gvYMA tRj vi tj šRs Dc†Rj v Kgþc. Gj vKv cÜv b`xi fv½b ntZ i ¶v cKí (Rj vB, 2010-Rþ, 2013)
175	41	tmvbwMvRx Dc†Rj vi tdbx ti`tj Ui fwtþZ cvBj U P`þþj Lbb Ges gxi kivB Dc†Rj vi cwögv tRqvü Gj vKvq tdbx b`xi evgZxi msi ¶Y cKí (2010-2011/2012-2013)
174	42	þfvj v tRj vi tNvþI i nvU j ANvU I ivgþbl qvR j ANvU msi ¶Y cKí (2010-2011/2012-2013)
164	43	cÜv b`xi fv½b ntZ gvYMA tRj vi kþcj Dc†Rj vaxb evNiv evRvi, fM`Kj evRvi Ges KeZi þLv v Móg Gj vKv i ¶v cKí (2010-2012)
190	44	e,ov tRj vi abU Dc†Rj vaxb fvÜvi evox Ges Zrmsj MaGj vKv hgþv b`xi WwbZxi i fv½b ntZ i ¶v cKí (2010-2011/2011-2012)
187	45	bIMu tRj vi i`n-tj vnvPov w`vkb`wG Gi cþeþmb cKí cþtLbb cKí (2010-2011/2011-2012)
194	46	e`vÜw s e`envti i gva`tg atj kþix I hgþv kvLv b`xi Zxi gwU Rgv nI qvi Rb` cvBj U cKí (2010-2012)
192	47	KYþw b`xi AeewwKv Dbqþbi j ¶v` mgwšZ cwþ e`e`vcbv (Rj vB, 2010-w¶tmþ, 2012) PÆMög
193	48	RvZxq cwþ e`e`vcbv cKí -2 (Rj vB, 2010-Rþ, 2013)
195	49	evsj v`k nvI o I Rj vfwg Dbqþ teWþK kv³ kvj xKiY I Kg¶Zv ewxKiY cKí (2010-2012)
196	50	wKþkviMA `Bi cþeþmb Ges mþvgMþAi bZb `Bi feb wbg¶ cKí (2010-2012)





ক্র:নং/ G/M/C/bs	চক্রের বিবরণ (বর্তমান/পুরাতন)	চক্রের এলাকা	অভিযুক্তির তারিখ	গণনা
4	গণনা/চক্রের বিবরণ (বর্তমান/পুরাতন) (2010-2011 নবম/2012-2013 চক্র)	21690.46	01.11.2008 Zwi tL bZb di tqtU wWicic gSlyj tq tcOY Kiv ntqtQ   চক্রের বিবরণ (বর্তমান/পুরাতন)   Kiv tL cOZte` tbi Avtj vtK 16.09.2009 Zwi tL gv ` Bi nBtZ wWicic cOZ   29.09.2009 Zwi tL gSlyj tq tcOY   23.12.2009 Zwi tL hvPvB mfv AbjOZ   10.01.2010 Zwi tL hvPvB mfv Kiv tL Yx cOZ   কার্যবিবরণীর আলোকে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত গঠিত কারিগরী কমিটির চক্রের বিবরণ   07.11.10 G Zwi tL v cG t` qv ntqtQ	
5	মহানগরী/চক্রের বিবরণ (বর্তমান/পুরাতন) (Rj vB 2010 নবম/2015)		৬ নং ক্রমিকের প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	
6	বহু/চক্রের বিবরণ (বর্তমান/পুরাতন) (Rj vB 2010- Rb 2013)		gv ` Bi KZR wWicic cOZqvaxb AvtQ	
7	নিবন্ধিত/চক্রের বিবরণ (২০১০-২০১১/২০১২- 2013)	69275.91	11.01.2010 Zwi tL hvPvB mfv AbjOZ   19.12.10 G cpMwZ wWicic tvtW` wLj	
8	মহানগরী/চক্রের বিবরণ (২০১০-২০১১/২০১২- 2012)	40901.70	11.09.2008 Zwi tL gSlyj tq ` wLj Kiv ntqtQ   14.11.10 G tvtW` wLj	
9	বহু/চক্রের বিবরণ (বর্তমান/পুরাতন) (Rj vB, 2010-Rb, 2015)	33631.92	27.12.2009 Zwi tL hvPvB Ki Y mfv AbjOZ ntqtQ   14.01.2010 Zwi tL Kiv tL Yx cvl qv wL tqtQ   gv ` Bti cpMwZ wWicic cOZqvaxb AvtQ   29.08.2010 Zwi tL cpMwZ wWicic tvtW` wLj Kiv ntqtQ   05.09.2010 Zwi tL cpMwZ wWicic gSlyj tq ` wLj   04.10.2010 Zwi tL wWicic cwi Kiv bv Kiv tL tcOY   18.10.2010 Zwi tL gSlyj tqi gra`tg tvtW` di Z   14.12.10 Gi cft wWUBi bKkv I cwi tek QvocI mstqvRbmn wWicic cOZKi tYi Kiv Pj tQ	
10	বহু/চক্রের বিবরণ (বর্তমান/পুরাতন) (2010-2011/2015-2016)		gv ` Bi KZR wWicic cOZqvaxb AvtQ   cOZte` tbi Avtj vtK wWicic cOZqv Kiv nte	
11	দক্ষিণ কুমিল্লা-উত্তর নোয়াখালী সেচ প্রকল্প ( দক্ষিণ Pur`cjmn ) (Rj vB , 2010 নবম/2013)		02.09.2009 Zwi tL Av wWicic i Dci AbjOZ wBim mfv wv`vS-Abjvqx bZb ÷ wWiv wv`vS bZb cKiv wv`vS MhY Ki tZ nte	

ক্রঃনং/ GMLC bs	চক্রি i bug (ev eqb Kvj)	চক্রি e'q	Abjgv' tbi chiq	g'se'
12	bl Mw kni i'lv ckr (2010-2011/2012-2013)	7325.30	26.10.2009 Zwi tL ucBim mfv AbjoZ   17.06.2010 Zwi tL wWncic cwi Ki bv Kvgk'tb t'c'Y Kiv ntqtQ   এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি স্বাপেক্ষে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা Kvgk'bg gZvgZ t'c'Y Kiv ntqtQ   cimg Gi 04.10.2010 Zwi tLi c't ckr i'wI AM'haKvi , i'Z;eY'vceR ckr c'we g's'Yvj t'q t'c'Yi Rb' 4.11.10 G t'v'W' wLj   10.11.10 G , i'Z;eY'vceR c'Z'te' b g's'Yvj t'q t'c'Y Kiv ntqtQ   28.11.2010 Zwi tL g's'Yvj q KZR ckr i , i'Z;im'umKZ c'we t'c'Yi Zwm'	
13	K. mevRvi kni i'lv ckr (2010-2011 nBtZ 2012-2013)	27940.29	08.03.10 Zwi tL hvPvB mfv AbjoZ   পুনর্গঠিত ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে । ২০.১০.১০ এ c'pM'WZ wWncic g's'Yvj t'q t'c'Y Kiv ntqtQ   9.11.10 G c'v' g's'Yvj t'q i c't Kvh'eeiYxi Avtj v'K wWncic c'pM'WZ bv nI qvq c'bi vq t'c'Yi Abj'iva   6.12.10 G c'pM'WZ wWncic t'v'W' wLj	
14	wmivRMA tRjvi kmRv' cj Dc'tRjvi bZb GjvBbtg'u eivei e'pcj' Wb Zxi eva c'p't'v'g'f' ckr (2010-2011/2012-2013)	5997.37	18.02.10 Zwi tL hvPvB mfv AbjoZ   30.05.10 Zwi tL c'pM'WZ wWncic g's'Yvj t'q t'c'Y Kiv ntqtQ   19.07.2010 Zwi tL g's'Yvj t'q i g's'te' i Avtj v'K cwi gm'RZ wWncic t'v'W' wLj Kiv ntqtQ   27.07.2010 Zwi tL g's'Yvj t'q t'c'Y Kiv ntqtQ   02.09.2010 Zwi tL ucBim mfv AbjoZ   23.08.2010 Zwi tL cwi Ki bv Kvgk'tb t'c'Y Kiv ntqtQ   cwi Ki bv Kvgk'tbi মতামতের আলোকে ডিপিপি পরিমার্জনের কাজ বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন । 15.11.10 G Zm'v' c't t' qv ntqtQ	
15	t'f'v'v tRjvi Pi KKwi'gKwi Gdmm'WAvB ckr (2010-2011/2012-2013)	1506.08	16.06.2007 Zwi tL wWncic cwi Ki bv Kvgk'tb t'c'Y Kiv ntqtQ   eZ'v'v w'w'W'j `t'i i w'v'EtZ e'q c'v' b K'ti bZb'v'te wWncic c'v'qb Kiv nt'Q	
16	wk'tkviMA tRjvi bim'y v b`x c'p'tLbb ckr (2010-2011/2011-2012)	9950.90	25.03.2009 Zwi tL wWncic cwi Ki bv Kvgk'tb t'c'Y Kiv ntqtQ   16.08.2010 Zwi tL cwi gm'RZ wWncic t'v'W' wLj Kiv ntqtQ   24.08.2010 Zwi tL g's'Yvj t'q t'c'Y Kiv ntqtQ   29.11.10 G g's'Yvj t'q hvPvBK'iY mfv AbjoZ   02.12.10 G hvPvBK'iY m'v'v Kvh'eeiYx c'v'	
17	w'bv'Rcj tRjvi m' i Dc'tRj vaxb t'MS'ix'cj -G i' t' t'g's'm'g m'v'v'K t'm'P c'v't'bi D't'k' c'p'f'v'v b`x'Z mg'v'SZ cwb(2010-2011 nBtZ 2011-2012)	2879.55	28.06.2009 Zwi tL hvPvB mfv AbjoZ   পুনর্গঠিত ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে । 9.11.10 G Zm'v' v c't t' qv ntqtQ	
18	c'Uv b`xi f'v'z'b n'Z g'y'vMA tRjvi k'ic'j Dc'tRj vaxb evNiv evRvi f'v'v'K'j evRvi Ges KeZ'i t'Lv'v M'g G'j v'Kv i'lv ckr (2010-2011/2011-2012)	32697.70	11.01.2010 Zwi tL hvPvB mfv AbjoZ   21.01.2010 Zwi tL Kvh'eeiYx cvl qv w't'qtQ   পুনর্গঠিত ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে । ৯.১১.১০ এ Kvh'eeiYxi Avtj v'K I Wm KZR mg'v'v'v c'Z'te' b `wL't'j i প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন ।	

ক্রঃনং/ G/W/c/bs	চক্রি i bug (ev' evqb Kyj)	চক্রি e'q	Abjgv' tbi chiq	g'se'
19	e_ov tRj vi abU Dc tRj vaxb fvUvi evox Ges Zrmsj MaGj vKv hgvb b`xi Wvb Zxti i fv/b nBtZ i q'v cKri (2010-2011/2011-2012)	14480.26	18.01.201 Zwi tL hvPvBKiy mfv AbjZ ntqtQ   31.01.2010 Zwi tL Kvhieei Yx cvl qv WtqtQ   gv `Bti cpmwZ wWcuc cYqbraxb AvtQ   22.11.10 G gSyvj tqi ZMv v	
	<b>(M) gSyvj tq cix'vaxb 7w</b>			
1	ewi kuj t'p cKri i cpe'wb cKri (2009-10 ntZ 2012-13)	5924.87	30.06.2010 Zwi tL cwi Kibv Kvgk'tbi g'se' i Avtj vK cwi gwRZ wWcuc teW' wLj Kiv ntqtQ   08.07.2010 Zwi tL cpmwZ wWcuc gSyvj tq t'Y Kiv ntqtQ   19.07.2010 Zwi tL cwi Kibv Kvgk'tb t'Y Kiv ntqtQ   04.10.10 G ucBim mfv AbjZ   14.10.10 G Kvhieei bx c'wB Ges Gi Avtj vK wWcuc cY'vB প্রক্রিয়াধীন। ০৯.১১.২০১০ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা ntqtQ	
2	Kgyi b`x c'pLbb cKri (2010-2011/2012-2013)	5126.67	12.01.2010 Zwi tL wWcuc teW' wLj Kiv ntqtQ   15.07.2010 Zwi tL wWcuc c'pivq teW' wLj Kiv ntqtQ   21.07.2010 Zwi tL gSyvj tq `wLj Kiv ntqtQ   29.11.10 G gSyvj tq hvPvBKiy mfv AbjZ   02.12.10 G hvPvBKiy mfv Kvhieei Yx c'wB	
3	ivRkvnx tRj vi tMv wWmo Dc tRj vi ivRvemo t`tK ewj qvNvUv ch'Sleva vbg'Y cKri (tdR-2) (2010-2011/2012-2013)	9897.17	31.03.10 Zwi tL wWcuc gSyvj tq t'Y Kiv ntqtQ	
4	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স Gj vKv c'Uv b`xi fv/b ntZ i q'v cKri (Rj vB, 2010 nBtZ R'p, 2013)	2427.81	14.12.2008 Zwi tL gSyvj tq `wLj Kiv ntqtQ   06.07.2009 Zwi tL gSyvj q G/W/c/tZ A's'F' i ci প্রক্রিয়াকরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 11.10.2009 Zwi tL D'3 w't' K'i t'Y t'Y gSyvj tq c' t'Y Kiv ntqtQ   02.09.2010 Zwi tL hvPvB mfv AbjZ   14.10.10 G gw `Bi ntZ cpmwZ wWcuc c'wB Ges teW' প্রক্রিয়াধীন। ৩১.১০.১০. এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	
5	t'vbwMvRx Dc tRj vi t'Yx ti t'j U'ti i f'wL'tZ cvBj U P'v'tbj Lbb Ges gxi kivB Dc tRj vi c'w'g'tRqvi Gj vKv t'Yx b`xi evg Zxi msi q'Y cKri (2010-2011/2012-2013)	6768.48	08.11.2009 Zwi tL wWcuc gSyvj tq t'Y Kiv ntqtQ   এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি স্বাপেক্ষে ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের জন্য মন্ত্রণালয় gZvgZ t'Y Kiv ntqtQ   08.08.2010 Zwi tL cpmwZ wWcuc teW' wLj Kiv ntqtQ   31.10.10 G hvPvB mfv AbjZ   gw `Bi KZR wWcuc c'pM'vB Kiv nBtZ t'Q   Kvhieei Yx cvl qv hvq w   1.11.10 G I qvi t'cv Gi gZvgZ I Q'w'c' t' cvl qv t' t'Q   gw `Bi t'K AeinZ Kiv ntqtQ   22.11.10 G hvPvB mfv Kvhieei Yx c'wB   Gi Avtj vK cpmwZ wWcuc teW' wLj   02.12.10 G gSyvj tq t'Y	

ক্রঃনং/ G/M/C/bs	চক্রি i bug (ev' euqb Kyj)	চক্রি e'q	Abjgv' tbi chiq	g'se'
6	tfvjv tRjvi tgnbv b`xi fvsMb ntZ gbcjv DctRj vaxb ivgtbl qvR Gj vKv i'lv l tZzvj qv b`xi fvsMb ntZ Pi d'vkb DctRj vaxb tNvtl inU j ANvU Gj vKv i'lv cKri (2010-2011 nBtZ 2012-2013)	15419.12	10.08.2010 Zwi tL wWicuc tevtW' wLj Kiv ntqtQ   25.08.2010 Zwi tL gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   05.09.2010 Zwi tL gS'Yj q KZR kZ'vvtct' tdiZ   gS'Yj tqi wv'vS-Abjvti Kwi Mix KugvU KZR cOZte` b cO'qb l Zv msthvRbceR wWicuc tcO'Yi Rb` ejv ntqtQ   19.10.2010 Zwi tL Kwi Mix cOZte` b msthvRbmn wWicuc tevtW 'wLj   20.10.10 G gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   29.11.10 G gS'Yj tq hvPvBKiy mfv AbyoZ   02.12.10 G hvPvBKiy mfv Kvh'eei Yx cO'B   13.12.10 Zwi tL wWicuc tevtW' wLj   19.12.10 G Iqvi tcv Gi Qvoc' cO'B	
7	bl Mv tRjvi i 3`n-tj vnvPev vb'vkb `ag Gi cpe'nb cKri (2010-2011/2011-2012)	1762.87	25.02.2010 Zwi tL gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   hvPvB mfv Rb` Atc'lgvb	
<b>(N) cwi Kri bv Kugktb cix'lvab 7 w</b>				
1	nvl o Gj vKvq AvMvg eb'v cOZ'tiva l vb'vkb Dbqb cKri (Rj vB 2010 nBtZ Rp 2014)	79713.97	15.06.2010 Zwi tL gS'Yj tq hvPvB mfv AbyoZ   22.06.2010 Zwi tL Kvh'eei Yx cvl qv w'tqtQ   06.07.2010 Zwi tL cpM'vZ wWicuc gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   21.07.2010 G wWicuc cwi Kri bv Kugktb tcOY Kiv ntqtQ   31.08.2010 Zwi tL cwi Kri bv Kugkb, wWicuc OZ cwi tek Qvoc' l w'vUBi wVRvBb msthvRbceR `wLj i vbt` R cO'vb Kti tQ   cwi Kri bv Kugktbi gZvgZi Avtj vtK cwi gvrZ wWicuc 03.11.2010 Zwi tL tevtW' wLj   04.11.2010 Zwi tL cwi gvrZ wWicuc cmgOZ `wLj   11.11.10 G cwi Kri bv Kugktb tcOY	
2	tMv'vj MA tRjvi Kwkqwb DctRjvi dKivq gagwZ b`xi evg Zxi Ges gmbK`n ntZ gv'vixcj vej i'U P'vtbtj i evg Zxi eivei Zxi cOZi'lv Kiv (2010-2011 nBtZ 2011-2012 chS)	3229.84	13.04.2010 Zwi tL wWicuc gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   13.07.2010 Zwi tL gS'Yj tqi gZvgZ Abjvqx cwi gvrZ wWicuc tevtW' wLj Kiv ntqtQ   21.07.2010 Zwi tL wWicuc gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   09.08.2010 Zwi tL wWicuc hvPvB mfv AbyoZ ntqtQ   18.08.2010 Zwi tL Kvh'eei Yx cvl qv w'tqtQ   08.09.10 Zwi tL cpM'vZ wWicuc tevtW' wLj Kiv ntqtQ   21.09.10 G gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   04.11.10 Zwi tL ucBim mfv AbyoZ   Kvh'eei Yx cvl qv hvq vb   30.11.10 G Kvh'eei Yx cO'B	
3	Kt'cvZ'v' b' i Rj v'xZv `ixKiY ctKi (1g ch'q) (2010-2011 nBtZ 2014-2015 chS)	28077.47	09.08.2010 Zwi tL wWicuc tevtW' wLj Kiv ntqtQ   30.08.2010 Zwi tL gS'Yj tqi tcOY Kiv ntqtQ   03.10.2010 Zwi tL gS'Yj tq hvPvB mfv AbyoZ   কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন । 25.10.2010 Zwi tL cpM'vZ wWicuc gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   9.11.10 G cwi gvrZ wWicuc gS'Yj tq tcOY Kiv ntqtQ   23.11.10 G cwi Kri bv Kugktb tcOY	



ক্রম/ G/W/C bs	চক্রি i bug (ev eqb Kvj)	চক্রি e'q	Abjgv' tbi chiq	g'se'
4	চাঁদপুর কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও ত্রুপ চক্রি (2010-2011 nBtZ 2014-2015 chS)	12771.80	04.01.2010 Zwi tL gš'vj tqi tc'Y Kiv ntqtQ   11.01.2010 Zwi tL cwi Kí bv Kvgktb tc'Y Kiv ntqtQ   25.01.2010 Zwi tL ucBim mfv AbjōZ   17.02.2010 Zwi tL Kvh'ei Yx cvl qv wMqtQ   cwi tētki Qvoc'ī i Rb' Avte' b Ki tZ nBte   13.04.2010 Zwi tL AvBGgBwW cōZte' b cvl qv wMqtQ   28.04.2010 Zwi tL gš'vj tq tc'Y Kiv ntqtQ   15.06.2010 Zwi tL AvBGgBwW cōZte' b Ge Dci tevtW'P gZvgZ tc'Y Kiv ntqtQ   01.07.2010 Zwi tL cwi Kí bv Kvgktb tc'Y Kiv ntqtQ	
5	mj'gv b' xi Wvb Zxi eb'v'vbqš'Y I t'pP c'krī (2010-11 nBtZ 2012-2013)	4570.50	26.10.2009 ucBim mfv i' m'xvš-t'gvZvteK c'pM'WZ w'w'w'c'c gš'vj tq tc'Y Kiv ntqtQ   08.11.2009 Zwi tL cwi Kí bv Kvgktb tc'Y Kiv ntqtQ   cwi tēk Aw' B'ti i Qvoc'ī msthvRbceR I t' ixZ (51 Kg'P e'tm) tc'ō'Yi e'vL'v Pwngv cwi Kí bv Kvgkb nBtZ tdir   29.07.2009 Zwi tL cwi tētki Qvoc'ī i Rb' Avte' b   15.04.2010 Zwi tL c'pM'WZ w'w'w'c'c tevtW'© wLj   26.04.2010 Zwi tL c'pM'WZ w'w'w'c'c gš'vj tq tc'Y Kiv ntqtQ   11.05.2010 Zwi tL gš'vj q n'tZ w'Kōz' Pvl qv nBqvtQ   08.08.2010 Zwi tL c'pM'WZ w'w'w'c'c tevtW'© wLj   10.08.2010 Zwi tL c'pM'WZ w'w'w'c'c gš'vj tq tc'Y Kiv ntqtQ   31.08.2010 Zwi tL c'pM'WZ w'w'w'c'c cwi Kí bv Kvgktb tc'Y Kiv ntqtQ Kiv ntqtQ   08.12.10 G ucBim mfv AbjōZ	
6	Kvj bx-Kvkq'iv b' x e' e' v'cbv c'krī (2010-2011/2012-2013)	82504.29	20.06.2010 Zwi tL w'w'w'c'c tevtW'© wLj Kiv ntqtQ   tevtW'© gZvgZ Abhvqx cwi gw'RZ w'w'w'c'c 13.07.2010 Zwi tL tevtW'© wLj Kiv ntqtQ   20.07.2010 Zwi tL w'w'w'c'c gš'vj tq tc'Y Kiv ntqtQ   09.08.2010 Zwi tL w'w'w'c'c hvPvB mfv AbjōZ ntqtQ   18.08.2010 Zwi tL Kvh'ei Yx cvl qv wMqtQ   08.09.10 Zwi tL c'pM'WZ w'w'w'c'c tevtW'© wLj Kiv ntqtQ   21.09.2010 Zwi tL c'pM'WZ w'w'w'c'c gš'vj tq tc'Y Kiv ntqtQ   03.10.2010 Zwi tL c'pM'WZ w'w'w'c'c cwi Kí bv Kvgktb tc'Y Kiv ntqtQ   gš'vj tqi 24.10.10 Gi c'tG cwi : Kvgkb n'tZ w'w'w'c'c w'v'UBi w'WRvBb I cwi tēk QvocG msthvRb k'tZ' d' i Z   ১০.১১.১০ এর মধ্যে প্রেরণের নির্দেশ। মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন। 10.11.10 G w'w'w'c'c gš'vj tq tc'Y Kiv ntqtQ   21.11.10 G অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্তে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	

ক্রঃনং/ G/W/C/bs	চক্রি i bug (ev euqb Kyj)	চক্রি e q	Abjgv tbi chiq	gše
7	e_ov tRj vi Ašicvov, `wocvov Ges Zrmsj M GjvKvq hgv b`xi Wwb Zxi eivei wbcgZ eb`v eva i tlv cKí ( 2010-2011/2011-2012)	12617.80	28.02.2010 Zwi tL cwi Kí bv Kvgk tb tcŸY Kiv ntqtQ Kiv ntqtQ   30.03.2010 cwi Kí bv Kvgkb GwWicŸZ Ašff i ci প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । 21.06.2010 Zwi tL cwi gwRZ wWicuc textW wLj Kiv ntqtQ   14.07.2010 Zwi tL gšYvj tq `wLj Kiv ntqtQ   30.09.2010 Zwi tL cwi Kí bv Kvgk tb tcŸY Kiv ntqtQ Kiv ntqtQ   04.11.10 Zwi tL wcBim mfv AbjōZ   12.12.10 G KvhŸei Yxi Avtj vtK cprWZ wWicuc textW wLj   14.12.10 G cprWZ wWicuc gšYvj tq `wLj	

**Կառավարության 2010-11 թվականի Գործունեության 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները**

**Կառավարության 2010-11**

**10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները**

**(Տեղեկատվություն)**

Կրթական համայնք / Գործունեության	Ստորաբաժանի անվանումը (Վարչական կենտրոնի անվանումը) Երկրագրորդական	Ստորաբաժանի անվանումը	Քանակ / 10 հազար հազար	Գործունեություն (2010-11)				2010-11 թվականի 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները (Արժեք)				2010-11 թվականի 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները (%)	Գործունեության արդյունքների արժեքը 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները (%)	Գնահատական
				Գումար	Վարչական	Ստորաբաժան	Արժեք	Գումար	Վարչական	Ստորաբաժան	Արժեք			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Երկրագրորդական կենտրոնի 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները</b>													
	<b>A) Կառավարության կենտրոն</b>													
1	Մարտի 1-ին համայնքի կենտրոնի կառավարության կենտրոնի 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները (1999-00 թվականից 2010-11)	11380.00	9799.12	1299.00	360.00	939.00	634.00	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	4.15	
2	Կառավարության կենտրոնի 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները (2002-03 թվականից 2009-10)	43353.00	33101.84	7070.00	3000.00	4070.00	2852.00	2987.87	1500.00	1487.87	594.59	27.59	42.26	
3	Կառավարության կենտրոնի 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները (2004-05 թվականից 2013-14)	98301.00	8338.89	19000.00	1500.00	17500.00	17500.00	692.48	141.23	551.25	551.25	12.93	3.64	
4	Կառավարության կենտրոնի 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները (2006-07 թվականից 2009-10)	61142.00	28015.50	11700.00	1500.00	10200.00	9100.00	1444.00	150.00	1294.00	1294.00	16.44	12.34	
5	Կառավարության կենտրոնի 10-րդ ամսական հաշվառման արդյունքները (2005-06 թվականից 2009-10)	9379.00	8822.65	358.00	104.00	254.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	0.00	



ক্রমিক bs	চুক্তি i bug	চুক্তি ত্গব Kuj	গ্শে	eZgb Ae`b
1	bZb WwKwZqv-cjvZb WwKwZqv-tQW tdyx b`x wb`vkb cKí	2003-04/ 2010-11	21.03.10 Zwi tL cpi vq gšy vj t q `wLj	gšy vj q
2	hgpb b`xi fvzb nBtZ MvBeUv tRjvi AšMž MvBeUv m`i DctRj vaxb ev, woqv Ges dj Qwo DctRj vaxb `mq`cj, KwAciov l evj vmiNvU Gj vKv i qv cKí	2005-06/ 2009-10	12.10.09 Zwi tL Abt gwi Z	Abt gwi Z
3	Pi tWt f j ctgU l tmtUj t gU cKí -3 (vniW Gmic-3)	2005-06 / 2009-10	21.04.2009 Zwi tL Rb, 2010 chš- Abt gwi Z	Abt gwi Z
4	KuoMtg tRjvi `eiwMi nU nBtZ vPj gvix chš- e`cj b`i fvsMb tiva cKí	2007-08/ 2009-10	2009-2010 mvj chš-mgq ep` Abt gwi Z   (28.06.2009 Zwi tL)	Abt gwi Z
5	t gNbv b`xi fvsMb nBtZ Pñi cj t mP cKí msi qj b cKí (1g chq) mst kwaZ	2006-07/ 2009-10	21.06.2009 Zwi tL Abt gwi Z	Abt gwi Z
6	vchRuevj vU =vW GU vWtUBi BvAbqwis di Mv tAm e`vi vR cR±	2004-05/ 2012-13	Abt gwi Z	Abt gwi Z
7	Av cvi mj gv Kakqviv cKí	2001-02/ 2011-12	07.04.2010 G Abt gwi Z	Abt gwi Z
8	vZ `v e`t i R nBtZ P Uxgvix chš-vZ `v b`xi eig Zxi msi qj b cKí (1g chq)	2008-09/ 2010-11	12.05.2010 Zwi tL Abt gwi Z	Abt gwi Z
9	KuoMtg t mP cKí (DEi BDvU)	2006-07/ 2011-12	16.09.09 Zwi tL gšy vj t q t cOY   20.01.10 Zwi tL gšy vj t q i h wPZ Z `w`mn t gqv` ep`i cOve cpi vq gšy vj t q t cOY	Abt gwi Z
10	cUqvLvj x kni i qv cKí	2007-08/ 2010-11	31.03.10 Zwi tL t gqv` ep`i cOve gšy vj t q t cOY   03.05.2010 Zwi tL t gqv` ep`i cOve gšy vj t q t cOY   23.05.2010 AvBGgBwW t gqv` ep`i cOve Abt gwi t bi mpcwi k Kti tQ	gšy vj q
11	bi ms`x kni msi qj b cKí	2006-07/ 2010-11	11.01.10 Zwi tL Abt gwi Z	Abt gwi Z
12	gvZvgvix t mP cKí, 2q chq	2005-06 / 2010-11	21.03.10 Zwi tL cpi vq gšy vj t q `wLj Kiv ntqtQ   25.05.2010 Zwi tL Abt gwi Z	Abt gwi Z
13	gnvgqv t mP m`c hvi Y cKí	2006-07/ 2010-11	02.02.10 Zwi tL gšy vj t q t cOY	gšy vj q
14	DcKj xq AA t j i AvZ S wKcy` q cvi vi mgñi cpe mb cKí	2003-04/ 2010-11	02.02.10 Zwi tL gšy vj t q t cOY   28.03.2010 G AvBGgBwWoi mpcwi kmn cwi Kí bv Kvgkb t cOY	cwi Kí bv Kvgkb
15	vmi vRMA tRjvi m`i DctRj vq hgpb b`xi fvzb ntZ `kj evox l cikRZP G j vKv i qv cKí	2006-07/ 2010-11	28.03.2010 G Abt gwi Z   28.03.2010 G AvBGgBwWoi mpcwi k gšy vj t q t cOY	gšy vj q
16	Lwj qvRvi eb`v bqšy l wb`vkb cKí	2003-04/ 2010-11	21.03.10 Zwi tL cpi vq gšy vj t q `wLj Kiv ntqtQ	gšy vj q
17	vRqvMi új vi nU eia vbgv cKí	2005-06/ 2010-11	21.03.10 Zwi tL cpi vq gšy vj t q `wLj   19.05.10 Zwi tL cpi vq gšy vj t q `wLj	cwi Kí bv Kvgkb
18	XvKv tRjvi U`bvix vKí G j vKv eia vbgv cKí	2007-08/ 2010-11	31.03.10 Zwi tL gšy vj t q t cOY   25.05.2010 Zwi tL Abt gwi Z	Abt gwi Z
19	w b vRcj tRjvi veij DctRj vaxb tXcv- cb`ev cwb e`e`tcbv cKí	2006-07/ 2010-11	31.03.10 Zwi tL gšy vj t q t cOY	gšy vj q
20	Ri`ix `hñM qj q vZ cpe mb cKí - 2007	2008-09/ 2010-11	18.04.10 Zwi tL gšy vj t q t cOY   t gqv` ep`i cOve Abt gwi Z	Abt gwi Z
21	cvebv tRjvi KwRinU ntZ mvZewoqv chš-eia vbgv cKí	2005-06/ 2010-11	03.05.2010 Zwi tL gšy vj t q t cOY   23.05.2010 AvBGgBwW t gqv` ep`i cOve Abt gwi t bi mpcwi k Kti tQ	gšy vj q

MYcRvZšx evsj vř k mi Kvi  
 cwb m`u` gšyvj q  
 Dbqb-5 kvLv |

ZwiL t 27/12/2010wLř

gvbbxq cãvbgšx KZR cõ È cõZkõZ/wbř Rbv ev`lvqb AMõwZ সংক্রান্ত Z`w

**OK**

cãvbgšx bs	gvbbxq cãvbgšx cõZkõZ	ev`lvqb AMõwZi nvi	mgwři m`e` mgq	ev`lvqb mgm`v (hw`_vřK)	mgvavřbi m`e` cõře	gše`
1	2	3	4	5	6	7
1	XvKv bviqYMA-řWgiv (wGbwW) GjvKvi Rjve`Zv wimb	<p>XvKv-bviqYMA-řWgiv (wGbwW) GjvKvq w`vkb e`e`vi Dbqb (mstkwaZ) cKř GjvKvi w`vkb e`e`vi Dbqb I Rjve`Zvi `vqx mgvavřbi jřř cKř GjvKvi njbwv w`w Z mgvavřbi m`u`v řbi Rb` BřZvgtã` cãvbgšx cõZõřbi gvařg GKw m`e`Zv mgvavřbi cãvbgšx Kiv nřqřQ   m`e`Zv mgvavřbi cõZõř bñ MZ 13/05/2010 Bs ZwiřL tew`KZR Abřgw Z nřqřQ   cãvbgšx cõZõř KZR mgvavřbi cõZõř řb 299.383 řKwU UvKv cõřw Z e`ř w`ew`Z KvRmgn ev`lvqb cõře Kiv nřqřQ t</p> <p>1   cãvbgšx řkb wbgřř t 2wU (13 wU mvegtřřj cãvbgšx, cõZwU 5.5 wKDřgK)</p> <p>2   cãvbgšx cãwU t 2wU (22wU řw DW cãvbgšx, cõZwU 0.28 wKDřgK)</p> <p>3   w`vkb Lvj Dbqb t 93.98 wKřgř  </p> <p>4   eř Ges Kvj řvUřwbgřř t 145 wU   (bZb I řgřvZ)</p> <p>5   dW I qvj wbgřřř t 9.25 wKřgř  </p> <p>D<sup>3</sup> m`e`Zv mgvavřbi cõZõř řbi Avřřřř GKwU w`wv cãvbgšx Kiv nřqřQ   D<sup>3</sup> w`wv cãvbgšx 23-11-2010 Bs ZwiřL cwi Kř bv Křgřřb řcõř Kiv nřqřQ  </p>	2012-13	AvcvZZ řbB		
2	b`xi bve`Zv ew`xi jřřř řgNbv I WwKwZqv b`x řwRřs	<p>Př cřř řgNbv I WwKwZqv b`x řwRřsKřř w`wv cãvbgšx Dřřřř řwRřsthw` GjvKv řwřvZKřv w`lqwu ōcřBjU K`wUv řwRřs Ae řgřř w`řw`Bb evsj vř kõ Gi w`wv mgvavřbi Ašřřř Avřřřř   mgvavřbi Kiv cwi Pjř bvi Rb` cãvbgšx w`řw` Kivi jřřř Short listed cãvbgšx řbi AbKřř RFP Rvix Kiv nřqřQ Ges 14-12-2010 ZwiřL</p>	Rř, 2012	AvcvZZ řbB		

civgk bs	gvbbxq cãvbgšđi cãZkãZ	ev`lvqb AMMvZi nvi	mgwšbi m=te` mgq	ev`lvqb mgm`v (hv`_vtK)	mgvavtbi m=te` cŕle	gše`
1	2	3	4	5	6	7
		Technical & Financial Proposal MpxZ ntqtQ   Rvbgvix 2011 Gi gta` Povšfite civgkR vbtqM t`qv nte				
3	KuoMõgi aijv, epcy, wZ`v l` `pKgyi b`xtZ bievZv epxi j tŕi tWvRsKiv	<p><b>wZ`k</b> wZ`v b`xtZ wZ`v vtiŕi DRvbi l`fwlZ tgvU 3.50 wKug b`x cplbtbi Rb` i cŕ Avneb Kiv ntqQj   Zte tWvri eni wZ`v b`xi t`f WcdŕUi (Draft) Kviŕy Pjvŕtj mŕŕg bq weavq weKŕ Dcŕtq b`x cplbtbi civgk` t`qvi Rb` evcŕDteŕ KZŕ MZ 6-12-2010 ZwiŕL GKuU Kwi Mix KugU MvB Kiv ntqtQ   D<sup>3</sup> KugU KZŕ AvMvq 15-01-2011 ZwiŕL cãZte` b`wLj Kivi mgq vbaŕi Z itqtQ  </p> <p><b>e`cŕt</b> fvi Z mvgvšbZŕ KuoMõg tRjvi tišgyi DcŕRjvi mŕntei AvjMv weŕc ntZ Mvvi msthM`j chšl m=uy` epb` K`wcluy tWvRs Gi Avl Zvaxb   cvDteŕ KZŕ cvBjU K`wcluy tWvRs Gi Avl Zvq GKuU wŕwcluc BtZvgta` miKvi KZŕ Abŕgv b`ntqtQ   G cŕkŕi i gta` GKuU e`vcK mgyŕŕv Ašfŕ AvŕQ   AvšRŕZK gŕtbi Dcŕ`õv vbtqM Gi Rb` EoI Rvix Kiv ntqtQ   gj`vqb tkl Kŕi Short listed civgkRŕt` i Abŕkŕj RFP Rvix Kiv ntqtQ Ges 14-12-2010 ZwiŕL Technical &amp; Financial Proposal MpxZ ntqtQ   Rvbgvix 2011 Gi gta` Povšfite civgkR vbtqM t`qv nte  </p> <p><b>aijv l`pKgyit</b> aijv/`pKgyi b`xtZ tWvRs Gi weŕtq Short listed civgkRŕt` i Abŕkŕj RFP Rvix Kiv ntqtQ Ges 14-12-2010 ZwiŕL Technical &amp; Financial Proposal MpxZ ntqtQ   Rvbgvix 2011 Gi gta` Povšfite civgkR vbtqM t`qv nte  </p>	Rŕp, 2012	-		
4	eŕpYevoxqv tRjvi wZZvm b`x cptLbb Kiv Ges miVBtj teoxewa vbgŕy Kiv	wZZvm b`x cplbtbi j tŕi Rvbgvix 2011 Gi gta` cwB weAvb wefM Rixc KivR i i Kite   miVBtj teox ewai m=te`Zv hvPvBtqi Rb` Kwi Mix KugU MvZ ntqtQ	Rixc KivR mgwšbi m=te` Zwi L 30- 03-2011			
5	evtMi nU tRj vaxb tKiv`vj qv AvogwMv, tK`qv, bmbŕv weŕtj i Kul Rig Pvl DcŕhMx Kivi KgŕPv cŕkŕi ev`lvqZ nte ইনশাফুল	evtMi nU tRj vaxb tKiv`vj qv, Av i`vj qwMv, tK`qv, bmbŕv weŕtj i Kul Rig Pvl DcŕhMx Kivi KgŕPv ev`lvqŕtbi j tŕi gW chŕq cŕkŕi i cŕqvRbxq AeKwŕtgv vbiŕctŕi Rb`	-			









5 wltmf 2010 Zwi tL AbyZ teWtW Gwlc chqj Pbv mfvi wvšj x l MpxZ e'v

ক্রমিক bs	wvš-	e'v MhYKvix KgRZP`Bi	mgqmgv	MpxZ e'v
1	(K) AbyZ wmv mshwK AwWU AvciEi Reve AwMgx 15-12-2010 Zwi tLi gta" সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পক্ষস্বয়ং cwi Pj K, AwWU `Bti icY KiZ nte  (L) AwWUi Reve wbxv ceR cwi Pj K, AwWU cãvb cKskj i mvt_ mfV Kti cieZP 15 w`bi gta" AwWUi Reve PevsI KiZ nte	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী cKskj xMY/ cwi Pj K, AwWU/ সংশ্লিষ্ট প্রধান cKskj xMY  cwi Pj K, AwWU/ সংশ্লিষ্ট প্রধান cKskj xMY	15-12-2010 Zwi tLi gta"  31-12-2010	wvš tgvZiteK e'v tbqv ntqQ   cãvb cKskj x, tk` hq AAj Ges DEi ceA j i mvt_ BtZvgt" mfV Kiv ntqQ Ges Ab'v" cãvb cKskj xMY i সভার করার কার্যক্রম MhY Kiv ntqQ
2	2010-2011 A_eQti cKti AbKtj eiv'KZ At_P mvktj A_ev AwZwi 3 At_P চাহিদা পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তরের সাথে `eVK Kti 3 w`bi gta" PevsI KiZ nte	gv chqj cãvb cKskj x / cKti cwi Pj KMY Ges পরিচালক, কার্যক্রম	7-12-2010	wvš tgvZiteK e'v tbqv ntqQ
3	2010-11 A_eQti GwlcF3 cKimgni me KvRi `icti Kvh`k 31 wltmf, 2010 Gi gta" cãvb e'v MhY KiZ nte	gv chqj cãvb cKskj x Ges cKti cwi Pj KMY	31-12-2010	2010-11 A_eQti 188w `icti gta" 25-12-2010 Zwi L chS 185w (98.40%) `icI AnevB Kiv ntqQ Ges 138w (73.40%) `icti Kvh`k cãvb Kiv ntqQ
4	cãvb, cwi Kibv KZR mfVq Dc`wcz Guideline Abhvq wlcw cZceR teWtW `wLti e'v MhY KiZ nte	gv chqj cãvb cKskj x Ges cãvb, cwi Kibv	h_vmgq	AbjniY Kiv nte

5	<p>b`x Zxi msi`Y I Dbqb Ges kni msi`Y cKí (4_`chq) Gi 2008-09 A_`eQti i KvR Rvbqvix, 2011 Gi gta` WKv`vi KZK m`úw` Z KvR PevŠi wmwte MY` Kti KvR mgwBi e`v MhY KiZ nte </p>	<p>gW chqci c`vb প্রকৌশলীগণ /সংশ্লিষ্ট cKí cwi Pij K</p>	h_vmg`q	<p>wm`vŠitgvZteK e`v MhY Kiv nte </p>
6	<p>ECRRP cKti i wWi `YwZMoi cUqvLvj x, wctivRcj I ei_bv tRjvq tcv`vi mg`ni KvR ev`evq`bi Rb` Riq AwMh`bi c`iebv AwMvgx 31-12-2010 Zwi`Li gta` tRjv cKvmt`Ki `Bti `wLj wv`Z KiZ nte </p>	<p>c`vb c`KŠkj x, `Yv`Aj, cvDtev, ewi kvj  </p>	31-12-2010	<p>G w`l`q c`qvRbq e`v tbqv nt`q </p>
7	<p>wZ`v ev`it`Ri DRv`b I fwLjZ `WRv`ii gva`tg `WRs Kv`Ri cwi e`Z`weKí Dcv`q b`x cpLb`bi w`l`q GKwJ Kwimix KvgwJ MVb KiZ nte </p>	<p>c`vb c`KŠkj x, w`Rv`Bb</p>	AwZ m`Ei	<p>G w`l`q MZ 6-12-2010 Zwi`L GKwJ Kwimix KvgwJ MVb Kiv nt`q </p>