

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা(অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকা)	
মোট :	১৬৫৫৮.৬৭
জিওবি :	১৬৫৫৮.৬৭
নিজস্ব অর্থ :	-

সূত্রঃ পিপিআর ২০০৮; বিধি-১৬(এ)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা(অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
মোট :	৩৯৫৩৮.৪৭
জিওবি:	৩৯৫৩৮.৪৭
নিজস্ব অর্থ:	-

ক্রমঃ	প্যাকেজ নং	ডিপিপি / টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা গুর্ভ কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ (Indicative Dates)		বুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭	রংপুর/টিরিশয়ারী-৭১	টি১এস৮টি, টি৮এস৮টি সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ	কিঃমিঃ	২.৯৮৪	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৩৯৫.৬১	৩০-০৭-২২	৩০-১০-২২	৩০-০৬-২৪
১	রংপুর/টিরিশয়ারী-৫৫	টি১এস১আর সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ	কিঃমিঃ	১.২৭	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	২২১.৪১	১০-১০-২২	২০-০১-২৩	৩০-০৬-২৪
২	রংপুর/টিরিশয়ারী-৫৬	টি২এস১আর সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ	কিঃমিঃ	১.২৯	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	২২৮.৬৮	১০-১০-২২	২০-০১-২৩	৩০-০৬-২৪
৩	রংপুর/টিরিশয়ারী-৬৩	টি২এস৪আর, সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ	কিঃমিঃ	২.০৬৭	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৪০১.৭৭	১০-১০-২২	২০-০১-২৩	৩০-০৬-২৪
৫	রংপুর/টিরিশয়ারী-৬৭	টি১এস৮টি সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ	কিঃমিঃ	৫.৫৯৫	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	১২৫৮.৫৯	১০-১০-২২	২০-০১-২৩	৩০-০৬-২৪
৮	রংপুর/টিরিশয়ারী-৭৪	টি৪এস৮টি সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ	কিঃমিঃ	১.৪১৭	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৩০৮.২৫	১০-১০-২২	২০-০১-২৩	৩০-০৬-২৪
৪	রংপুর/টিরিশয়ারী-৬৬	টি৩এস৬আর সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ	কিঃমিঃ	৩.৪৬৬	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৭৩৪.১৫	১০-১১-২২	৩০-০১-২৩	৩১-১২-২৪
৬	রংপুর/টিরিশয়ারী-৬৮	টি২এস৮টি সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ	কিঃমিঃ	৬.৩০৯	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	১২৬০.৪০	১০-১১-২২	৩০-০১-২৩	৩১-১২-২৪
১০	রংপুর/টিরিশয়ারী-৮৫	এস৮বিটি সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ।	কিঃমিঃ	৩.৪৪০	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	৬৬৪.৯৯	২০-০২-২৩	১৫-০৫-২৩	৩০-১২-২৪
৯	রংপুর/টিরিশয়ারী-৮৪	এস৮এটি সেচখালের উভয় ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরন কাজ।	কিঃমিঃ	৭.৫৭৯	গুটিএম (এনসিটি)	বাপাউবো'র DoFP মোতাবেক	জিওবি	১২৪৩.৭৪	৩০-০৩-২৩	২০-০৬-২৩	৩০-১২-২৪
		রংপুর পত্তর বিভাগ মোট =	৩২.৪৩ কিঃমিঃ					৬৭১৭.৫৯			

(Md. Ahsan Habib)
Executive Engineer
Rangpur O & M Division
BWDB, Rangpur.